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RÉSUMÉ 
Ce mémoire examine le potentiel de sauvegarde des églises québécoises au travers de leur 
requalification en lieux sociaux et communautaires réaffectés au service de la collectivité. 
Plus spécifiquement, nous explorons leur mise en valeur au travers de l'intégration de 
logements sociaux et communautaires et de locaux pour des organismes communautaires, le 
tout ayant comme postulat que les églises de quartier peuvent de nouveau jouer un rôle 
central dans la communauté. D'une part, l'assise de cette approche réside dans l'idée que de 
telles interventions contribuent à la pérennisation de la mission de l'Église de venir en aide 
aux moins nantis de notre société. D'autre part, le processus entrepris par des intervenants 
sociaux et étatiques dans le cadre de ce type de requalification constitue une alternative à la 
demande de classement patrimonial en vue de la sauvegarde des lieux de culte. Afin de 
valider ces hypothèses, nous avons analysé la démarche employée lors du projet de mise en 
valeur de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare, sise dans le quartier Centre-Sud à Montréal. 
Notre étude a démontré qu'au-delà de la finalité, soit la sauvegarde des lieux de culte, un 
transfert d'appropriation s'articulant autour de l'actualisation de la mission paroissiale 
s'opère entre les paroissiens et les futurs usagers. 
Mots-clés: Lieux' de culte, église, logement social, logement communautaire, organisme 
communautaire, sauvegarde, conversion, requalification, appropriation 
INTRODUCTION 
« Le patrimoine religieux, grand héritage légué aux Québécois par l'histoire, est aujourd'hui 
menacé.» (Simard, 1998: 9). Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'en général la 
conservation du patrimoine bâti est une préoccupation pour la société québécoise et par 
extension, pour les diverses administrations publiques - comme en témoignent les sections 
sur le patrimoine du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Ceci n'est ni révélateur d'une 
spécificité ni surprenant sur le plan social. Les Québécois, au même titre que n'importe quel 
autre peuple, considèrent que le legs d'une trace historique est un devoir et une responsabilité 
envers les générations futures. La réalité québécoise, et surtout montréalaise, demeure que 
derrière la simplicité et l'évidence de cet énoncé se cache une histoire fort tumultueuse qui 
représente plus de trente ans de combats menés, en un premier temps, par des groupes de 
sauvegarde (Drouin, 2005) et, plus récemment, par des instances gouvernementales et des 
administrations municipales. 
Depuis les années 1960, Montréal est de loin la ville québécoise qui a été la plus touchée, 
voire blessée, par l'assaut des promoteurs immobiliers, surtout ceux qui devaient contribuer à 
la propulser dans son ère moderne sous l'administration du maire Jean Drapeau. Aujourd'hui, 
la protection de certains bâtiments et le statut patrimonial conféré à certains quartiers de la 
ville viennent en aide aux efforts de protection, mais pourraient s'avérer insuffisants 
lorsqu'on considère le danger qui guette les églises québécoises. 
La religion catholique, faisant face à une vague d'abandon dans le monde occidental, est 
confrontée à une diminution dramatique et constante du nombre de pratiquants. Au Québec, 
comme ailleurs, ceci a pour effet de remettre en question le parc immobilier ecclésial en ce 
qui a trait à son utilisation et sa conservation pour le culte et, par extension, à sa sauvegarde 
comme patrimoine architectural s'il n'est pas habité par d'autres usages. Dans les faits, le 
Québec comptait plus de 2 755 lieux de culte en 2004, dont la majeure partie est catholique 
(2 025 lieux). Parmi ces chapelles ou églises catholiques recensées, le tiers a été fermé entre 
1995 et 2003 et l'on prévoit que cette proportion atteindra la moitié au cours de cette 
première décennie du 21 e siècle (Noppen et Morisset, 2005c). Cette situation ne découle pas 
d'un manque de volonté de la part de l'Église autant que du problème financier engendré par 
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les coûts associés à l'entretien et le maintien de ses bâtiments. Cette constatation est, elle 
aussi, peu surprenante puisque le sujet de la conservation de nos églises est un sujet qui 
anime des débats sur les scènes sociales et scientifiques de plusieurs pays, que ce soit en 
Europe occidentale ou en Amérique du Nord (Morisset, Noppen et Coomans, 2006). 
La première question qui s'impose est: pourquoi devons-nous intervenir à l'égard d'un cadre 
bâti dont l'usage présente de moins en moins d'intérêt pour une société qui se veut 
volontairement laïque? Dans un tel contexte, n'est-il pas normal d'abandonner les symboles 
matériels et immatériels d'une croyance qui est en perte de vitesse? La réponse réside dans le 
fait que les églises québécoises représentent une part importante du patrimoine bâti du 
Québec étant donné le lien intime qui existe entre son développement social et l'occupation 
de son sol au fil de son histoire. « Ces églises ont profondément et durablement marqué le 
développement rural et urbain; elles distinguent le paysage construit des villes et des 
villages, dont les paroisses ont délimité les territoires, et imprègnent l'imaginaire collectif des 
habitants et de leurs visiteurs. » (Morisset et Noppen, 2005a : 119). 
De plus, nous devons considérer la contribution financière du peuple québécois à l'édification 
de ce parc immobilier ecclésial en nous rappelant que, jusqu'à la modification de la Loi sur 
les fabriques en 1965, l'Église pouvait financer les constructions, et leur entretien, en taxant 
les citoyens (Morisset, 2006) - soulignons que cette modification à la loi annule « la taxe 
d'église» (nommée la répartition à l'époque) à partir de 1965 tout en maintenant les droits de 
taxation préalablement établis (Noppen et Morisset, 2005c). À ce titre, en considérant que la 
conservation de ce patrimoine architectural s'avère nécessaire sur le plan identitaire, et qu'il 
s'agit d'une certaine façon d'une redevance au peuple québécois, alors comment l'assurer 
tout en évitant que des contraintes économiques deviennent un obstacle majeur et un fardeau 
fiscal pour la collectivité? En d'autres mots, il faut éviter de revenir à un cadre de 
financement similaire à celui qui a été durement jugé et aboli lors de la Révolution tranquille, 
ce qui créerait un paradoxe et engendrerait une frustration alimentée par la mémoire d'une 
époque révolue. 
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Ainsi, les questions de recherche préliminaires découlent d'une réflexion sur deux des 
éléments clés constituant ce problème auquel est confrontée la société québécoise: comment 
assurer la survie de cette architecture témoin du passé et comment augmenter le niveau 
d'appropriation réelle par la collectivité pour éviter la perte sur le plan identitaire, qui serait 
engendrée par sa disparition. À cet égard, la logique, voire le réflexe, veut que ces lieux 
soient conservés tels des artéfacts dans une ville-musée. Cette option est sans avenir puisque 
l'Église n'a pas les moyens financiers requis et ni l'État ni la collectivité ne voudront assumer 
les frais d'une telle entreprise à moins d'une plus value sur les plans social et communautaire. 
Cet énoncé est illustré par le nombre, sans cesse croissant, de dissolutions de paroisses et de 
ventes d'églises. 
Cela dit, notre discussion est orientée vers les églises en milieu urbain, et surtout celles des 
quartiers centraux des grandes villes où l'on en trouve en forte concentration. Nous ne 
traitons pas non plus des églises qui jouissent d'un classement patrimonial gouvernemental et 
pour lesquelles des fonds sont dédiés pour l'entretien ou le maintien. À ce titre, il est 
pertinent de souligner que l'on peut répartir les églises du Québec en deux catégories, soit 
« [00'] 40 % du parc immobilier ecclésial dont on souhaiterait la mise en patrimoine [00'] et 
pour lequel l'apport de fonds publics serait justifié, ce qui laisse un groupe de 60 % des 
bâtiments-églises disponibles pour des interventions moins encadrées (ce qui peut aller 
jusqu'à la démolition). » (Noppen, 2006 : 284-285). 
Les notions de plus value et d'appropriation nous mènent vers un questionnement sur les 
usages qui sont susceptibles de les assurer, ainsi que sur les mécanismes dont nous disposons 
en tant que société pour sauver nos églises. Donc, quels sont les moyens mis à la disposition 
des citoyens pour sauvegarder et s'approprier leur patrimoine ecclésial, outre le recours à une 
demande de classement patrimonial et l'abandon aux promoteurs privés, avec l'espoir que la 
conservation soit respectueuse du lieu? 
Nous pouvons en effet recourir au classement patrimonial qui remet le fardeau fiscal au 
gouvernement provincial - notons qu'une reconnaissance au niveau municipal ne confère 
qu'un statut d'intérêt patrimonial et ne comporte pas une disponibilité de fonds suffisants 
pour répondre à l'ensemble des besoins. Quoique cette stratégie ait été efficace dans plusieurs 
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dossiers, dont celui du monastère des carmélites que nous abordons brièvement dans le 
premier chapitre, elle demeure difficile à mettre en œuvre au travers de l'action citoyenne, 
d'autant plus que l'attribution d'un statut ne peut à elle seule redonner une valeur d'usage à 
un bâtiment désaffecté. 
En contrepartie, nous pouvons nous fier au domaine privé pour venir en aide, mais les intérêts 
pécuniaires risquent d'être préconisés au détriment du patrimoine et les interventions peuvent 
s'avérer destructrices et non compatibles avec la notion de sauvegarde. Pour un promoteur 
privé, la plus value d'une église réside dans la valeur de son sol (donc dans sa démolition), et 
ce, surtout dans les quartiers centraux où la valeur marchande peut être accrue 
substantiellement par une construction neuve. En revanche, la démolition n'est pas toujours 
une finalité et, même si l'on peut débattre de la qualité de certains projets de recyclage, il y a 
panois une figure ecclésiale résiduelle que certains jugeraient suffisante - cette trace 
n'évoque pas toujours la mémoire du lieu puisqu'il s'agit souvent de façadisme. 
Les enjeux économiques sont parfois aussi importants lors d'interventions gouvernementales. 
À cet effet, rappelons la décision de démolir l'église Saint-Sauveur quasi totalemene, sise à 
l'intersection de la rue Saint-Denis et de l'avenue Viger Est, pour faire place à l'un des 
pavillons du nouveau Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) - en juillet 
2009, le CHUM annonce son intention de ne maintenir que le clocher en reconstruisant la 
flèche d'origine (fig. A.I et A.2). L'alternative à la démolition requiert donc que l'on 
envisage des usages susceptibles de garantir la pérennité des églises qui, comme nous le 
verrons dans la problématique, sont peu nombreux à cause de leurs volumétries et surtout leur 
concentration sur un territoire donné. 
En 2006, le CHUM a mandaté la finne d'ingénierie Dessau Soprin pour élaborer un rapport sur l'état des lieux 
et pour estimer les coûts des travaux nécessaires pour intégrer l'église au projet hospitalier. Le coût total était 
estimé à environ 14,2 millions de dollars (excluant les taxes et les honoraires des professionnels). (Dessau 
Soprin, 2006) 
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Figure A.l Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) - Projet de référence 
(mai 2009) 
Source: site int.ernet du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Consulté décembre 2009 
Figure A.2
 Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) - Intégration du 
clocher de l'église Saint-Sauveur 
Source: site internet du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Consulté décembre 2009 
6 
Pour la question de l'appropriation, nous évoquons le manque d'accès réel au patrimoine 
pour toutes les classes économiques. Il est certain que la collectivité bénéficie de la 
conservation du patrimoine bâti en tant que spectatrice, mais la sauvegarde du patrimoine bâti 
au travers de l'habitation semble réservée aux mieux nantis (surtout sous la forme de 
condominiums) - à notre avis, l'habitation constitue la forme ultime que l'appropriation 
puisse prendre et nous en discutons dans la problématique. La vague de conversion de 
bâtiments résidentiels et industriels patrimoniaux en résidences privées a même envahi les 
églises. Pour n'en nommer que trois, soulignons les conversions en condominiums des 
églises First Presbyterian Church, Saint-Jean-de-la-Croix et Saint John the Divine (fig. A.3, 
A.4 et A.5). Les effets qui se sont avérés plus ou moins efficaces sur les plans architectural et 
financier ont néanmoins révélé le potentiel de développement que possède le site d'une 
église. 
Nous proposons donc que le logement communautaire, qui comporte une forte plus value 
sociale et économique, offre le cadre requis pour assurer une appropriation équitable tout en 
perpétuant la mission socio-communautaire qui est intrinsèque à l'Église et constitue, outre le 
patrimoine bâti, le véritable legs des communautés religieuses. Une précision est de mise sur 
l'énoncé précédent. Notre proposition de conversion en habitation exclut les églises elles­
mêmes puisque de leur intégrer des logements s'avère une entreprise inefficace sur les plans 
architectural et financier à cause du cadre subventionnaire pour le logement communautaire 
présentement en vigueur au Québec - nous explorerons la justification de cette limite dans la 
problématique. À titre d'exemple, on pourrait convertir le presbytère en logements, construire 
de nouvelles unités sur le terrain inexploité et utiliser l'église comme salle communautaire. 
L'effet recherché par l'intégration résidentielle sur un site donné est donc d'habiter les lieux 
tout en introduisant un nouvel usage dans l'église de manière à assurer une conservation 
durable. C'est dans un tel cas de figure que les bénéfices seraient à la fois sociaux, culturels 
et financiers. 
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Figure A.3 La First Presbyterian Church 
Construite en 1910 et convertie en 24 condominiums en 1985 (3640, rue Jeanne-Mance, Montréal). 
Photo: Samir Admo 
Figure A.4 L'église Saint-Jean-de-la-Croix 
Construite en 1910 et convertie en 59 condominiums en 2003 (6651, boulevard Saint-Laurent, Montréal). 
Photo: Samir Admo 
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Figure A.5 La Saint John the Divine 
Construite en 1929-1937 et convertie en 18 condominiums en 2008 (960, rue MotTat, Montréal). 
Photos: Samir Admo 
Ainsi, le questio!U1ement préliminaire nous mène vers un sujet qui n'est pas exploré en 
recherche, soit la sauvegarde des lieux de culte tout en rendant le patrimoine plus accessible 
aux ménages à revenus faibles et moyens par l'entremise du logement communautaire. Pour 
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ce faire, nous explorerons l'axe de recherche suivant: conserver les « domaines» des églises 
et asseoir leurs vocations sociale et communautaire, d'une part, à travers la conversion de 
certains de leurs bâtiments non utilisés en logements communautaires et, d'autre part, à 
travers la requalification de leurs terrains en y construisant de nouveaux logements 
communautaires. Nous visons donc la démonstration que la vocation sociale des lieux de 
culte ne se perd pas à travers d'un tel geste et que la sauvegarde du patrimoine religieux doit 
avoir une vocation sociale qui va au-delà de la simple conservation de la coquille, dégageant 
ainsi des retombées positives sur le plan humain. 
Ce mémoire tentera de répondre à cet objectif au travers de l'exploration et l'étude d'un 
moyen d'intervention sur le site de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare, sise dans le quartier 
central Centre-Sud à Montréal, dont l'élaboration et la mise en marche ont été initiées par la 
communauté. Le bénéfice marginal, et cela constitue l'objectif sous-jacent, est de déterminer 
si le moyen étudié peut combler le vide entre le recours au classement patrimonial et 
l'abandon aux promoteurs, deux processus sur lesquels le citoyen a très peu de contrôle. Par 
extension, nous débattrons si le cas étudié offre une bonne alternative à la lutte pour 
demander le classement des sites sans statut patrimonial, en vue de leur sauvegarde. 
Avant d'aborder notre propos, il est important de souligner que l'axe de cette recherche peut 
être appliqué aux couvents, surtout en ce qui a trait à l'accessibilité aux ménages aux revenus 
faibles et moyens. Cette discussion traite des églises, car, quoique faisant face à une vague 
similaire d'abandon, le parc immobilier conventuel n'est pas aussi menacé par la démolition 
que les églises, si ce n'est que parce qu'un couvent constitue un cadre bâti plus facile à 
convertir en habitations. Par extension, la menace pour les couvents provient principalement 
des promoteurs privés, qui convoitent ce type de bâti pour la plus value économique qu'il 
offre une fois converti en condominiums. 
CHAPITRE l 
PROBLÉMATIQUE: SAUVEGARDE DES ÉGLISES ET MILIEUX DE VIE 
En ce qui concerne le grand public, les débats actuels sur l'avenir des églises québécoises 
sont centrés sur leurs existences en tant que monuments témoins de l'histoire, mais il faut 
plutôt qu'ils traitent de leurs usages pragmatiques durables, ainsi que des bénéfices qui en 
découleraient. Le type d'intervention envisagé dans cette recherche répond à ce souhait et 
vise la collectivité comme bénéficiaire cible. De plus, le contexte de pénurie de logements 
abordables dans lequel Montréal est plongée depuis la fin des années 1990 et le nombre 
grandissant de transformations de bâtiments patrimoniaux, résidentiels et industriels, en 
condominiums luxueux, constituent le cadre parfait pour une telle exploration. Ainsi, le 
traitement proposé requiert une exploration multidisciplinaire et une compréhension: 
•
 des enjeux pragmatiques de la sauvegarde et de la conversion des lieux de culte; 
•
 du logement communautaire dans le contexte québécois et surtout de la plus value 
sociale et communautaire qui en découle; 
•
 de la gentriflcation et surtout des acteurs impliqués dans ce phénomène. 
En introduction à ce mémoire, nous avons proposé que l'habitation puisse être l'expression 
ultime de l'appropriation du patrimoine, ce qui semble sous-entendre un paradoxe. D'une 
part, nous défendons l'appartenance à la collectivité et, d'autre part, nous suggérons une prise 
en charge par un sous-groupe à condition qu'il appaltienne à une classe économique 
spécifique, voire les ménages ayant des revenus faibles ou moyens. Nous débattrons de la 
validité de cette contradiction dans le chapitre d'analyse et de discussion (le cinquième 
chapitre), mais nous considérons qu'il est peltinent d'aborder les thèmes du logement 
communautaire au Québec et de la gentriflcation (de façon générale). Ces deux cadres 
constituent des éléments qui nous permettent d'assoir la notion de conservation du patrimoine 
religieux au travers du développement de logements communautaires. De plus, nous ne 
pouvons pas aborder les notions de plus value sur les plans social et communautaire sans 
explorer son pendant qui guette les domaines des églises, soit un phénomène sous-jacent à la 
privatisation, et possiblement la démolition, des lieux de culte, ce qui se traduit par une plus 
value financière. 
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Notre approche est justifiable par le succès de certains projets de conversion, notamment 
celui de la Coopérative du Monastère du Bon Pasteur, sise au 100, rue Sherbrooke Est à 
Montréal (fig. 1.1). En y intégrant une coopérative d'habitation et des locaux pour des 
organismes à but non lucratif, tels que les bureaux d'Héritage Montréal, on lui a conféré un 
caractère communautaire et culturel tout en assurant sa conservation. Un deuxième exemple 
est la requalification du site de l'église Saint-Eugène (3500, rue Beaubien, Montréal) que 
l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) a converti en complexe résidentiel 
pour personnes âgées en légère perte d'autonomie. Deux bâtiments abritant 163 logements 
contournent l'église et le presbytère, dont la nef sert comme salle à manger et espace 
commun pour les résidants (fig. 1.2 et 1.3). Un troisième exemple est le cas de figure 
qu'aurait pu être le monastère des carmélites, sis au 301-305, avenue du Carmel à Montréal 
(fig. 1.4). Selon un projet déposé par des promoteurs immobiliers en 2005, la coquille aurait 
été conservée pour la collectivité laissant le bénéfice de l'appropriation aux propriétaires de 
logements luxueux - les religieuses avaient mis leur monastère en vente en 2004. 
Imaginons un instant que Le Carmel et ses dépendances, qui occupent une superficie de 
4000 mètres carrés (m2), soient convertis en une coopérative d'habitation, et que son 
immense espace vert de 12000 m2 soit converti en parc urbain accessible à tous - la 
superficie du terrain est d'ailleurs suffisante pour accueillir de nouvelles constructions si le 
besoin se manifestait. Le résultat: sauvegarde d'un complexe fabuleux animé par une 
vocation sociale qui répond aux besoins actuels de notre société. Les bénéficiaires: d'une 
part, les ménages à faible revenu qui pourraient s'y établir et, d'autre part, la collectivité qui 
profiterait de la beauté d'un nouveau parc urbain. Le dossier du Carmel étant réglé par le 
maintien des religieuses en ce lieu suite à son classement en tant que monument historique3, 
cet exemple est utilisé comme cas de figure. 
Une fiche descriptive du monastère du Bon Pasteur peut être consultée sur le site internet de la Société 
d'habitation et de développement de Montréal (promoteur et maître d'œuvre du projet de conversion). En plus 
d'un bref historique des bâtiments, on y retrouve une description détaillée des travaux de transformation. 
(En ligne, http://www.shdm.qc.ca/shdm/fr/realisation.php?sous_section=D&PHPSESS!D=98161 d 1c060fadOe 
255127b8d30c286) 
L'avis de classement du Carmel et son éligibilité à des fonds publics pour sa conservation et son maintien 
comme lieu de cuite avaient été annoncés en février 2006 (Champagne, 2006). Le 6 octobre 2009, la ministre 
Christine St-Pierre accorde plus de 23 M$ pour la restauration de 126 bâtiments religieux, dont une aide 
financière de 3285000 $ au monastère (Ministère de la Culture, Communications et Condition féminine 
(MCCCF),2009). 
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Figure 1.1 Monastère du Bon Pasteur 
Construit en phases entre 1846 et 1903 et converti en 1985-87 (100, rue Sherbrooke Est, Montréal). 
Photos: Samir Admo 
Figure 1.2 Église Saint-Eugène 
Construite en 1954 et convertie en 2006 (3500, rue Beaubien Est, Montréal). 
Photo: Samir Admo 
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Figure 1.3 Église Saint-Eugène 
Source: site internet Bing Maps 
Figure 1.4 Monastère des Cannélites 
Construit en 1895-96 et classé monument historique en 2006 (301-351, avenue du Carmel, Montréal). 
Source: site internet Bing Maps 
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1.1 Quoi faire des églises? 
Nous n'aborderons pas ce sujet en discutant de la patrimonialisation des lieux de culte de 
façon générale, et de leur valeur historique pour la collectivité, ou en débattant du fardeau 
financier qui menace leur pérennité. Nous allons plutôt nous attarder sur des notions 
théoriques et des solutions pratiques, dont certaines ont été mises en œuvre, dans le but d'en 
dégager les retombées sociales. Ainsi, nous traiterons d'usages potentiels et des réflexions 
sous-jacentes à leur considération pour l'avenir des églises. Cette approche semble faire 
abstraction d'un volet que certains chercheurs et citoyens peuvent considérer important, voire 
primordial, pour le développement du sujet de recherche proposé. 
La justification pour cette omission relève plutôt de la notion du fait accompli et de la volonté 
de se tourner vers le futur. Nous savons que les églises sont vides, qu'elles coûtent cher à 
entretenir, que leur valeur économique réside davantage dans la valeur marchande des 
terrains qu'elles occupent et que les promoteurs immobiliers n'attendent qu'un moment de 
faiblesse pour les raser au profit de constructions neuves et lucratives, surtout dans les 
quartiers centraux. Le simple maintien des églises comme monument historique ne produit 
pas de retombées financières sur le plan économique à moins que ce soit dans une perspective 
touristique, mais ceci nous ramène aux coûts et aux sources de fmancement et, par extension, 
au fardeau qui serait assumé par la collectivité. Néanmoins, nous nous référerons à certains 
auteurs qui mettent de l'avant des arguments et des principes selon lesquels une sauvegarde 
serait non seulement efficace, mais aussi durable. 
Ainsi, nous entamons notre réflexion en nous référant au début des années 1980 où « [00'] les 
efforts poursuivis par les groupes de sauvegarde et l'impact des campagnes médiatiques ne 
furent pas sans influence sur le moratoire concernant la démolition des églises, d'abord 
officieusement respecté puis annoncé publiquement. La sauvegarde des églises, même leur 
recyclage, devenait une solution possible [00']» (Drouin, 2005: 223). Dès lors, le 
gouvernement provincial s'implique officiellement dans la lutte et la Commission des biens 
culturels du Québec entame une réflexion sur l'avenir du patrimoine religieux, qui a mené 
entre autres, à l'habilitation des municipalités « [00'] à protéger par leur propre pouvoir, des 
immeubles ou des lieux d'intérêt.» (Conseil du patrimoine de Montréal (CPM), 2005 : 
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Annexe 2, p. 1). Ce premier pas aboutit en une multitude d'études et de publications dont 
celle de Jean Simard, Le patrimoine religieux au Québec, parue en 1998. Dans cet ouvrage, 
l'auteur fait part d'une série de principes et d'orientations ayant comme but d'assurer la 
sauvegarde et la pérennité de ce patrimoine populaire. Les orientations proposées trouvent 
leurs assises dans quatre principes: l'appropriation par les citoyens, la formation des cadres 
locaux, l'éducation des jeunes et l'interprétation in situ. En fait, Simard, agissant au nom de 
la Commission, propose un cadre de travail et d'action qui met le citoyen au centre de l'effort 
de conservation: 
Les Églises, l'État, les municipalités, les universités, les musées, les communautés 
chrétiennes et juives, tous ces acteurs doivent participer à l'effort qui consiste à préparer 
l'avenir du patrimoine religieux. En bout de piste toutefois, ce sont les citoyens qui 
assumeront et s'approprieront cet héritage dès lors qu'ils le reconnaîtront comme leur 
appartenant. Il importe ainsi de privilégier les communautés locales pour faire vivre le 
patrimoine religieux, en l'habitant, en l'utilisant, en l'admirant. (Simard, 1998 : 49) 
L'application de ces principes aux problèmes entourant le patrimoine religieux architectural 
est illustrée en deux orientations et se traduit par un fardeau financier pesant lourd sur les 
épaules des citoyens. En fait, il proposait que le gouvernement vienne en aide aux citoyens à 
qui l'on confiait la responsabilité, et même le devoir, de la conservation et la restauration des 
lieux de culte, et non l'inverse. « Ce sont les citoyens qui, en dernière analyse, assumeront ou 
renieront l'héritage du patrimoine religieux bâti. En tout état de cause, ils auront besoin de 
l'aide publique, qu'elle soit municipale ou nationale [... ] » (Simard, 1998 : 50) - faisant ici 
référence à la nation québécoise. La proposition allait même jusqu'à suggérer que la 
reconduction du programme gouvernemental d'aide à la restauration devrait inclure des 
mesures incitatives, telles que « [... ] offrir aux citoyens des avantages fiscaux comparables 
au Fonds de solidarité du syndicat FTQ, c'est-à-dire en reconnaissant ces contributions à un 
régime enregistré d'épargne-retraite.» (Simard, 1998: 50). Toutefois, cette proposition 
concernait les lieux de culte encore actifs. Pour ceux qui ne servaient plus à cette époque, on 
recommande des affectations à des fins culturelles, sociales et communautaires, mais sans 
précision sur les types et sans mention d'aide financière. Pour ce qui est des lieux restants, 
ceux «[ ... ] qui représentent un poids fmancier parce que peu de fidèles y contribuent. » 
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(Simard, 1998: 50), il était possible d'envisager une mixité de vocations, soit religieuses et 
civiles. 
De toute évidence, cette stratégie n'a pas produit les résultats souhaités - rappelons que le 
tiers des lieux de culte catholiques ont fermé entre 1995 et 2003. Par contre, il y avait là les 
germes de l'idée d'appropriation par la collectivité ainsi qu'une ouverture vers une 
cohabitation éventuelle de fonctions différentes. À vrai dire, ces types de propositions 
semblent en contradiction avec un contexte social où l'abandon de l'église par la population 
est en croissance. Au moment de leur formulation, elles font plutôt preuve d'un geste radical 
pour sauver un patrimoine, d'autant plus que le souvenir des démolitions d'églises était 
encore frais dans la mémoire collective. 
Depuis les années 1980, plusieurs universitaires et professionnels œuvrant dans les domaines 
de l'architecture et l'urbanisme se sont prononcés sur le patrimoine religieux du Québec. Les 
ouvrages de Luc Noppen et Lucie K. Morisset, dont le concept d'évaluation patrimoniale 
fondé sur les valeurs d'existence et les valeurs d'usage sera abordé dans le cadre théorique, 
nous offrent un cadre de réflexion implicitement lié au sujet à l'étude. Nous explorons ici 
certaines de leurs conclusions sur des cas de conversions d'églises, notamment sur des usages 
pragmatiques - soulignons que des exemples des conversions qui sont discutés dans la 
présente section ont été menés avec succès. Commençons par un usage qui ne requiert pas 
beaucoup de transformation: une bibliothèque. Cette solution est logique et facile à réaliser 
sauf pour certains problèmes d'éclairage qui requièrent des ajouts d'équipement, mais qui 
n'affectent pas la structure. De plus, la nature de l'activité est très compatible avec les 
fonctions de culte, ouvrant ainsi la voie au recyclage partiel. Un autre avantage est le facteur 
de proximité spatiale aux citoyens que partagent les églises et les bibliothèques. 
Deux autres usages partagent ce même facteur, soit les centres communautaires et les 
plateaux sportifs. Dans le premier cas, il s'agit d'une transition logique surtout en ce qui a 
trait à un contexte de laïcité. De plus, les coûts de conversion peuvent être maintenus à un 
minimum vu la simplicité des besoins pour une telle activité. Dans l'autre cas, la conversion 
est facile tant qu'il n'y a pas beaucoup de colonnes (c'est nettement plus facile dans les 
églises contemporaines), mais ce type d'opération peut s'avérer coûteux étant donné les 
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modifications à apporter (installation d'un recouvrement de plancher en bois, douches, etc.). 
Ces trois usages possèdent une caractéristique commune, soit leur application en milieu rural 
ou urbain. Par contre, ce n'est peut-être pas applicable partout dans le contexte montréalais, 
où il ya déjà une infrastructure assez bien développée et où l'on retrouve un grand nombre 
d'églises les unes à proximité des autres - nous référons ici au risque de saturation qui 
pourrait mettre en péril la viabilité de certaines interventions. Il existe deux options qui se 
prêtent mieux au contexte urbain, soit les salles de spectacles et les musées. En revanche, les 
deux représentent des coûts de transformation très élevés puisqu'elles requièrent des ajouts 
d'espace (techniques, d'entreposage). De plus, dans le cas des musées, il y a la problématique 
de conservation des œuvres qui nécessitent peu de lumière (ce qui se traduit par la 
condamnation des fenêtres, donc des vitraux s'il y en a) et un contrôle du taux d'humidité 
(qui n'est normalement pas une priorité dans une église). 
Le dernier usage à considérer est celui du logement privé (les condominiums) que Noppen et 
Morisset caractérisent comme étant la forme ultime de la privatisation des lieux de culte ­
quoique nous ne considérions pas la conversion des églises en logements communautaires, 
soulignons que ce type d'habitat est aussi une forme de privatisation, mais qui est considérée 
plus acceptable socialement parlant. Les auteurs proposent que plusieurs problèmes minent la 
faisabilité et le succès d'une telle transformation. Les coûts d'entretien (d'un toit en cuivre ou 
d'un clocher) risquent d'engendrer l'élimination de certaines caractéristiques architecturales 
qui définissent le bâtiment. Ceci aurait pour effet de mettre en danger la figure ecclésiale que 
le projet de conversion tente de sauvegarder. De plus, les enjeux de la conservation peuvent 
entrer en conflit avec la viabilité financière et, par extension, la pérennité du patrimoine. En 
fait, selon les deux chercheurs, le problème sous-jacent demeure la transformation d'un 
certain nombre de mètres cubes en mètres carrés. Ils font référence ici à la configuration et au 
volume qui sont propres à une église et qui sont en contradiction avec l'ajout d'étages requis 
pour la densification résidentielle (puisque la structure d'une église n'est pas conçue pour 
porter des étages supplémentaires), et ce, même si le promoteur réussit à contourner les 
problèmes de financement. À titre d'exemple supplémentaire, considérons un problème 
simple comme l'alignement des fenêtres suite à une telle opération. 
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Conséquemment, la transformation d'une église doit s'appuyer sur des fondements tant 
théoriques que pragmatiques. Xavier Greffe propose quatre principes qui permettent de faire 
des choix viables et durables et qui font le pont avec la notion d'appropriation. Premièrement, 
« pas de monument sans usage », donc il faut dresser une liste des usages possibles pour un 
édifice qui, en plus d'être compatibles avec l'espace en question, offre une valeur ajoutée 
quant à l'entretien et la bonne conservation de l'édifice. Les degrés de complication varient 
selon le niveau d'activité cultuelle qui demeurerait en place et selon la compatibilité des 
usages ajoutés. Nous pouvons nous retrouver très rapidement avec des conflits qui mettent en 
jeu l'existence même du lieu. Ultimement, si l'église est reconnue monument historique et 
que la réutilisation logique devienne le tourisme culturel, alors cela impliquerait « [... ] que le 
monument soit protégé et qu'il existe une politique de conservation appropriée, une double 
condition réalisée dans un petit nombre de pays. » (Greffe, 2006: 188). 
Le deuxième principe, soit « préserver les retours d'usage et les usages ultérieurs », fait appel 
à un retour envisageable de l'ancien d'une manière concrète ou symbolique. Cette éventualité 
est bien sûr rattachée aux lieux où l'activité cultuelle n'est pas définitivement disparue. Le 
bienfait principal d'une telle intervention est le maintien du souvenir du lieu. En fait, même 
habitée par un autre usage, l'église perdure et demeure fidèle à son passé d'où la réussite de 
l'effort de conservation. Troisièmement, il est déconseillé de déterminer le nouvel usage sans 
dialogue social. Ce principe met en relation deux groupes qui forment un partenariat. Le 
premier partenaire est considéré comme externe puisqu'il est représenté par des instances 
administratives centrales et/ou locales et par la communauté pour qui l'église a une 
signification culturelle ou territoriale. Le deuxième partenaire, l'interne, est constitué des 
futurs utilisateurs. La bonne entente, et il est important qu'elle soit durable, est déterminante 
pour le succès de la conservation, sans quoi le geste est futile en plus d'être inefficace. 
Le dernier principe, découlant du troisième, est: « pas de réutilisation sans projet commun ». 
Greffe réfère, ici, aux motivations qui mènent à la conservation. Il évoque des cas où « [... ] 
les arguments pour la conservation et la valeur d'existence l'ont emporté sur ceux en faveur 
de la valorisation et des valeurs d'usage. » (Greffe, 2006 : 192). Il s'agit ici d'une opposition 
fondamentale qui est au cœur de plusieurs débats parmi les défenseurs du patrimoine, où 
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certains préconisent l'approche de la valorisation et de la considération pour les valeurs 
d'usage comme étant la meilleure avenue pour le patrimoine. 
1.2 Le logement communautaire au Québec et l'appropriation du milieu de vie 
Le Montréal que nous connaissons aujourd'hui est en partie le produit d'une série 
d'évènements qui ont interrompu sa transformation en métropole de renommée mondiale, 
projet grandiose qui fut le rêve du célèbre maire montréalais Jean Drapeau au cours des 
années 1960 et 1970. En effet, dès son retour à la tête de l'administration publique 
montréalaise en 19604, le maire Drapeau entreprit une panoplie de projets urbains qui 
devaient propulser Montréal dans l'ère de la modernité. L'un de ces objectifs était de sortir la 
ville, une fois pour toutes, d'un ralentissement économique qui la hantait depuis la Crise 
économique de 1929 et qui fut accentué par la Deuxième Guerre mondiale, et ce, sans 
mentionner que Toronto prenait de plus en plus de place sur la scène économique canadienne. 
Les grands projets d'expansion du centre-ville signalés, entre autres, par l'élargissement du 
boulevard Dorchester en 19555 et ce qui semblait être une indifférence de la part de 
l'administration Drapeau vis-à-vis du problème du logement à Montréal, furent des 
événements précurseurs pour la vague d'opposition qui envahira la ville au cours des années 
1970. En mars 1955, la déclaration d'opposition du maire Drapeau à la construction des 
Habitations Jeanne-Mancé (des habitations à loyer modique) envoya un message clair sur 
l'avenir des logements locatifs au centre-ville de Montréal; en fait, il s'opposait « [... ] à 
toute nouvelle construction résidentielle dans la zone centrale. » (Choko, 1995 : 39). De plus, 
le regain économique engendré par l'Exposition universelle de 1967, un des projets du maire 
Drapeau, fut de courte durée et aussitôt l'exposition terminée, l'économie montréalaise 
stagna de nouveau (Drouin, 2005). C'est dans ce contexte que se manifestèrent en 1970, en 
4 Jean Drapeau était maire de Montréal de 1954 à 1957 et ensuite de 1960 à 1986. 
En 1987, le boulevard Dorchester a été renommé boulevard René-Lévesque entre les avenues Atwater et De 
Lorimier. L'appellation originale est maintenue à l'ouest de l'avenue Atwater, jusqu'à l'avenue Melville qui 
longe le parc Westmount. 
6 Les Habitations Jeanne-Mance ont été construites entre 1957 et 1959, au cours du mandat du maire Sarto 
Fournier. Durant l'Exposition universelle de 1967, les membres de l'équipe du maire Drapeau les montrèrent 
aux dignitaires étrangers « après s'être violemment opposés à la réalisation de ce projet tout au long des 
anriées 1950 » (Choko, 1995 : 16). 
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un premier temps, le mécontentement des résidants du centre-ville qui voyaient leurs 
quartiers démolis l'un après l'autre au passage des promoteurs et, en un deuxième temps, le 
front commun pour la lutte de sauvegarde du patrimoine. 
Drouin considère l'année 1973 comme étant le moment critique où une partie de la 
population montréalaise a semé l'idée d'une nouvelle identité qui la caractérisera jusqu'à nos 
jours. En fait, la démolition de la maison Van Home en septembre 1973, considérée comme 
la goutte qui a fait déborder le vase7, ainsi que les luttes pour promouvoir le logement social 
ont éveillé un sentiment collectif d'appartenance au cadre bâti montréalais -la démolition de 
la maison Van Home « [ ... ] fit prendre conscience aux citoyens que l'élégance traditionnelle 
du bâti montréalais pouvait être en tout temps la proie des convoitises de n'importe quel 
promoteur.)} (Marsan, 1994: 385). Aujourd'hui, les traces de cette lutte font partie du 
quotidien des Montréalais tant en matière d'architecture que d'urbanisme et est portée par 
plusieurs organismes qui ont vu le jour pendant cette époque, dont Sauvons Montréal, 
Héritage Montréal, le Centre Canadien d'Architecture (CCA) et l'Autre Montréal, fondés 
respectivement en 1973, 1975, 1979 et 1984. 
L'avènement du logement communautaire au Québec coïncide avec cette époque de 
renouveau urbain montréalais qui résulte en affrontements centrés, entre autres, sur la lutte 
pour la sauvegarde du patrimoine bâti et le droit au logement. Jean-Claude Marsan (1994) 
baptise cette époque Les années de réappropriation et Martin Drouin l'a choisi pour décrire 
les effets de la mobilisation citoyenne sur la sauvegarde du patrimoine bâti montréalais. En 
fait, le projet qui a mis le logement communautaire sur la scène publique québécoise est celui 
de Milton-Parc à Montréal (616 logements). Il fut mené à terme par le Comité de citoyens de 
Milton-Parc au tournant des années 1980, qui s'opposait à la construction du complexe 
résidentiel et commercial de la Cité Concordia, dont seulement quatre tours résidentielles et 
une commerciale ont finalement été construites. La démolition de 225 habitations 
victoriennes et 20 commerces (Marsan, 1994) amorça une vague d'opposition massive initiée 
par le voisinage et des défenseurs du patrimoine, menant au recours à cette forme 
d'habitation pour sauver une partie du quartier et pour maintenir les résidants en place. La 
7
 En réalité, la lutte pour la conservation du domaine des Sulpiciens, à l'automne 1971, fut la première 
campagne de conservation menée par l'association Espaces verts (Marsan, 1994). 
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Communauté Milton Parc (CMP)s est présentement composée de vingt-deux coopératives et 
organismes à but non lucratif d'habitation (OBNL), qui sont répartis sur six îlots bordés par 
l'avenue des Pins et les rues Sainte-Famille, Milton et Hutchison (fig. 1.5). Aujourd'hui, le 
mouvement montréalais du logement communautaire compte plus de 400 coopératives 
d'habitation et 152 OBNL d'habitation, abritant respectivement 9000 et 5000 unités de 
logements9. 
Un autre effet de ce mouvement fut l'éclosion, dès son début, de groupes de ressources 
techniques (GRT) de quartiers qui furent fondés par des architectes et dont la mission est 
d'aider des groupes de citoyens à élaborer et développer leurs projets d'habitation 
communautaire. Depuis, plusieurs des GRT montréalais sont fusionnés, et d'autres sont 
disparus - aujourd'hui, les quatre GRT œuvrant sur le territoire de l'île de Montréal sont: 
Atelier habitation Montréal, Bâtir son quartier, Groupe CDH (conseil en développement de 
l'habitation) et Le R.O.M.E.L. En 1989, les GRT se regroupent et forment l'Association des 
groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), qui compte aujourd'hui 
24 organismes opérant sur l'ensemble du territoire québécois (AGRTQ, 2009). Aujourd'hui, 
ce sont les seuls organismes reconnus par la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour 
développer des logements sociaux et communautaires, mis à part les offices d'habitation tels 
l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM). 
La CMP regroupe 148 bâtiments, dont 2 commerciaux, qui abritent 16 coopératives d'habitation, 6 sociétés 
d'habitation (des OSBL, dont des maisons de chambres), la Société de développement communautaire Milton 
Parc (propriétaire de locaux commerciaux), un organisme à vocation communautaire, deux autres organismes 
à vocation commerciale. (En ligne, http://miltonparc.orgl, consulté novembre 2009) 
Les nombres de bâtiments et de logements proviennent des données obtenues des sites internet de la 
Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM) et la 
Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM). Soulignons que ces chiffres n'offrent pas un portrait 
complet du nombre de projets développés au cours des quarante dernières années, puisque l'adhésion à ces 
fédérations n'a pas toujours été obligatoire. Conséquemment, nous savons que les nombres réels sont 
supérieurs, mais nous sommes incapables de les chiffrer avec exactitude. 
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Figure 1.5 Communauté Milton Parc (Montréal) 
Source: site internet Bing Maps 
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La société reconnaît le logement comme un besoin fondamental et lui confère une qualité 
structurante aux niveaux social et identitaire: « Par ailleurs, le logement constitue un 
important point d'ancrage des individus au territoire.» (Morin, 2003 : 269). Le logement 
communautaire, en plus de venir en aide aux ménages à revenus faibles et moyens, répond 
« à des aspirations de solidarité» et « ( ... ] offre la possibilité de produire des bénéfices 
sociaux importants tels que l'empowermenl (... ]» (Cuierrier, Frohn et Hudon, 2008 : 156). 
Pour les organismes qui portent l'étendard de la défense des locataires et du droit au 
logement, la notion de l'appropriation partage un lien intime avec le logement 
communautaire. Une simple recherche de la combinaison de mots « "logement 
communautaire" appropriation» dans l'engin de recherche Google produit plusieurs écrits 
qui décrivent ce lien et dont la majorité sont des mémoires déposés dans le cadre de 
consultations publiques par ces organismes. 
En effet, ce lien existe à deux niveaux. Il s'agit bien sûr de l'appropriation collective de la 
propriété résidentielle, ce qui offre une « (... ] alternative aux modes de propriété publique et 
privée (... ]» (Cuierrier, Frohn et Hudon, 2008: 156) - la propriété publique réfère aux 
habitations à loyer modique (HLM) développées par la Société canadienne d'hypothèques et 
de logement (SCHL) jusqu'à la moitié des années 1990. D'autre part, on lui reconnaît la 
qualité de favoriser l'appartenance à l'environnement, donc au milieu de vie. Ce lien, qui est 
tellement ancré dans la pratique, intéresse plusieurs chercheurs qui le traitent soit sur le plan 
humain, soit sous l'angle de l'appropriation du bâti et du territoire en évoquant le milieu de 
vie et, par extension, le quartier. Les impacts économiques, qui comprennent les effets sur les 
coûts de loyer du marché et les emplois générés et les investissements public et privé, ne 
seront pas abordés dans cette section. Quoique très importants dans le cadre d'une analyse 
approfondie sur le logement communautaire, nous les considérons de moindre importance 
pour le sujet à l'étude. De plus, le mécanisme de production du logement communautaire au 
Québec et les acteurs impliqués seront traités dans les quatrième et cinquième chapitre. Ce 
bref récit nous permettra donc de tenir compte de l'apport de cette façon d'habiter sur le plan 
humain, pour transposer par la suite certaines conclusions concernant l'appropriation du 
milieu de vie sur l'appropriation d'un lieu de culte à sauvegarder. 
24 
Nous avons évoqué l'empowerment comme bénéfice social, mais il ne constitue qu'un des 
cinq impacts sur le plan humain. En effet, on attribue au logement communautaire une plus 
value qui touche quatre autres facettes du quotidien d'un citoyen, soit la santé, l'intégration 
sociale, la mixité et le territoire (Cuierrier, Frohn et Hudon, 2008). L'empowerment favorise 
la prise en charge collective et, par extension, individuelle, et ce, au travers de la 
démocratisation du logement, des mécanismes organisationnels requis pour le bon 
fonctionnement (l'autogestion dans le cas des coopératives) et du soutien communautaire 
(souvent présent dans les OBNL d'habitation). Au sujet de la santé, en réduisant la charge 
financière des résidants, le logement communautaire offre la possibilité de consacrer une part 
adéquate de leur budget à d'autres besoins essentiels, qui sont parfois aussi élémentaires que 
de la nourriture de bonne qualité. En fait, le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) nomme le logement comme étant l'un des « [... ] huit (8) déterminants sociaux de la 
santé: les habitudes de vie, l'éducation, le transport, l'aménagement urbain, l'environnement 
physique, l'environnement social, la pauvreté et, bien sûr, le logement. » (Cuierrier, Frohn et 
Hudon, 2008 : 163). 
Pour ce qui est de l'intégration sociale, on évoque qu'elle est favorisée par le lien social 
(engendré par la proximité et le voisinage immédiat), l'accès à un logement (de façon 
générale) et l'obtention d'un emploi: « Le logement communautaire permet le second aspect, 
favorise le premier [ ... ] et peut même indirectement mener à l'emploi. » (Cuierrier, Frohn et 
Hudon, 2008 : 164). Cet énoncé est appuyé par l'aspect intégrateur et inclusif de cette façon 
d'habiter, qui découle d'une appartenance à une collectivité où une ambiance de solidarité et 
de respect réciproque est préconisée. La mixité, quant à elle, doit être prise sous différents 
angles. Selon les critères du programme subventionnaire présentement en vigueur au Québec, 
et dont nous discuterons dans le cinquième chapitre, la mixité socio-économique est assurée 
par l'obligation que 20 % à 50 % des ménages de chaque projet soient admissibles au 
Programme de supplément au loyer (pSL)lO. Les autres types de mixité, soit ethnique, 
10 Le progra=e PSL est mis en place par la Société d'habitation du Québec pour venir en aide aux ménages 
dont le revenu est inférieur au seuil de besoins impérieux (personne seule ou couple: 23 000 $ ; 2 adultes + 2 
ou 3 enfants: 31 000 $). Les ménages admissibles paient un loyer équivalent à 25 % de leur revenu 
(Co=ission permanente du conseil d'agglomération sur les grands équipements et activités d'intérêt 
d'agglomération, 2007). (Note: ce programme calque le modèle des habitations à loyer modique (HLM), qui 
ne sont plus en construction depuis la moitié des années 1990). 
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culturelle, composition des ménages et socio-démographique, sont atteints de par les missions 
individuelles des projets, mais découlent surtout, en tout cas à Montréal, de la diversité de la 
population. 
L'impact sur le territoire peut être traité de deux façons, dont la première est l'effet combiné 
des quatre premiers impacts énumérés ci-dessus. En fait, nous pouvons extrapoler qu'une 
personne (ou ménage) qui en ressent les bienfaits a un effet positif sur son environnement 
immédiat, et entrainant pour ses voisins surtout lorsqu'on considère l'entraide comme 
facteur, ce qui peut engendrer une influence exponentielle sur le voisinage. L'autre façon de 
percevoir le bénéfice pour le territoire est en lien avec le cadre bâti et la redynamisation de 
quartiers défavorisés, tant socialement qu'économiquement: « En fait, il [le logement 
communautaire] est utilisé comme fer de lance autant pour la revitalisation de quartiers 
urbains menacés de dégradation que pour répondre aux préoccupations des municipalités 
rurales en matière d'offre de logements. » (Cuierrier, Frohn et Hudon, 2008: 167). 
Plusieurs quartiers montréalais ont bénéficié de la rénovation de logements délabrés et de leur 
conversion en logements communautaires (sans compter les nouvelles constructions). À titre 
d'exemple, notons deux cas montréalais, soit le projet Benny Farm dans l'arrondissement de 
Notre-Dame-de-Grâce - Côte-des-Neiges, et celui du Réaménagement des Terrains Angus 
dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patriell (dans les deux cas, on constate aussi 
une revitalisation des commerces de proximité). Les effets de ces types de projets sont 
produits par l'engagement des résidants dans leurs bâtiments et, par extension, leur 
environnement, qui, lorsque combinés aux relations humaines développées avec leur 
voisinage et le sentiment de sécurité qui en découle, résultent en une réappropriation de leur 
milieu de vie (Cuierrier, Frohn et Hudon, 2008 : 168). En fait, cet effet est accentué lorsque 
les projets, surtout à travers la rénovation, maintiennent les bénéficiaires dans leurs propres 
quartiers (comme ce fut le cas dans le projet Benny Farm). 
11 Pour de plus amples infonnations sur ces projets, veuillez vous référer aux sites internet suivants: Benny 
Fann, (En ligne, http://www.bennyfann.org/), Réaménagement des Terrains Angus, (En ligne, 
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/prin!celoab/reou/idloab/rere/rete/rete_006.cfm). 
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Les effets structurants du logement sur la société sont facilement identifiables. Nous avons 
besoin de ce point d'ancrage non seulement à titre d'abri, mais aussi pour créer un espace 
d'intimité où nous nous sentons en sécurité. Pour les ménages à revenus faibles et moyens, il 
s'agit d'une nécessité qui est parfois inaccessible à un coût raisonnable et qui peut mettre une 
pression indue sur leurs budgets, voire leur mode de vie. Le logement communautaire répond 
à ce besoin social essentiel et génère des bénéfices marginaux qui sont aussi structurants pour 
la société: « Le logement [ ... ] constitue un pivot de l'identification au quartier. Le logement 
communautaire [ ... ], en offrant des conditions d'habitation adéquates à coût accessible, 
contribuerait ainsi à l'identification au quartier. » (Morin, 2003 : 281). Sur cette base, nous 
pouvons conclure que le bénéfice du logement communautaire sur le milieu de vie passe 
forcément par une appropriation de l'environnement habité qui, dans notre cas, est représenté 
par un site religieux à requalifier et sauvegarder. 
1.3 La Gentrification : concepts et acteurs sociaux 
Une revue de littérature révèle qu'il est difficile de fonnuler une définition unique de la 
gentrification. C'est un phénomène qui semble dynamique et en évolution constante, qui est 
décrit par une série de processus qui ont un point de départ commun, soit la dévalorisation 
d'un quartier central dans une métropole, et une seule finalité, soit l'augmentation des valeurs 
immobilières provoquant le déplacement de la population pauvre qui y réside. C'est 
précisément la dernière partie de cet énoncé qui a suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs 
(dont des sociologues, des géographes et des urbanistes) et qui a alimenté les discours de 
groupes de pression qui luttent contre ce phénomène. Certains chercheurs empruntent la voie 
de l'économie et du capital et d'autres explorent celle de la stratégie des acteurs, mais tous 
évoquent la transfonnation des fonnes familiales, la croissance du nombre de femmes sur le 
marché du travail, l'augmentation du nombre de ménages à double salaire et la montée de 
l'individualisation des modes de vie (Bidou-Zachariasen, 2003). Ces effets sur la mobilité des 
populations et sur le cadre bâti des villes étant aujourd'hui connus, nous nous attarderons sur 
les facteurs qui l'engendrent et les acteurs qui y contribuent. 
C'est Ruth Glass qui énonce le tenne gentrification pour la première fois en 1963. Elle 
cherchait à décrire le phénomène à travers lequel des ménages de classe moyenne 
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s'appropriaient des quartiers anciens dévalorisés du centre de Londres, plutôt que de 
s'installer dans les banlieues chics. On voyait là les premiers signes du retour en ville et, à 
partir de cette définition initiale, plusieurs auteurs se sont penchés sur la question (Bidou­
Zachariasen, 2003). Au cours de la même année, William Grigsby met de l'avant le principe 
de filtering-up, qui semble légitimer le phénomène: 
Le principe du « filtering » (Grigsby, 1963), qui veut que l'on destine la production du 
logement neuf d'abord aux couches aisées, de manière à ce que celles-ci puissent libérer 
les logements existants au profit des couches immédiatement inférieures, lesquelles 
doivent, à leur tour, céder leurs logements à des ménages moins fortunés, et ainsi de suite 
jusqu'à ce que l'on atteigne le niveau des taudis tout juste bons à démolir, devait dominer 
les politiques d'habitation aux États-Unis et au Canada à compter des années quarante. 
(Dansereau et L'Écuyer, 1987 : 22) 
Juliet Carpenter et Loretta Lees (1995) démontrent que les effets de ce processus sur un 
quartier central sont les mêmes malgré les variations contextuelles propres aux villes 
touchées en comparant New York, Londres et Paris. Elles optent pour une approche 
économique sans tenir compte du rôle joué par les gentrifieurs eux-mêmes, tout en notant la 
nécessité de leur contribution. Elles ont identifié les trois facteurs principaux qu'elles jugent 
communs et nécessaires au processus. Premièrement, la dévalorisation du quartier central en 
question, qu'elle soit le résultat de l'exode vers la banlieue, comme ce qui s'est déroulé à 
Londres après la Deuxième Guerre mondiale, ou bien comme dans le cas de Marais à Paris 
où l'exode s'est fait beaucoup plus tôt vers les arrondissements périphériques. 
Deuxièmement, un taux très élevé Ge logements vacants qui se manifeste soit suite à un 
processus d'abandon progressif et étalé sur une longue période ou bien suite à un taux de 
roulement élevé qui ait été engendré par des augmentations radicales des loyers et des 
évictions. Finalement, le rôle de l'état ou de l'administration publique, qui encourage et 
favorise la gentrification en se servant de la conservation du patrimoine; ceci semble 
indiquer que ce processus n'est pas guidé par la loi de l'offre et la demande. De plus, dans 
deux des quartiers étudiés, Park Slope à New York et Marais à Paris, il y a eu 
réinvestissement de la part des compagnies privées, ce qui indique une certaine collaboration 
entre l'état et les intérêts privés. 
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David F. Ley définit les gentrifieurs comme étant des professionnels éduqués âgés de 25 et 
45 ans et faisant partie d'une nouvelle classe moyenne. De plus, beaucoup d'entre eux sont 
célibataires ou divorcés et n'ont généralement pas d'enfants, ou vivent parfois en union libre 
avec un partenaire qui travaille. Finalement, ils occupent principalement des postes en 
gestion et ils ont des habitudes de consommation qui alimentent leur style de vie axé sur le 
plaisir. Certains sociologues britanniques les placent dans les classes moyennes supérieures et 
appellent le domaine qui les emploie service class qui regroupe les professionals et les 
managers (Bidou-Zachariasen, 2003). 
Pour Ley (1993), les gentrifieurs forment le premier des quatre acteurs principaux qui sont au 
cœur du phénomène. Au deuxième rang, il nomme les propriétaires immobiliers, les 
promoteurs, les architectes et les courtiers en immobilier, qui contribuent à l'élaboration, à la 
propagation et à la vente de la nouvelle image des quartiers dévalorisés. Troisièmement, 
l'administration publique des villes centrales qui utilise l'intérêt public comme prétexte pour 
légitimer et supporter le processus, allant parfois jusqu'à le subventionner au nom de la 
revitalisation ou de la conservation du patrimoine. Le quatrième acteur est composé des 
institutions financières et des détenteurs du capital qui agissent à titre de gardien et limitent 
l'investissement dans ces quartiers en régulant la distribution du capital nécessaire. Neil 
Smith et Peter Williams, dans Gentrificatïon of the city avancent que la gentrification « [ ... ] 
se développait comme une composante résidentielle spécifique d'une plus large refondation, 
économique, sociale et politique de l'espace urbain (Smith et Williams, 1986)>> (Smith, 
2003 : 55). Ce propos, que les auteurs formulent pour décrire ce qu'ils appellent la vague de 
« [... ] l'ancrage du processus (fm des années soixante-dix, fin des années quatre-vingt). » 
(Bidou-Zachariasen, 2003 : 20), suggère un terrain d'entente entre des pratiques sociales, des 
comportements économiques et des politiques publiques. 
lA L'avenir des églises : un enjeu social et économique 
Il est évident que les débats sur l'avenir des églises sont tributaires de plusieurs facteurs, dont 
les traditions religieuses et leur mission communautaire, les systèmes de valeurs sociales et 
économiques des intéressés ainsi que le milieu de vie (physiquement et socialement parlant). 
La partie du débat la plus répandue, soit la conservation du patrimoine bâti, dépend en fait 
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d'une volonté administrative, étatique et municipale, ne serait-ce que du point de vue 
fmancier. En effet, lorsqu'il s'agit de sauvegarde du patrimoine, l'administration publique se 
retrouve souvent prise entre des intérêts divergents tant sur le plan économique 
qu'idéologique, le tout circonscrit par la disponibilité de fonds publics. Parallèlement, la 
société québécoise est constamment en quête de solutions de sauvegarde qui offrent un cadre 
moins ardu et plus efficace que la lutte pour demander le classement patrimonial. D'autre 
part, les promoteurs exercent une pression sur les villes en proposant, comme dans le cas de 
Montréal, de grands projets prometteurs de renouveau urbain et de prospérité économique. 
Ainsi, les municipalités sont parfois déchirées entre l'accroissement de leur rente foncière et 
la sauvegarde du patrimoine, et celles qui optent pour cette dernière font souvent face au 
même problème, soit les sources de fmancement. 
Les Québécois, et plus particulièrement les Montréalais, font face à une crise de logements 
locatifs abordables depuis les deux dernières décennies et le marché de l'immobilier privé ne 
répond pas à l'appel pour une raison évidente: le profit. À ce sujet, la Ville de Montréal a 
mis en œuvre sa Stratégie d'inclusion de logements abordables en 2006, qui oblige tout projet 
privé d'envergure (de plus de 200 logements) à comporter une part importante de logements 
à bon marché, à raison de 15 % abordables et 15 % communautaires (Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine, 2005). Pour la Ville, le volet abordable comprend des 
appartements privés et des logements locatifs privés dont l'hypothèque ou le loyer mensuel, 
incluant les taxes foncières et les frais de chauffage, ne dépassent pas 30 % du revenu 
mensuel brut des ménages. D'ailleurs, le programme Accès Condosl 2 de la Société 
d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) a été mis sur pied pour faciliter 
l'offre d'appartements privés abordables. Cette politique est une bonne solution pour tenter 
de concilier les intérêts sociaux et privés, mais s'avère insuffisante, voire inadéquate pour les 
sites religieux. En effet, les coûts associés aux projets de conversion d'églises font que les 
promoteurs privés, guidés par un objectif de rentabilité maximale, ne sont pas prêts à sacrifier 
une part supplémentaire de leur plus value pour inclure des logements abordable et 
communautaire. 
12
 Les détails de ce programme sont disponibles sur le site internet de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM). (En ligne, http://www.shdm.org/acces_condos/fr/, novembre 2009). 
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La deuxième partie du débat sur l'avenir des églises, et la plus spécifique, est celle qui 
concerne le nouvel usage qui relève plutôt des spécificités du territoire et de la population. 
Il est évident que le problème se pose différemment en milieu rural où la faible concentration 
de lieux de culte facilite une requalification qui répond à la fois aux besoins sociaux et aux 
attentes en matière de sauvegarde. C'est donc dans les quartiers centraux des grandes villes 
que cette partie du débat devient un enjeu majeur. La forte concentration des lieux de culte en 
milieu urbain, comme dans le cas de l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie où l'on 
en retrouve 58, fait en sorte que les usages susceptibles de garantir une conservation intégrale 
ne suffisent pas pour toutes les sauver. Dans un tel cas, en assumant que l'on puisse 
démontrer les besoins sociaux et économiques, nous pouvons envisager la conversion d'un 
nombre limité en bibliothèques, salles de spectacle ou plateaux sportifs. En effet, certains de 
ces usages peuvent s'avérer nécessaires pour la collectivité locale, mais il est inconcevable 
que l'on ait besoin d'autant de ces types d'équipements pour sauver la majorité des églises 
urbaines. En revanche, l'usage résidentiel est le seul qui puisse concilier la sauvegarde de 
lieux de culte concentrés et les besoins d'une forte densité de population. En outre, le 
logement communautaire, en venant en aide aux moins nantis, est le seul type d'habitat qui 
offre une plus value socio-communautaire permettant à la fois l'actualisation et la pérennité 
de la mission de l'Église ainsi que la sauvegarde de ses bâtiments. 
Le troisième volet du débat est centré sur les acteurs sociaux qui, selon des conditions 
économiques et de marché, peuvent agir simultanément sur les trois plans qui nous 
préoccupent, soit la sauvegarde du patrimoine religieux, la pénurie de logements abordables 
et la richesse immobilière. Ainsi, nous faisons face à une dynamique alimentée par le citoyen 
(référant ici à la société québécoise qui réunit tous les acteurs), l'Église, les ménages à 
revenus faibles et moyens, le mouvement du logement communautaire, les promoteurs 
immobiliers et les décideurs-bailleurs de fonds, soit l'État et les municipalités. La 
problématique actuelle des églises montréalaises est qu'elles sont centrales à chacun des trois 
plans identifiés et c'est précisément cette dynamique et les interactions entre ces acteurs qui 
alimenteront une partie de notre discours. Idéalement, tous ces acteurs doivent faire front 
commun pour sauver et s'approprier un patrimoine qui les défmit tant historiquement que sur 
le plan identitaire. En guise de réponse, le logement communautaire peut être l'outil et le 
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moyen pour arriver à cette fin et peut représenter un élément de cohésion des intérêts 
étatiques, sociaux et économiques. 
1.5 Hypothèses de recherche 
C'est dans le traitement et le mariage de deux enjeux qui touchent plusieurs secteurs urbains, 
soit la sauvegarde des églises et les besoins en matière de logements abordables, que réside la 
pertinence sociale et scientifique de cette recherche. Les bénéfices pour la société sont, à 
notre avis, explicites puisque l'approche suggérée répond directement à ces deux besoins 
fondamentaux. Pour ce qui est de la pertinence scientifique, malgré quelques mises en 
application de ce mariage, la revue de littérature n'a pas révélé d'études ou de recherches qui 
traitent de la sauvegarde du patrimoine religieux en recourant au logement communautaire. 
Nous proposons donc une exploration théorique et appliquée pour valider l'adéquation de ce 
concept au contexte québécois, et ce, en étudiant un cas montréalais. 
Ainsi, nos hypothèses de recherche s'adressent explicitement au contexte québécois en 
matière de patrimoine religieux et de pénurie de logements abordables: 
1.
 Le logement communautaire est une solution viable et durable au problème de la 
conservation des lieux de culte québécois tout en venant en aide à des familles à 
revenus faibles et moyens. 
2.
 La démarche entreprise par des intervenants sociaux et étatiques constitue une 
alternative à la demande de classement patrimonial en vue de la sauvegarde des lieux 
de culte. 
1.6 Contexte spécifique: l'église Sainte-Brigide-de-Kildare 
Pour atteindre les objectifs de cette recherche, notre choix s'est posé sur le projet de 
conversion de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare, située dans le quartier Centre-Sud de 
l'arrondissement de Ville-Marie, à Montréal. Nous pouvons bien sûr valider notre hypothèse, 
et répondre au questionnement qui a mené à l'entreprise de cette recherche, en étudiant l'un 
des nombreux cas de conversion et de conservation et qui comportent sans doute plusieurs 
des éléments de réponse. À titre d'exemple, nous aurions pu étudier les contextes de 
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conversion du Monastère du Bon Pasteur ou de l'église Saint-Eugène. Nous avons choisi le 
cas de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare, car ce projet se déroule en temps réel et offre une 
opportunité unique pour l'observation du processus décisionnel in situ. D'ailleurs, nous 
soumettons que ce type de recherche puisse être mieux menée lorsqu'on assiste aux réunions 
et l'on accompagne les acteurs dans la recherche de solutions et l'élaboration du projet. 
Finalement, nous attribuons une grande valeur à l'accès que cette opportunité offre en 
matière d'informations que l'on ne trouve pas toujours dans les archives de projets. 
L'église est sise au 1153, rue Alexandre-DeSève à Montréal, en tête d'îlot le long du 
boulevard René-Lévesque, entre les rues Alexandre-DeSève et de Champlain. Son clocher est 
l'un des points de repère importants du quartier, aux côtés de celui de l'église Saint-Pierre­
Apôtre, de la Maison de Radio-Canada, de l'usine Molson et du pont Jacques-Cartier. 
Autrefois située au cœur de la partie est de l'un des quartiers ouvriers et industriels les plus 
notoires de Montréal, le faubourg à mélasse (aussi prononcé « à m'lasse» par les 
Montréalais), elle se trouve aujourd'hui plutôt périphérique au quartier Centre-Sud - ce 
secteur comprend le Quartier gai de Montréal. Les nombreuses transformations qu'à subit le 
secteur au cours du 20· siècle, combinées d'une façon générale à la désaffection des lieux de 
culte, ont grandement réduit son bassin de pratiquants. Pour n'en nommer que celles-ci, 
soulignons la construction du pont Jacques-Cartier en 1930, l'élargissement du boulevard 
René-Lévesque Est en 1955 (autrefois rue Dorchester), la construction de la maison de 
Radio-Canada achevée en 1973 ainsi que l'autoroute Ville-Marie en 1982. À tour de rôle ces 
quatre méga chantiers, quoique importants pour la métropole, ont scindé et transformé le 
secteur, transformant à tout jamais le cadre résidentiel du voisinage. 
De plus, sa proximité à Saint-Pierre-Apôtre (construite en 1851-53), lieu de rassemblement 
privilégié par la communauté gaie, la relègue à un lieu de culte secondaire desservant un très 
petit nombre de fidèles. Aujourd 'hui, elle dessert ponctuellement une quinzaine de 
paroissiens comme lieu de recueillement et la Fabrique qui la géra pendant 130 années sera 
bientôt dissoute. Par contre, malgré son déclin, elle demeure fidèle à son passé en tant que 
phare pour l'intervention sociale auprès des jeunes et des pauvres du quartier. 
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Figure 1.6 Photo aérienne du voisinage (anciennement le quartier Sainte-Marie) 
Source: site internet Bing Maps 
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Figure 1.7 Photo aérienne du site de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare 
Source: site internet Bing Maps 
Figure 1.8 Vue de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare à partir de la tour de Radio-Canada 
Photo: Vincent Lafrance 
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1.6.1 Historique de construction 
L'édification de l'église à l'étude débute en 1878 selon les plans des architectes Louis­
Gustave Martin et Joseph-Roch Poitras durant une période où le quartier, qui est en plein 
essor industriel depuis les années 1850, est le domicile de nombreux ouvriers irlandais 
catholiques. Sa construction, précédée par l'implantation de la première école Sainte-Brigide 
le long de la rue Dorchester (la Christian Brothers School construite par les sulpiciens en 
1845 et admmistrée par les Frères des écoles chrétiennes - figure 1.9), consolide la présence 
des ces derniers dans le faubourg Québec et le quartier Sainte-Marie. C'est dans cette école 
que l'on installe une chapelle que l'on nomme Sainte-Brigide et qui deviendra la première 
église paroissiale de la paroisse Sainte-Brigide, érigée canoniquement par Mgr Ignace Bourget 
en 1867. 
Figures 1.9 et 1.10
 Implantation (en 1881) de l'église et de la première école Sainte­
Brigide (construite en 1845) et photo du premier presbytère 
(construit en 1878) 
OORCH!:9TER 
Source: BAnQ. Montréal, Détail du feuillet 38. Atlas of Source: Diocèse de Montréal 
the City of Montreal, 1881, Goad, Chas. E. 
(Charles Edward), SÉQUENCE 3708048_38. 
La paroisse devra ainsi attendre jusqu'en 1879 pour s'installer dans l'église actuelle. Son 
architecture intérieure est achevée en 1880, mais ce n'est pas avant 1886 qu'elle est coiffée 
par son magnifique clocher. Son ornementation intérieure et son mobilier sont intégrés entre 
1880 et 1904, notamment le maître-autel en marbre en 1880 (par Robert Reid selon les plans 
de Poitras et Roy) et le banc des marguillers en 1910 (par Lucien Benoît). Son orgue, quant à 
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lui a été installé en 1883 (œuvre de Eusèbe Brodeur), puis agrandit une première fois en 1904 
en même temps que le prolongement du jubé jusqu'à la deuxième colonne. Cette fois, le 
mandat est confié à Joseph-Émile Pépin. Son état actuel est le résultat de sa reconstruction 
effectuée en 1946 par la maison Casavant Frères. 
Initialement, le presbytère avait été érigé derrière le chœur en même temps que l'église 
(figures 1.9 et 1.1 0). Suite à une longue démarche, qui avait débuté en 1888, les paroissiens 
font construire la deuxième école Sainte-Brigide en 1895 (figures 1.11 et 1.12) et la première 
est détruite l'année suivante; notez que la figure 1.11 illustre aussi la construction du 
presbytère actuel à l'emplacement de la première école, au sud de l'église. La deuxième école 
ne sert que trente ans. Suite à sa destruction par un incendie en 1925, elle est remplacée par 
l'école actuelle qui fut convertie en résidence pour personnes âgées en 1989. En 1908, la 
paroisse commande donc la construction d'un nouveau presbytère (figure 1.13) et le premier 
est démoli et remplacé par la sacristie actuelle en 1928 (figure 1.14) ; une rosace est installée 
en même temps dans la partie supérieure du mur tympan du chœur. Finalement, le front 
institutionnel que l'on connaît aujourd'hui, le long d'Alexandre-DeSève, est complété en 
1928 par l'ajout du baptistère entre l'église et le presbytère (figure 1.15) et par l'érection du 
monument au Sacré-Cœur l'année suivante (figure 1.16). 
Figures 1.11 et 1.12
 Implantation (en 1912) montrant l'église, le nouveau presbytère 
(construit en 1908) et la deuxième école (construite en 1895 et 
démolie par le feu en 1925 - photo à droite) 
Source:
 BAnQ. Montréal, Détail du feuillet 38. Atlas of Source: Archives de la paroisse de Sainte-Brigide 
the City of Montreal, 1912, Goad, Chas. E. 
(Charles Edward), SÉQUENCE 174398_38. 
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Figures 1.13 et 1.14 Photos du presbytère (à gauche) et de la sacristie (à droite) actuels 
(construits en 1908 et 1928, respectivement) 
Sources: Conseil du patrimoine religieux du Québec 
Figures 1.15 et 1.16
 Photos du baptistère (à gauche) et du monument au Sacré-Cœur (à 
droite) actuels (construits en 1928 et 1929, respectivement) 
Sources: Conseil du patrimoine religieux du Québec 
1.6.2 État des lieux en 2005 
Pour bien cerner l'historique d'élaboration du projet à l'étude, il est pertinent de dire 
quelques mots sur l'état des lieux et les motivations du conseil de la Fabrique à démarrer le 
processus de réflexion. Malgré les vaillants efforts des marguilliers et des paroissiens pour 
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bien prendre soin des immeubles de la paroisse, la détérioration de certaines parties de 
l'église annonçait des factures qui ne pouvaient pas être couvertes par le budget annuel 
d'exploitation. À titre d'exemple, deux des grands lustres de la nef et l'un des petits lustres 
des bas-côtés sont tombés lors de leur manipulation et un filet a été installé au-dessus de la 
moitié de la nef, à partir du jubé, pour éviter les blessures au cas où des morceaux de plâtres 
se détacheraient (la date exacte de la chute des lustres est inconnue, mais nous savons qu'elle 
s'est produite entre 2002 et 2005 (Gagné, 2005)). 
Dans le but d'alimenter la réflexion sur l'avenir du site, les marguilliers mandatent 
l'architecte Bérengère Gagné pour effectuer une inspection des bâtiments et produire un bilan 
de santé l3 - le contrat est octroyé le 12 juillet 2005 et le rapport déposé le 29 septembre 
suivant. L'architecte constate que l'état des lieux n'est pas dramatique et que la structure de 
l'église est en bonne condition, mais annonce tout de même des travaux qui dépassent les 
capacités financières de la Fabrique. Par contre, elle insiste sur la nécessité d'effectuer 
plusieurs réparations majeures, dont certaines à coûts élevés l4 , que les marguilliers avaient 
eux-mêmes identifiées auparavant. Entre autres, elle a noté l'imperméabilisation et le 
rejointoiement des pierres de fondation du côté nord de l'église, dont le coût était estimé à 
environ 65000 $ en 2004 (ces travaux n'avaient pas été effectués, car la Fondation du 
patrimoine religieux du Québec, aujourd'hui le Conseil du patrimoine religieux du Québec 
(CPRQ), n'avait pas accordé la subvention nécessaire (Gagné, 2005)). Une autre réparation a 
été considérée importante, soit la réfection du dallage en pierres calcaires du parvis et des 
marches qui se sont disloquées et dont certaines sont brisées - un appel d'offres avait été 
lancé en 2001 et les coûts avaient été estimés à environ 200 000 $, mais, encore une fois, la 
Fabrique ne disposait pas des fonds nécessaires (Gagné, 2005). 
De plus, la survie financière de la paroisse dépendait depuis plusieurs années sur les revenus 
de location de ces bâtiments. La nef était ponctuellement louée pour des concerts d'orgue et 
sur une base plus régulière pour des cours d'orgue (offerts par l'organiste de la paroisse qui y 
13 Ce bilan est effectué suivant le questionnaire du Comité de construction de l'Archevêché de Montréal. 
14 Il faut noter que l'architecte n'avait pas chiffré les réparations identifiées, ceci ne faisant pas partie de son 
mandat. Elle a constaté l'état des lieux et, pour ce qui est des coûts estimés, elle s'est référée aux documents et 
aux soumissions d'entrepreneurs déposés dans les archives de la paroisse. 
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joue depuis environ 50 ans), mais ceci ne constituait pas une source de revenus stables. Il faut 
souligner qu'une partie de la sacristie et la moitié du sous-sol de l'église étaient utilisées 
gratuitement par l'organisme communautaire Chemins du Soleil, qui a été mis sur pied par la 
paroisse au cours des années 1980 et qui œuvre auprès des jeunes du quartierl5 . La source 
principale des revenus provenait plutôt de la location du presbytère et d'une partie du sous­
sol de l'église à l'entreprise privée CinéGroupe. Ce partenariat a longtemps été bénéfique 
pour les deux parties, car l'entreprise bénéficiait d'un loyer inférieur à celui du marché privé 
pendant que la paroisse assurait une partie de son fonds de roulement. Cette alliance était 
convenable pour subvenir aux besoins en matière de dépenses courantes et d'entretien 
régulier, donc de réparations ponctuelles et mineures. Par contre, la recette annuelle s'avérait 
insuffisante lorsqu'il fallait effectuer des réparations majeures. C'est dans ce contexte que les 
marguillers ont décidé de réévaluer leur situation et d'entamer un processus qui mènera 
éventuellement au projet à l'étude. L'objectif était d'agir avant que la situation devienne 
précaire et d'éviter une impasse décisionnelle qui, comme dans le cas de plusieurs églises, est 
engendrée par une situation d'urgence. 
Finalement, outre la diminution dramatique du nombre de fidèles et la dissolution imminente 
de la Fabrique par l'Archevêché, un autre enjeu motivait les marguilliers à agir. Il s'agit de la 
spéculation foncière potentielle résultant de la localisation de l'église en face de la Maison de 
Radio-Canada. Les projets successifs de réaménagement des installations de la société d'État 
(élaborés entre 2001 et 2005), dont le dernier annonce la construction de 2200 logements, 
des bureaux et des commerces de type life style offrant des produits luxueux (Daoust Lestage, 
2007), mettent une pression sur la valeur marchande du sol de l'église. En fait, la valeur 
marchande du site de Sainte-Brigide-de-Kildare réside dans son stationnement et son 
presbytère, soit les seules parties dont la valeur a un potentiel marchand intéressant et qui 
pourront être exploitables sans interventions majeures. L'église, quant à elle, n'est d'aucun 
intérêt pour un promoteur privé et devrait être démolie pour que son terrain devienne 
exploitable, donc sa valeur marchande équivaut à la valeur estimée de son sol auquel on doit 
soustraire les coûts de sa démolition. 
15
 L'organisme Chemins du Soleil bénéficie aussi d'un apport financier annuel de la part de la Fabrique (le 
montant n'est pas précisé) (Procès-verbal, juillet 2005). 
CHAPITRE II 
CADRE THÉORIQUE: L'OUTIL D'EXPERTS ET L'ACTION CITOYENNE 
De façon générale, on peut affirmer que la désignation de « patrimoine» est alimentée et 
eng~ndrée par les experts et dépend étroitement de leur appréciation pour l'objet à l'étude. 
On peut aussi dire que le grand public, soit l'ensemble des non experts en la matière, peut 
aussi contribuer au concept de patrimonialisation au travers de l'appropriation et l'éveil d'un 
sentiment d'appartenance à un objet donné. C'est précisément la conciliation de ces deux 
approches qui guidera l'analyse et la discussion de notre sujet de recherche. Il s'agit donc de 
mettre à profit l'adéquation entre l'outil d'experts et ]'action citoyenne pour faire le pont 
entre l'évaluation patrimoniale et la contribution à la sauvegarde du patrimoine résultant de 
l'appropriation d'un lieu. Pour ce faire, nous prendrons appui, d'une part, sur le modèle 
opérationnel d'évaluation patrimoniale de Noppen et Morisset et, d'autre part, sur la 
théorisation du combat pour le patrimoine à Montréal, telle que formulée par Martin Drouin. 
Deux précisions s'imposent à l'égard de nos choix pour ce cadre théorique. Quoique nous ne 
procédions pas à l'évaluation patrimoniale du site dans le cadre de cette recherche, nous 
jugeons important de comprendre le modèle opérationnel qui a été employé lors du projet à 
l'étude. D'autre part, nous profitons de cette recherche pour valider la mise en application du 
modèle en question. Pour ce qui est du recours à l'œuvre de Drouin ne réside pas uniquement 
dans son traitement historique du contexte patrimonial montréalais. Il s'agit davantage de son 
appréciation d'un processus qui a mené à la reconnaissance d'un patrimoine bâti par une 
collectivité, en opposant des événements clés à une identité québécoise qui s'est retrouvée au 
centre d'un argumentaire politique visant la légitimation de ('existence d'une nation 
québécoise. En d'autres termes, c'est dans son exploration des effets de la patrimonialisation 
d'un cadre bâti sur l'autodétermination d'une société que réside la pertinence à notre projet 
de recherche. 
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2.1 Modèle opérationnel de l'évaluation patrimoniale 
La méthode employée pour l'évaluation patrimoniale de l'église Saint-Brigide-de-Kildare a 
été développée par Luc Noppen et Lucie K. Morisset et mise en application, entre autres, lors 
de leur étude: Lieux de culte situés sur le territoire de la Ville de Québec (1994). Il s'agit 
d'un modèle opérationnel (fig. 2.1) pour analyser le potentiel monumental d'un bâtiment, ou 
d'un site, qui est basé sur la reconnaissance des valeurs monumentales de l'objet à l'étude. 
Selon les auteurs, la notion de patrimoine se pose pour le site d'une église non classée dès 
qu'elle perd son usage historique de lieu de culte, d'où l'utilité de cette méthode qui permet 
une hiérarchisation et une mise en contexte vis-à-vis d'un usage potentiel pragmatique 
(Noppen et Morisset, 200Sc). Cette vision est alimentée par le fait qu'il est inconcevable de 
considérer toutes les églises conune monuments exemplaires et que, de toute façon, il n'est 
pas économiquement viable de léguer la responsabilité de leur maintien et entretien aux 
autorités publiques (étatiques ou municipales). 
La souche des valeurs en question trouve ses traces dans les critères élaborés par Aloïs Riegl, 
en 1903, lors de l'élaboration d'une définition pour ce qui était connu conune le « monument 
historique ». Dans son livre Le culte moderne des monuments (1903), Riegl a défini les 
valeurs qui, selon lui, constituaient le regard qu'on devrait avoir du monument historique, 
soit « [... ] les valeurs "de remémoration" (la valeur d'ancienneté, la valeur historique et la 
valeur de remémoration intentionnelle) et "de contemporanéité" (la valeur d'art et la valeur 
d'usage). » (Noppen et Morisset, 200Sc : 295). Ce fut l'inspiration pour le modèle élaboré par 
Noppen et Morisset pour opérationnaliser l'analyse des monuments. Leur version se traduit 
par cinq critères, soit les valeurs d'âge, d'art, de position, de matérialité et d'usage - les 
quatre premiers constituant les valeurs d'existence d'un monument et le dernier celui de son 
usage historique et potentiel. Avant d'aborder les défmitions l6 de ces critères, il faut 
souligner que l'intention des auteurs n'était pas de procéder à la simple évaluation d'un 
bâtiment ou d'un site, mais surtout d'étudier la mémoire qu'ils évoquent chez les citoyens. 
Finalement, il faut souligner que l'application de cette méthode ne se fait pas à l'aide d'une 
16 Les définitions des cinq valeurs sont détaillées, avec des exemples à l'appui, dans Les églises du Québec, un 
patrimoine à réinventer (Noppen et Morisset, 2ûû5c : 295-322). La suite de cette partie de l'exposé est basée 
sur le discours des auteurs. 
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grille, car il s'agit d'effectuer des analyses historiques et architecturales pour en dégager des 
conclusions qualitatives pour chaque valeur. 
La valeur d'âge fait référence à la portée qu'a l'époque de la construction dans le moment 
présent. Il s'agit d'un critère que Noppen et Morisset qualifient de bipolaire en faisant appel 
aux caractéristiques intrinsèques du bâtiment, soit l'état physique de ses composantes, ainsi 
qu'aux représentations de son architecture, et de la société lors de son édification, aux yeux 
de la société actuelle. Donc, il s'agit d'une évaluation de l'empreinte physique, à travers le 
bâti, et mentale, à travers la mémoire et la perception. De plus, ils avancent que ces deux 
façons d'évaluer l'âge d'un objet ne sont pas dissociables et qu'elles constituent des outils 
propres au type de regard qu'on y jette, soit celui d'un expert ou d'un citoyen: « [00'] de fait, 
l'âge réel d'un bâtiment n'est qu'un outil d'expert, qui permet de comparer, de généraliser et 
de proposer des assises aux constructions mémorielles. » (Noppen et Morisset, 2üüSc : 297) 
Figure 2.1 Modèle opérationnel de l'évaluation patrimoniale 
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Source: Noppen et Morisset, 2005 : 296. 
La valeur d'art, quant à elle, nous réfère aux caractéristiques architecturales et artistiques de 
l'objet. Les auteurs associent ce critère à son rôle réel qui relève de l'expertise de 
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connaisseurs, soit les historiens de l'art et de l'architecture. De plus, ils affirment que ce 
critère fait face, lui aussi, à une dimension bipolaire qui peut osciller entre la valeur artistique 
qui découle de l'intention de l'auteur pour son œuvre et la valeur qu'on y attribue par un 
regard lointain. D'ailleurs, ils reconnaissent qu'une collectivité puisse agir unilatéralement 
pour affIrmer la notoriété d'un site ou d'un monument au moyen de son architecture, mais 
une fois qu'un regard d'expert ait établi la valeur artistique de l'auteur du site ou du 
monument en question. Il faut aussi noter que certaines associations peuvent être faites par le 
grand public, et ce, par le simple fait qu'un bâtiment exhibe une ressemblance à monument 
déjà reconnu. 
La troisième valeur, soit celle de position, concerne la relation de l'objet étudié avec son 
environnement. Ce concept, aussi simple soit-il dans sa définition, peut s'avérer complexe 
lors de son application puisqu'il peut mener à une certaine confusion quant à la détermination 
de l'étendue véritable de l'environnement à considérer. Ce constat est démontré par les 
auteurs lorsqu'ils soulignent qu'une application maladroite de ce critère d'évaluation peut 
mener à la sauvegarde de toutes les églises simplement à cause de leur localisation centrale 
par rapport à leur environnement, rendant ainsi cette valeur futile. Leur réponse à cette mise 
en garde réside dans la considération de la valeur de position centripète au lieu de centrifuge, 
d'où la caractéristique bipolaire de cette valeur. En d'autres termes, il s'agit d'évaluer le site 
de l'objet pour ce qu'il est par rapport à lui-même au lieu de s'attarder seulement à sa relation 
avec son environnement externe: « [... ) la mise en exergue d'une valeur de position 
centripète impose une forme de reconnaissance conséquente, d'un "site historique" protégé, 
par exemple, plutôt que d'un monument que la seule altération de son environnement 
anéantirait. » (Noppen et Morisset, 200Sc : 307). 
La valeur de matérialité, soit la dernière des valeurs d'existence, est étroitement liée à la 
valeur d'art. Elle est plutôt explicite et elle s'adresse aux matériaux et composantes de la 
construction, donc à la solidité de l'objet d'étude. C'est un critère d'évaluation des éléments 
de la structure qui peuvent signaler une particularité de l'objet. Il s'agit donc de déceler des 
spécificités structurales, ou un usage de matériaux, qui peuvent confronter la valeur artistique 
d'un objet, qui le réfère à un modèle reconnu, aux techniques de construction contemporaines 
à son édification. Ce point concerne l'emploi de techniques qui s'avèrent difficilement 
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adaptables à certains types de construction, surtout lorsqu'il s'agit d'imiter sans 
préoccupation pour la solidité de la structure, d'où le lien avec la valeur d'art. Les auteurs 
avancent que le piège dans l'application de cette valeur est d'attribuer le statut de monument 
à un bâtiment imposteur, qui ne détient pas les qualités qui assurent la pérennité de ce qu'il 
cherche à imiter. 
Nous terminons cette section en abordant la cinquième valeur du modèle, soit la valeur 
d'usage qui touche la fonctionnalité de l'objet. Les auteurs argumentent qu'elle est liée à la 
valeur d'âge au même titre que l'était la valeur d'art. L'idée est d'être en mesure d'évaluer 
les usages potentiels d'un objet en se référant, d'une part, à son programme architectural 
original et, d'autre part, aux « typologies fonctionnelles en architecture ». Cette valeur vient 
intervenir en parallèle à l'ensemble des valeurs d'existence tout en étant dépendante de ces 
dernières. Cet énoncé est mieux décrit par l'affirmation suivante: «Résoudre le "problème" 
des églises au Québec impose donc qu'on s'interroge moins sur ce qu'on va garder, mais bien 
davantage sur ce qu'on va faire avec. » (Noppen et Morisset, 2005c : 322). C'est en effet 
cette dernière valeur qui lie plus étroitement la méthode proposée à ce projet de mémoire, car 
il s'agit aussi d'une méthode qui réfère à l'utilité que peut avoir un monument pour une 
collectivité et qui place le projet d'intervention au centre du processus. Ainsi, nous parvenons 
à apprécier le potentiel monumental de l'objet d'étude, soit l'église, tout en jugeant de 
l'apport d'une intégration architecturale, ici représentée par un projet d'habitation. 
2.2 L'identité montréalaise et son patrimoine 
Selon Drouin (2005), à travers certains échecs, comme la démolition des maisons de la rue 
Saint-Norbert en 1975, et certaines victoires, comme la sauvegarde de la gare Windsor (aussi 
en 1975), une vague identitaire balaya le paysage montréalais pour terminer son parcours par 
la formulation de ce qu'il appelle le «nous» montréalais. Cette proclamation donne un 
second souffle à la lutte contre la destruction du patrimoine bâti, qui a débuté en 1973, et a 
servi de base pour une deuxième vague qui revendiquait la protection d'un cadre de vie 
illustré par les espaces verts, les rues et les quartiers montréalais. L'aboutissement de ce 
second souffle fut la protection du Mont-Royal par l'État québécois (en 2003) en y attribuant 
le statut d'arrondissement naturel et historique. Le geste de coller cette désignation à ce que 
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certains considèrent l'emblème fondamental de Montréal impose enfin la réalité montréalaise 
(Drouin, 2005). En somme, l'opposition à ceux que Martin Drouin appelle les «étrangers », 
soit les promoteurs immobiliers, l'automobile (au nom de laquelle on a tant démoli pour 
construire des stationnements), les tours d'habitation (qui ravageaient des quartiers entiers) et 
même les administrations provinciale et municipale qui semblaient parfois agir avec 
indifférence vis-à-vis des démolitions, galvanisa la notion de l'identité montréalaise. 
L'auteur considère trois éléments centraux qui auraient provoqué la naissance du « nous» 
montréalais à travers les luttes menées par les groupes de sauvegarde. Premièrement, il 
considère que la reconnaissance du patrimoine est à la base «[ ... ] des rapports qu'une 
collectivité entretient avec son passé, des rapports soutenant la volonté de défmir un "soi" 
collectif. » (Drouin, 2005 : 18). Deuxièmement, il rappelle que dans les années 1970 l'État 
québécois tentait d'utiliser le patrimoine et la culture pour galvaniser et pour légitimer la 
naissance d'une «Nation» québécoise, et il déduit que ce geste semblait exclure la 
spécificité du patrimoine qui était propre aux Montréalais. Finalement, il évoque la promesse 
du renouveau urbain de la « métropole du progrès », dont le champion était le maire Jean 
Drapeau, qui détruisait des résidences victoriennes sans discernement. 
Les assises théoriques mises de l'avant par l'auteur, en lien avec ces trois éléments, sont: la 
représentation, l'identité et le discours. Il argumente qu'« En devenant "patrimoine", le 
bâtiment architectural est investi d'une valeur qui dépasse sa matérialité.» 
(Drouin, 2005: 19). En d'autres termes, les bâtiments ciblés par les groupes de sauvegarde 
ont fmi par spécifier une image identitaire de Montréal, qui est, à son tour, nourrie par le 
désir qu'a une collectivité de s'affirmer. Ensuite, il avance que le discours engendré par les 
campagnes d'opinion publique, qui avaient comme but premier de convaincre la collectivité à 
se rallier autour de la protection de son patrimoine, a résulté par l'éclosion d'une rhétorique 
identitaire. En fait, il caractérise le discours par sa capacité de porter un message 
d'autodétermination collective à travers la patrirnonia1isation d'un cadre bâti, d'où sa 
conclusion préliminaire« [... ] que le "patrimoine" est un objet de représentation, d'identité et 
de discours, [... ] » (Drouin, 2005 : 22). 
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L'aboutissement à la désignation d'un patrimoine bâti montréalais, et d'un patrimoine 
comme cadre de vie, suite à la formulation du « nous» montréalais est précisément ce qui 
suscita l'intérêt de l'auteur lors de la formulation de son hypothèse. Il soumet que l'identité 
montréalaise a été engendrée par les luttes menées par les groupes voués à la sauvegarde du 
patrimoine bâti et parallèlement alimentée, d'une part, par la réaction au discours identitaire 
de l'État québécois et, d'autre part, par la pression exercée par l'administration municipale 
pour moderniser Montréal. En somme, la conclusion de Drouin peut être décomposée en trois 
éléments. Premièrement, les luttes de sauvegarde ont permis de « sauver le paysage urbain» 
montréalais en faisant reconnaître sa spécificité. En un deuxième temps, cette spécificité a 
amené les Montréalais à réévaluer leur milieu de vie, ce qui entraina une nouvelle vision pour 
la ville, vision qui a « sauvé la ville» en modifiant les attentes vis-à-vis de la métropole du 
progrès. Finalement, en parallèle aux deux points précédents, on a vu émerger une nouvelle 
identité à Montréal dont le plus grand effet fut de « sauver Montréal ». 
Par voie de conséquence, nous pouvons déconstruire les conclusions de Drouin et les 
transposer sur notre problématique. En capitalisant sur les gains des luttes pour la sauvegarde 
du paysage urbain montréalais, et en s'inspirant de cette dernière, la société québécoise peut 
procéder à une seconde réévaluation de son milieu de vie, cette fois en repositionnant l'utilité 
de l'un de ses plus grands legs, les lieux de culte, par rapport à l'un de ces besoins 
fondamentaux, le logement. L'aboutissement espéré de cette démarche serait l'émergence 
d'une nouvelle façon de percevoir la conservation du patrimoine religieux bâti au travers du 
logement communautaire, dont le résultat serait la sauvegarde des églises. 
CHAPITRE III 
DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 
L'approche retenue pour le développement de ce projet de recherche est de nature qualitative 
et comporte un design orienté, puisqu'il s'agit principalement d'une recherche évaluative. 
Nous avons donc décidé de recourir à la recherche-action qui présente le meilleur cadre pour 
ce type de recherche. La justification réside dans l'énoncé de Kurt Lewin, tel que paraphrasé 
par André Dolbec, professeur honoraire à l'Université du Québec en Outaouais: « la 
recherche devait plutôt, [ ... ], aborder directement les problèmes sociaux et inclure les 
praticiens du milieu dans toutes ses phases.» (Dolbec, 2000: 469). ParallèLement, nous 
adhérons à la définition des chercheurs Wilfred Carr et Stephen Kemmis, qui perçoivent la 
recherche-action comme: 
« l'étude de la "praxis", c'est-à-dire l'analyse des actions engagées. Pour le chercheur, il 
s'agit donc d'une recherche sur sa propre pratique puisqu'il est un participant engagé qui 
n'est pas extérieur à l'action. [ ... ], la recherche est alors perçue comme un engagement 
véritable dans le but de développer ou d'améliorer les pratiques des individus, leur 
compréhension de ce qui se passe et la situation dans laquelle ils évoluent» (Dolbec, 
2000: 475) 
En effet, les réponses à notre questionnement résident davantage et avant tout dans 
l'apprentissage sur le terrain et dans l'acquisition concrète des connaissances requises pour le 
domaine d'étude choisi. En participant activement à la recherche de solutions et à 
l'élaboration du projet à l'étude, nous nous retrouvons dans la position privilégiée de vivre la 
requalification d'un site religieux au Lieu d 'y assister en tant que spectateur passif ou de 
rapporter des faits vécus par d'autres. Comme nous l'avons énoncé lors de la présentation du 
contexte spécifique, nous évitons ainsi l'interprétation des actions et des gestes posés par 
autrui sans comprendre pleinement les subtilités et les motivations inhérentes au traitement 
de L'objet de recherche. 
La méthode de recherche employée comporte trois grands voLets, le premier étant centré sur 
la recherche documentaire. Le deuxième volet consiste en la pa11icipation active au projet à 
l'étude. Cela inclut des consultations auprès d'experts, l'apprentissage et la mise en 
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application d'outils urbanistiques, de gestion de projets et de montages financiers, ainsi que 
des voyages d'études pour identifier des conversions comparables. Le troisième volet 
comporte la tenue d'un carnet de route en assistant aux réunions en lien avec le projet, tant 
les internes, comme celles du conseil d'administration du Centre communautaire Sainte­
Brigide, que les externes, avec les professionnels impliqués. Pour simplifier le rendu de la 
démarche méthodologique, nous présentons les outils utilisés selon leur catégorie tout en 
référant aux étapes du projet où ils ont été mis en application. 
La recherche documentaire est l'outil de base qui a servi tout au long du projet. Outre la 
recherche historique effectuée dans diverses archives et monographies, nous avons eu recours 
à la recension de subventions et la consultation de publications de diverses administrations 
publiques. Notamment, les archives de la paroisse de Sainte-Brigide ont été utiles pour 
retracer l'historique de l'édification de l'église et les activités paroissiales. D'autre part, les 
sites internet de la Ville de Montréal et des paliers gouvernementaux (provincial et fédéral) 
ont servi pour la cueillette d'infonnations telles que les guides de subventions et de 
programmes d'aide sociaux. Finalement, la documentation du Centre communautaire Sainte­
Brigide (procès-verbaux de réunions, documents officiels, offres d'achat, actes de vente, etc.) 
a été lue, cataloguée et annotée dans le but de reconstituer un historique précis de 
l'élaboration du projet à l'étude. Finalement, une visite intégrale de l'église a pennis 
d'effectuer un relevé photographique des lieux (incluant la charpente et le clocher). 
La participation active au projet, tant pour la première que la deuxième phase, a nécessité une 
panoplie d'activités qui furent accomplies parallèlement à la recherche documentaire. Tel que 
mentionné ci-devant, il était primordial d'assister à toutes les rencontres du conseil 
d'administration où notre implication s'est matérialisée par une participation tant comme 
observateur que comme conseiller en urbanisme et chargé de projets affecté à ce projet par le 
Groupe CDH. Il était ainsi nécessaire de nous familiariser avec les outils de développement 
de logements sociaux et communautaires. Entre autres, soulignons le logiciel « Demande 
d'aide fmancière », un chiffrier Excel conçu par la Société d'habitation du Québec que les 
groupes de ressources techniques doivent utiliser pour évaluer la viabilité financière des 
projets de logements. Cet outil pennet d'élaborer les budgets de réalisation et d'exploitation 
des projets à partir de données obtenues des architectes, le tout en suivant le Guide 
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d'élaboration et de présentation de projets du programme AccèsLogis. De plus, il a fallu 
assister à des rencontres avec les professionnels, dont des architectes, des notaires et des 
organisateurs communautaires, ainsi que celles avec des fonctionnaires et des élus 
gouvernementaux et municipaux (pour la sollicitation de subventions et pour les démarches 
réglementaires). 
Un autre volet de la participation active fut d'effectuer des voyages d'étude pour visiter des 
projets de conversion à Montréal et à Québec et d'assister à des colloques et des séminaires 
traitant du patrimoine religieux (tant des églises que des couvents). Ces activités alimentent 
autant l'élaboration du projet à l'étude que notre réflexion lors de son analyse. En effet, 
l'identification et la présentation de comparables permet aux non experts en matière de 
conversion et de sauvegarde, notamment les paroissiens, les organismes communautaires et 
les futurs résidants, de visualiser les modifications proposées par les architectes. D'autre part, 
les données recueillies offrent une compréhension qui va au-delà de la finalité, voire une 
étude des bons coups et des écueils à éviter. 
Finalement, la tenue d'un carnet de route de recherche indépendant des notes de projet qui, 
elles, sont élaborées dans le cadre des fonctions professionnelles, permet de maintenir un 
registre des événements séparé qui appartient au rôle de chercheur. Le contenu de ce carnet 
est annoté à diverses étapes, notamment à la fin de chacune des étapes du projet qui sont 
présentées dans le quatrième chapitre. De plus, il est revu et corrigé lors de la relecture des 
procès-verbaux du Centre communautaire Sainte-Brigide qui est effectué pendant l'étape 
d'analyse des données. 
CHAPITRE IV 
HISTORIQUE DU PROJET DE SAINTE-BRIGIDE-DE-KILDARE 
Dans la présente section, nous exposerons chronologiquement le processus décisionnel des 
diverses équipes de travail, ce qui permettra de cerner la dynamique du projet, les 
interrelations entre ces étapes, ainsi que l'influence des divers participants de par leurs 
implications ainsi que les contraintes liées à leurs missions. En procédant ainsi, nous 
produirons un cadre structuré qui faci litera l'analyse des événements dans leur contexte et 
l'interprétation des rôles des partenaires et intervenants. De plus, nous pourrons faire ressortir 
les décisions critiques et les démarches cruciales, ce qui peut se traduire par un chemin 
critique pouvant être adapté pour formuler une base exportable d'une stratégie d'intervention, 
du moins pour les sites sis dans les quartiers centraux montréalais. Par extension, le sous­
objectif consiste à identifier les démarches administratives, légales et réglementaires (au 
niveau municipal) qui sont nécessaires pour la réussite d'un tel projet. 
Le projet de conversion de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare comporte cinq étapes qui font 
partie de tout projet, soit l'exploration et la détermination des besoins (incluant 
l'identification de partenaires potentiels), l'étude de faisabilité, la recherche de financement, 
l'élaboration du projet choisi et la réalisation. Dans le cadre de cette recherche, la chronologie 
débutera le 20 février 2005, soit la date à laquelle le conseil de la Fabrique a formellement 
énoncé le désir d'explorer des usages alternatifs pour le site en vue du maintien de la mission 
de la paroisse. La fin quant à elle, est fixée au 7 juillet 2009, date à laquelle les instances 
municipales ont approuvé la première phase de développement du projet - cette date a été 
choisie, car elle constitue un moment de bris convenable pour les besoins de cette analyse et 
puisqu'elle représente la fin du processus réglementaire rattaché à la première phase de 
construction et de rénovation. Ces dates sont jugées suffisantes pour comprendre la stratégie 
employée et sa mise en œuvre. Finalement, il est important de souligner qu'un certain niveau 
de détail est requis pour bien cerner l'évolution du contexte qui a engendré la séquence de 
prise de décision décrite dans cette section. 
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4.1 Une réflexion fondée sur les valeurs intrinsèques à sa mission 
La réflexion des marguilliers et des paroissiens sur l'avenir de leur paroisse a débuté avant le 
20 février 2005, date de la tenue d'une première réunion exploratoire où l'on a décidé de faire 
appel à des experts-conseils. En fait, l'architecte Pierre Thibault avait été invité pour 
soumettre une proposition suite à une visite des lieux, qui a eu lieu le 1er février 2005, et il 
proposa la réalisation d'une étude de pré-faisabilité en collaboration avec les paroissiens, 
dont le but était de déterminer les objectifs à atteindre l7 . Ce premier geste cimente l'idée de 
procéder à une exploration sérieuse sur l'avenir des immeubles de la paroisse et résulte en la 
formation d'un comité de réflexion que l'on nomme Comité réaménagemene 8, composé de 
paroissiens et de marguillers et présidé par l'un de ces derniers, soit M. Jean-Pierre 
Bonhomme. Ainsi, le mandat donné au comité par le conseil de la Fabrique, avec l'appui du 
curé de la paroisse et de l'Archevêché de Montréal, est de modifier le destin des immeubles 
de la paroisse en privilégiant des fonctions résidentielles novatrices et, probablement, en 
aménageant des espaces pour des services communautaires; en réaménageant peut-être aussi 
une petite chapelle pour ce qui reste de la paroisse. 
Dès lors, on décide de demander l'aide de professionnels et professeurs universitaires dont 
l'expertise serait un atout pour l'exploration à venir. Ainsi, le 22 mars 2005, le comité 
rencontre Jules Auger, professeur d'architecture retraité, Pierre Boyer-Mercier, professeur 
d'architecture (tous deux de l'Université de Montréal), et Luc Noppen, titulaire de la Chaire 
de recherche en patrimoine urbain de l'Université du Québec à Montréal et historien de 
l'architecture. Cette première rencontre traite de questions de fond qui serviront de guides, 
voire de postulats, tout au long du projet. L'interrogation principale porte sur les bénéficiaires 
potentiels du legs, soit l'église diocésaine ou la communauté locale: « [... ] la question qui se 
pose à nous est: à qui laisse-t-on notre héritage? » (Comité réaménagement, 2005b). En 
17 Les services de Pierre Thibault n'ont pas été retenus et la raison n'est pas mentionnée dans les procès-verbaux, 
mais ['on réfère au choix à faire entre lui et Pierre Boyer-Mercier dans le rapport du Comité réaménagement 
au conseil de la Fabrique du 18 avril 2005. 
18 Ce comité a été mis sur pied le 8 mars 2005. Dans les comptes rendus et les procès-verbaux de la paroisse, on 
emploie plusieurs appellations pour ce comité: Comité de réflexion, Comité sur l'aménagement des 
immeubles de la paroisse et Comité réaménagement. Nous emploierons cette dernière dans le but de simplifier 
et d'alléger le texte. 
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effet, cette question guida le groupe porteur du projet et orienta la réflexion des participants, 
qu'ils soient partenaires ou consultants. Panui les points mis de l'avant, on retrouve le besoin 
de constituer une société de mise en valeur de Sainte-Brigide et le souhait de maintenir une 
chapelle sur les lieux. De plus, on discute de la nécessité d'impliquer des groupes sociaux 
locaux, en commençant par les paroissiens et l'organisme Chemins du Soleil. 
Au tenue de cette rencontre, un noyau de partenaires et de collaborateurs potentiels semble 
en voie de constitution. Entre autres, on identifie les groupes sociaux et communautaires 
locaux, les coopératives d'habitation, les institutions financières (Caisses populaires et de 
solidarité du Québec), divers ministères provinciaux, la Société canadienne d'hypothèques et 
de logement (SCHL), le Conseil du patrimoine de Montréal et le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec, le Centre local des services communautaires (CLSe) des Faubourgs et 
les politiciens œuvrant aux trois niveaux de gouvernement, soit municipaux, provinciaux et 
fédéraux. Cette première rencontre démontre aussi l'apport précieux des professionnels 
enseignants et des universités. Le 18 avri12005, Pierre Boyer-Mercier reçoit l'autorisation de 
la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal pour mettre sur pied une charrette 
(programmée pour la session de l'automne 2005) où des étudiants avancés en architecture 
étudieront et concevront des options de réaménagement des lieux. 
Cette idée est concrétisée par une offre de service déposée par M. Boyer-Mercier auprès du 
Comité réaménagement le 16 mai 2005 et par l'élaboration d'un plan de travail le 30 mai 
suivant19 - lors de cette dernière rencontre, les représentants de la paroisse mettent de l'avant 
certains constats qu'ils considèrent comme des balises importantes pour le projet. En un 
premier temps, le projet doit être socialement crédible et il faut considérer les opinions de 
plusieurs intervenants gouvernementaux, provinciaux et fédéraux, ainsi que celles des 
organismes locaux et citoyens, tels Héritage Montréal et des associations de résidants. 
Deuxièmement, le manque de logements sociaux et communautaires dans le quartier, qui sont 
destinés aux personnes âgées et aux familles, appelle un projet résidentiel mixte. 
19
 Le plan de travail fut élaboré le 30 mai 2005 lors d'une rencontre à la Faculté d'aménagement de l'Université 
de Montréal. Étaient présents: Pierre Boyer-Mercier, Laurent Dallaire, le curé de Sainte-Brigide-de-Kildare, 
Gérard Laverdure, agent de pastorale, et les marguilliers Lise Béland, Jean-Pierre Bonhomme, Michel Bazinet 
et Gisèle Théberge. 
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Conséquemment, il est souhaitable de mettre sur pied une corporation pour la gestion du 
volet habitation, car la Fabrique ne peut pas administrer des bâtiments destinés à des fms 
autres que religieuses. De plus, la sacristie est identifiée comme un endroit convenable pour 
une chapelle assurant le maintien des services religieux pour les résidants du quartier. La 
condition principale de tout projet envisagé est que les retombées financières et sociales 
doivent rester dans le quartier par respect aux anciennes populations, ouvrières et autres, qui 
ont financé la construction de l'église. Finalement, il faut statuer sur le recrutement de 
promoteurs privés pour une partie du projet (sans préciser sur laquelle). 
Les concepts produits au terme de la charrette illustrent le vaste potentiel de requalification 
des lieux, dont l'un rejoint l'imaginaire des membres du Comité réaménagement. Le 
21 novembre 2005, le comité dépose une proposition auprès du Conseil des marguillers qui 
incorpore un concept de centre de maternité (par l'étudiante Martine Rondeau) offrant des 
services pré et post natals et utilisant le presbytère comme résidences affiliées. Cette 
hypothèse de développement est le premier jet qui répond aux souhaits des marguilliers et des 
paroissiens, le tout autour du thème de la famille. Ainsi, on propose que le stationnement et 
une partie des immeubles (sans précision sur lesquels) soient « [... ] transformés en projet 
d'habitation novateur (exemplaire) pour les classes moyennes québécoises. Ceci dans le but 
d'intéresser les citoyens (y compris les familles) à occuper les parties centrales de la Ville. » 
(Comité réaménagement, 2005a). Une autre partie des immeubles (toujours sans spécifier 
lesquels), le chœur et la sacristie, seraient maintenus pour la paroisse et ses œuvres, où la 
sacristie servirait comme salle de communion et de réflexion. Le portique et le clocher 
seraient intégrés d'une façon ou d'une autre au centre de maternité et le presbytère, quant à 
lui, abriterait les chambres du centre de maternité. 
C'est ainsi, au travers d'une série de rencontres du Comité réaménagement et du conseil de la 
Fabrique au cours de l'année 2005, que le programme social du futur site a été élaboré. 
L'exploration de diverses avenues de développement, alimentées par les experts-conseils 
engagés dans le projet, oriente la réflexion des marguillers et les amène à considérer plusieurs 
combinaisons d'usages complémentaires. De plus, le comité semble avoir ponctuellement 
invité des représentants d'organismes communautaires locaux à participer à des rencontres et 
faire part de leurs besoins en termes d'espaces locatifs - dès lors, certains de ces organismes 
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ont été invités à siéger sur le Comité réaménagement en tant que futurs partenaires20 . Au 
cours de cette première année, le Comité est élargi et, en plus des marguillers (qui 
représentaient aussi l'organisme Chemins du Soleil), du curé de la paroisse, de l'agent de 
pastorale et du vicaire épiscopal, il comprend: 
•
 Gabriel Bouchard, directeur du Carrefour Marguerite-Bourgeoys ; 
•
 Johanne Paquette, directrice du P.A.S. de la rue; 
•
 Luc Noppen et Pierre Boyer-Mercier, professeurs à l'UQAM et à l'Université de 
Montréal respectivement (ils sont intégrés à titre d'experts-conseils) ; 
•
 François Soucisse, organisateur communautaire du CLSC des Faubourgs. 
Ainsi, pendant les rencontres du 7 et du 21 décembre 2005, le Comité fait le point sur les 
souhaits et les désirs tout en réalisant certaines des réalités et des incontournables associés à 
l'envergure du projet. Ces deux réunions peuvent être considérées comme un moment clef 
qui a servi à structurer leur réflexion et qui a, en quelque sorte, influencé l'élaboration du 
projet à l'étude: 
•
 L'idée de transformer l'église est acceptée à condition d'assurer la pérennité de la 
paroisse dans ses locaux et de conserver le patrimoine bâti. Le tout devra être fait en 
développant un projet innovateur qui pourrait servir d'exemple de requalification et de 
conservation de lieux de culte - dans tous les cas, la paroisse doit définir la façon de 
poursuivre sa mission et établir les usages considérés souhaités pour son legs (son 
patrimoine bâti); 
•
 la menace du secteur privé est omniprésente - il vaut mieux développer selon une 
orientation communautaire pour être éligible à des subventions gouvernementales et 
municipales et pour augmenter l'adhésion du public à la transformation de l'église; 
•
 la mixité fonctionnelle envisagée nécessitera probablement la mise sur pied d'un 
organisme à but non lucratif (OBNL) pour assurer la gestion partielle ou totale de 
l'ensemble immobilier -la paroisse devra définir la mission de l'OBNL en question; 
•
 il Y a trois aspects à évaluer en priorité: la structure de propriété, l'évaluation des 
besoins dans le quartier en matière de logements et de locaux pour organismes 
communautaires et le programme architectural préliminaire qui servira à présenter le 
projet à des bailleurs de fonds et à recruter des organismes partenaires; 
•
 au sujet de la structure de propriété, le Diocèse de Montréal n'est pas intéressé à 
demeurer propriétaire d'un centre communautaire (tel qu'énoncé par Pierre Côté, 
vicaire épiscopal) et la Loi sur les fabriques ne permet pas à la paroisse d'être 
propriétaire et gestionnaire de logements; 
•
 une aliénation n'est pas souhaitée par la paroisse et, en revanche, le bail 
emphytéotique semble répondre à la condition de pérennité tout en assurant par le fait 
20
 Trois groupes sont cités dans les procès-verbaux du 7 et du 21 décembre 2005. Il s'agit du Carrefour 
Marguerite-Bourgeoys, du P.A.S. de la rue et du centre de la petite enfance, CPE La boîte à surprise. 
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même la préservation de la propriété de l'Église - dans ce cas, la paroisse doit 
détenniner son besoin de rente arulUelle; 
•
 le développement pourra répondre aux besoins de plusieurs groupes communautaires 
locaux dont certains ont exprimé une intention fenne de s'intégrer au projet; 
•
 ce sera un projet à long tenne qui devra être développé en phases. 
4.2 Les fondations d'un projet: des vocations sociale et communautaire 
Au tenne d'une année d'exploration et de réflexion, la problématique du site commence à se 
dessiner. Le Diocèse de Montréal suit la progression du dossier de près et fait part de sa 
vision par l'entremise du vicaire épiscopal. Premièrement, l'évaluation de tout projet est 
effectuée selon deux critères: la mission de l'Église du point de vue pastoral et le besoin du 
maintien d'un lieu de culte selon les besoins locaux. Deuxièmement, tout bien immobilier de 
l'Église est vendu selon l'ordre suivant: a) à une autre communauté cultuelle chrétienne; 
b) à une communauté chrétienne non catholique; c) à un groupe ou centre communautaire; 
d) à un üBNL de logement social et communautaire ou à une coopérative d'habitation 
(Comité réaménagement, 2006b). Pour le cas de Sainte-Brigide-de-Kildare, une mixité des 
deux dernières options est préconisée puisqu'aucune autre communauté religieuse ne 
s'intéresse au site et surtout vu la proximité de l'église Saint-Pierre-Apôtre, sise trois rues à 
l'ouest - le vicaire a même évoqué la fusion éventuelle des deux paroisses. Par contre, à la 
demande des paroissiens et pour répondre à leurs besoins, le vicaire insiste sur le maintien 
d'un lieu de recueillement sur le site. Finalement, toute implication de la paroisse et du 
Diocèse doit adhérer à la Loi sur les fabriques et la vocation future du site doit être 
entièrement dédiée au communautaire, donc aucune partie peut être cédée au secteur privé, 
que ce soit de nature résidentielle ou commerciale. 
Le projet entre ainsi dans une nouvelle étape où l'on aborde des questions structurantes, telles 
que les régimes de propriété et les modes de gestion. En janvier 2006, un premier plan 
d'action est ébauché21 . Le premier geste consiste en la mise sur pied d'un üBNL de 
développement, et de gestion si nécessaire, qui est composé des organismes issus de la 
paroisse, tels l'organisme Chemins du Soleil et les paroissiens, ainsi que des groupes 
21
 Document intitulé Projet de mise en valeur de l'église Saint-Brigide, préparé par Luc Noppen, déposé auprès 
du Comité réaménagement le 18 janvier 2006 et présenté au conseil de la Fabrique le 30 janvier 2006. 
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communautaires partenaires, au fur et à mesure qu'ils intègrent le projet. La deuxième 
préoccupation est le choix entre la vente et le bail emphytéotique, dans les deux cas à 
l'OBNL nouvellement créé - la vente étant envisageable uniquement si l'on peut garantir 
qu'il n'y aura jamais d'aliénation au secteur privé et l'emphytéose pouvant, à son terme, 
comporter la rétrocession de tous les immeubles à la paroisse. Troisièmement, on détermine 
que la faisabilité de tout projet est conditionnelle à un coût d'acquisition nul, et sinon très 
bas, pour permettre aux organismes partenaires d'investir un maximum dans la construction 
et les améliorations locatives de leurs locaux. Il faut que le projet serve aussi pour la mise en 
valeur du site et des bâtiments de Sainte-Brigide. De plus, le développement en phases est 
facilement envisageable et peut être facilité par le mode d'implantation du site et les 
caractéristiques architecturales, des immeubles. Le terrain vacant et le presbytère peuvent être 
réaffectés en un premier temps, permettant de prendre le temps nécessaire pour élaborer un 
programme optimal pour la sacristie et l'église, qui pose le problème habituel de convertir les 
mètres cubes de la nef en mètres carrés sur plusieurs niveaux. Finalement, il faut procéder à 
une évaluation patrimoniale de l'ensemble dans le but d'identifier les enjeux de sa 
conservation et surtout les conditions de sa conversion. 
Dès le mois de mars suivant, suite à l'initiative de Luc Noppen, l'organisme à but non lucratif 
est constitué et le Centre communautaire Sainte-Brigide (CCSB) obtient ses lettres patentes le 
23 mars 2006 - les administrateurs fondateurs inscrits aux Lettres patentes sont Gabriel 
Bouchard, du Carrefour Marguerite-Bourgeoys, Jean-Pierre Bonhomme, marguiller, et Marc 
Alarie, de l'organisme Chemins du Soleil. Parallèlement, avec l'aide et l'appui du CLSC et 
des experts-conseils universitaires, le CCSB entreprend son travail organisationnel pour 
mettre en œuvre et pour ajuster la suite du plan d'action. On établit qu'il faut une étude de 
faisabilité pour valider le programme architectural préliminaire22 et pour commencer à 
répondre à diverses questions, tel le choix entre la vente et l'emphytéose - de plus, cette 
étude est considérée primordiale pour assurer l'adhésion du Diocèse au projet. Dès lors, on 
décide d'inviter un groupe de ressources techniques (GRT) à titre de conseiller, car ce type 
22 Ce programme architectural a été réalisé par Pierre Boyer-Mercier en réponse à un document déposé au 
Comité réaménagement le 7 décembre 2005 où l'on listait les superficies demandées par les organismes 
suivants: la Paroisse Sainte-Brigide, les Chemins du Soleil, le P.A.S. de la rue, le Carrefour Marguerite­
Bourgeoys et le centre de la petite enfance, le CPE La Boîte à Surprise. Il a été présenté au Comité 
réaménagement lors de la réunion du 8 mars 2006. 
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d'étude requiert une expertise en développement communautaire que les GRT ont peaufinée 
depuis leurs créations dans les années 197023 - le GRT Groupe CDH (Conseil en 
développement de l'habitation) répond à l'appel et se joint au CCSB à titre de partenaire­
consultant. 
Au cours du printemps 2006, on invite le Conseil du patrimoine religieux du Québec à se 
joindre aux discussions et on annonce le projet au ministère de la Culture, des 
Conununications et de la Condition féminine (MCCCF), ainsi qu'à la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) Centre-Sud / Plateau-Mont-Royal. 
L'objectif est de commencer à sensibiliser les instances concernées tant au projet corrune tel 
que pour demander leur aide pour le financement des études préliminaires nécessaires à son 
élaboration. Le CPRQ donne son appui et réserve des fonds pour l'évaluation du potentiel 
architectural du site et la CDEC offre des fonds pour l'étude de faisabilité financière (un 
financement supplémentaire sera accordé par le Réseau d'innovation sociale du Québec 
(RISQ) au cours de l'automne 2007). Parallèlement, l'organisme Chemins du Soleil annonce 
son adhésion au projet à l'arrondissement de Ville-Marie et y dépose une demande de 
fmancement pour analyser ses capacités financières en vue de son intégration au projet - une 
subvention de 10 000 $ est octroyée à l'organisme le 26 avril 2006. De son côté, le Groupe 
CDH examine la faisabilité du développement de logements corrununautaires sur le site, tant 
financièrement qu'en matière de besoins dans le quartier - sa première recommandation est 
d'accompagner les représentants du Centre communautaire à l'arrondissement pour obteIÙr 
l'avis préliminaire de la Direction de l'aménagement urbain. Finalement, on élabore un 
cahier de charges en vue d'un appel d'offres pour les études architecturale et financière. Le 
mandat comporte trois volets (Comité réaménagement, 2006a,) : 
•
 Les besoins de la conununauté: identifier les besoins en espace des différents 
occupants potentiels du site et les mises en conunun possibles entre les différents 
occupants, aux niveaux des locaux et des services. 
•
 Le potentiel du site: explorer différents scénarios de réalisation de l'ensemble des 
besoins sur le plan architectural en s'appuyant, notamment, sur un relevé architectural 
et une évaluation du potentiel patrimonial de l'église. 
23 L'expertise des GRT est surtout centrée sur le développement d'OBNL et de coopératives d'habitations 
sociales et communautaires. C'est leur expérience en recherche de financement et en montages financiers dans 
le domaine des organismes à but non lucratif qui les rend aptes à collaborer dans ce projet. 
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•
 La faisabilité financière: établir les coûts du projet retenu à l'achèvement du 
deuxième volet - établir la structure financière du projet (régime de propriété et les 
obligations qui s'y rattachent, les subventions et les prêts nécessaires pour la 
réalisation et la contribution éventuelle des locataires) - établir la capacité fmancière 
des organismes locataires à répondre aux attentes financières du projet. 
Tout au long de cette période, le Diocèse et les paroissiens suivent la progression du projet au 
travers de rapports soumis par le Centre communautaire Sainte-Brigide, et, le 25 avril 2006, 
le conseil de la Fabrique adopte une résolution offrant son appui au CCSB « [ ... ] dans sa 
démarche pour la réalisation d'une étude de faisabilité relative au réaménagement des 
immeubles de la paroisse Sainte-Brigide. La dite étude devra porter sur l'implantation de 
logements novateurs et sur l'aménagement d'espaces destinés au culte et aux groupes sociaux 
du quartier. »24 (Paroisse Sainte-Brigide, 2006). Parallèlement, Monseigneur Mancini émet 
ses commentaires sur le plan de développement préliminaire au nom de l'archevêché. Il 
insiste sur le maintien du lien avec la Fabrique et l'unité pastorale de Sainte-Brigide - à ce 
sujet, on lui remet la résolution du conseil de la Fabrique en guise de lettre d'appui au projet. 
De plus, il demande que le conseil lui soumette une demande d'autorisation avant de 
poursuivre le travail d'élaboration ainsi que la tenue d'une consultation publique pour sonder 
l'opinion des paroissiens et du voisinage. 
Le reste de l'année est consacré aux affaires administratives et organisationnelles du Centre 
communautaire. On élabore les règlements généraux de gestion interne et l'on prépare 
l'assemblée générale de fondation avec l'aide de l'organisateur communautaire affecté au 
projet par le CLSC des Faubourgs. On profite de cette occasion pour augmenter la visibilité 
du projet en invitant des fonctionnaires de l'arrondissement de Ville-Marie et des groupes 
partenaires potentiels - d'ailleurs, un représentant de l'organisme P.A.S. de la rue est élu 
administrateur aux côtés de ceux de Carrefour Marguerite-Bourgeoys et Chemins du Soleil. 
Parallèlement, l'appel d'offres est lancé et les firmes Beaupré et Michaud, architectes25 , et 
Groupe CDH et Convercité (conjointement) se voient octroyer, respectivement, les contrats 
24
 Résolution du conseil de la Fabrique Sainte-Brigide adoptée à l'unanimité le 25 avril 2006 et signée par Jean-
Pierre Bonhomme, marguillier. 
25 Le CCSB a décidé de lancer l'appel d'offres pour le volet architectural, car l'architecte et professeur Pierre 
Boyer-Mercier avait annoncé qu'il prend une année sabbatique à l'extérieur du pays en 2007 pour poursuivre 
une opportunité professionnelle. 
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d'évaluation architecturale et de faisabilité financière, incluant l'évaluation des besoins et la 
détermination du coût d'acquisition à viser pour l'ensemble du site. À ce sujet, il faut 
souligner que la négociation du montant de l'acquisition est entamée dès le début de 2006 et 
dépendait étroitement de l'étude de faisabilité financière. Parallèlement, Luc Noppen offre de 
faire l'évaluation patrimoniale des immeubles à titre bénévole. Dès lors, un représentant du 
Groupe CDH est invité pour siéger au conseil d'administration du Centre communautaire 
Sainte-Brigide à titre d'expert-conseil et de partenaire non votant. De plus, on procède à la 
formation d'un comité de suivi pour les questions techniques en lien avec les études 
préliminaires. 
La deuxième année d'exploration du projet de réaménagement se termine sur une note 
positive. Les accomplissements sont à la hauteur des efforts investis et la progression est 
tangible pour la plupart des partenaires impliqués, et ce, malgré le désistement de certains 
organismes pour qui l'échéancier de réalisation ne répondait pas à leurs besoins immédiats. 
En revanche, la visibilité accrue du projet semble en attirer d'autres, certains pouvant attendre 
les résultats des études préliminaires et d'autres, vivant des situations financières difficiles, 
sont prêts à investir du temps dans l'espoir de baisser leur coût de loyer - soulignons que 
certains organismes payaient un loyer annuel entre 215 $ et 270 $ du mètre carré, ce qui 
correspond à un loyer commercial dans le quartier. 
L'année 2007 démarre avec les préparatifs pour l'élaboration des études préliminaires. Le 
premier trimestre est consacré à la précision des objectifs et des orientations du projet ainsi 
qu'à la définition des responsabilités des professionnels engagés. Les architectes déterminent 
d'une façon préliminaire que le site peut offrir une superficie constructible d'environ 
9300 m2, dont la moitié est consacrée aux logements et l'autre aux espaces communautaires. 
Cet avis demeure à être confmné par l'évaluation patrimoniale et est livré suite à une 
rencontre avec le service de l'aménagement de l'arrondissement - les architectes prennent en 
considération la possibilité de déroger aux règlements d'urbanisme en matière de hauteur et 
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de densité d'occupation du so126. Parallèlement, le Groupe CDH et Convercité entament une 
réflexion sur les sources potentielles de fmancement et procèdent à l'évaluation des besoins 
des organismes communautaires locaux - les besoins en matière de logements abordables 
sont connus et revendiqués par plusieurs organismes du quartier et ne nécessitaient pas d'être 
réévalués27. De plus, ils recherchent des lieux de culte convertis en centres communautaires 
dans le but d'identifier des comparatifs et pour valider certaines informations au sujet du 
budget d'exploitation à prévoir. Le Centre communautaire du Monastère du Très-Saint­
Sacrement8, sis au 4450, rue Saint-Hubert à Montréal, s'avère le meilleur comparable à 
cause de sa vocation et de sa superficie - 4 500 m2 sont loués comme bureaux, ce qui 
correspond aux estimations préliminaires des architectes. 
Les résultats préliminaires de l'évaluation des besoins (livrés en mars 2007) sont 
encourageants pour le projet du CCSB et démontrent la pertinence de son implantation dans 
le quartier. Environ trente-sept (37) groupes communautaires, dont la plupart opèrent 
localement, ont manifesté un intérêt pour la location ou l'achat d'espaces à bureau, ce qui 
représente 7 900 m2 de superficie, soit 3 250 m2 de plus que le potentiel du volet 
communautaire - la liste des demandes spécifiques inclut le stationnement, l'accessibilité 
universelle, soit l'accès direct à partir de la rue, un ascenseur et le partage de certains espaces, 
tel que des salles de réunion et des cuisines. Le point le plus pertinent touche le loyer visé: 
en moyenne, les budgets d'exploitation des organismes répondants permettent d'y consacrer 
2
environ 108 $ le m annuellement, ce qui ne laisse aucune marge pour rembourser une 
hypothèque. Ce constat se traduit par le défi de financer la construction entièrement avec des 
fonds publics, permettant ainsi aux organismes usagers de consacrer leur budget annuel 
26 
« Selon la pratique de l'aménagement et de l'urbanisme, la notion de densité d'occupation du sol permet de 
circonscrire le rapport entre la superficie des constructions implantées sur un terrain et celle du terrain en tant 
que tel de manière à harmoniser la densité de construction. ». (Ministère des Affaires municipales, Régions et 
Occupation du territoire (MAMROT). Novembre 2009. En ligne, 
http://www.marnrot.gouv.qc.calamenagement/outils/amen_outi-plan_dens.asp. 
27
 Le Comité logement Centre-Sud, dont la mission est de promouvoir et de défendre les droits des locataires 
dans le quartier, avait été avisé du projet d'implantation de logements communautaires sur le site et a 
manifesté son intérêt de devenir membre du CCSS en mai 2007. Son statut de membre fut confirmé lors de 
l'assemblée annuelle générale du CCSS en septembre 2007. 
28
 Le monastère (construit en 1928) de l'ensemble conventuel des pères du Très-Saint-Sacrement a été converti 
en centre communautaire par phases entre 1998 et 2001. L'une des conditions de la vente était que les pères 
utilisent les deux derniers étages comme résidence, et ce, aux frais du centre communautaire. (ARQ, 2009) 
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d'immobilisation à l'entretien et au maintien de leurs locaux. Ces résultats préliminaires 
confirment aux membres du CCSB l'ampleur de la tâche et la complexité du projet en 
devenir et alimentent aussi leur réflexion sur la cohabitation sociale et spatiale des futurs 
occupants. Il fallait non seulement considérer celle des résidants et des groupes 
communautaires, mais l'on devait s'assurer que le programme architectural réponde aux 
besoins en termes de cohabitation entre les clientèles des groupes qui incluent, d'une façon 
préliminaire, des personnes âgées, des itinérants, des enfants dans le CPE et des adolescents 
en réinsertion sociale. 
L'exploration initiale par le Groupe CDH et Convercité a donc permis d'identifier de 
nouveaux éléments qui alimentent la problématique du développement. De plus, outre les 
préoccupations touchant la cohabitation et la capacité financière des partenaires, il est de 
nouveau question du mode de tenure des divers espaces, donc du choix à faire entre la vente 
et l'emphytéose. En fait, à ce stade de l'élaboration, le CCSB n'avait pas encore décidé s'il 
veut être propriétaire des espaces communautaires qu'il mettra en location, ainsi calquant le 
modèle du Centre communautaire du Monastère, ou s'il cèdera des locaux en copropriété. 
D'autre part, le Diocèse n'avait pas déclaré qu'il désire que la propriété soit rétrocédée à la 
paroisse au terme du contrat emphytéotique. Rappelons que la question du mode de tenure 
était particulièrement importante pour la paroisse et l'Archevêché, c'est-à-dire que 
l'emphytéose était envisagée comme une solution pour proscrire l'aliénation partielle ou 
totale au secteur privé dans le but d'assurer les vocations sociale et communautaire du site. 
Donc, il fallait sérieusement évaluer les deux options pour permettre au CCSB et au Diocèse 
de s'entendre sur la meilleure façon de transférer la propriété. 
Deux enjeux principaux découlent de cette décision, qui relève d'un accord avec 
l'Archevêché sur la vente. D'une part, il faut considérer le fardeau fiscal que le CCSB aura à 
assumer s'il est l'unique propriétaire, donc les coûts associés à la gestion et au maintien de 
l'immeuble - rappelons que sa mission première est le développement du site et que la 
gestion est envisageable si elle s'avère nécessaire. La vente en copropriété réduit cette charge 
à un minimum tout en maintenant le CCSB en place pour assurer le bon fonctionnement. 
Ainsi, les organismes partenaires sont individuellement responsables du maintien de leurs 
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locaux et sont réunis au sein du CCSB pour l'entretien des espaces communs, incluant 
l'enveloppe des bâtiments. 
D'autre part, le volet des logements communautaires doit répondre aux nonnes du 
programme AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui exige que 
l'organisme porteur, que ce soit une coopérative ou un OBNL d'habitation, soit propriétaire 
de son site et son immeuble. La copropriété est une fonnule pennise par la SHQ sous réserve 
que les copropriétaires soient financièrement viables et stables, donc qu'ils soient en mesure 
de financer entièrement leur part de la construction et qu'ils aient un financement annuel 
récurrent pour assurer le maintien et l'exploitation de leurs locaux à long tenne. Cette 
condition répond à la volonté de la SHQ d'assurer la pérennité des projets d'habitation qui 
bénéficient, d'une part, de fonds publics pour la construction à raison de 65 % des coûts 
adrnissibles29 et, d'autre part, d'une garantie hypothécaire gouvernementale sur une période 
de vingt-cinq ans30 pour payer l'autre 35 %. Cette infonnation indique que d'autres bailleurs 
de fonds risquent d'imposer une condition de propriété similaire. Ce nouveau questionnement 
engendre une modification au mandat du Groupe CDH et de Convercité, soit d'explorer 
divers modes de tenure et les considérations légales afférentes dans le but de satisfaire les 
conditions du Diocèse et de la paroisse tout en offrant un cadre viable pour les futurs 
partenaires. 
Conséquemment, l'été 2007 est consacré à la précision du programme architectural 
préliminaire, la recherche de modes de tenure acceptables, ainsi que l'identification des 
partenaires et des sources potentielles de financement. Préalablement, Luc Noppen dépose un 
premier avis sur les considérations patrimoniales: la façade de l'église (le clocher et une 
partie de la nef), le baptistère et le presbytère fonnent un front institutionnel d'intérêt 
29 Les coûts admissibles comprennent uniquement les coûts de réalisation de la partie résidentielle incluant, entre 
autres, les honoraires afférents des professionnels, l'acquisition et le financement intérimaire, et excluant 
toutes les dépenses liées à la partie non résidentielle d'un bâtiment. La subvention de 65 % des coûts 
admissibles est offerte conjointement à raison de 50 % par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et de 
15 % par la municipalité. (Société d'habitation du Québec (SHQ), 2009, En ligne, 
http://www.habitation.gouv.qc.calprogranunes/acceslogis.htrnl). 
30 
« La Société d'habitation du Québec garantit le prêt hypothécaire de premier rang que l'organisme contracte 
auprès d'une institution financière agréée en vertu du programme. En général, il s'agit d'un prêt amorti sur une 
période de 25 ans. »(SHQ, 2009, En ligne, http://www.habitation.gouv.qc.calprogrammes/acceslogis.htrnl). 
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patrimonial qu'il faut absolument conserver. La survie de l'ensemble du projet dépend donc 
de la déconstruction partielle de la nef et de la sacristie en faveur d'une nouvelle construction 
- la partie conservée de l'église permettant l'aménagement du lieu de recueillement réclamé 
par les paroissiens sous le clocher laissant le volume conservé de la nef à requalifier. Cette 
orientation offre un cadre pour l'achèvement des plans préliminaires et permet de mieux 
cibler les partenaires. L'aboutissement de cette phase de l'élaboration était une assemblée 
publique tenue le 29 août 2007 au bénéfice des organismes communautaires intéressés, des 
bailleurs de fonds des études exploratoires, ainsi que des élus municipaux et des membres des 
médias. Ce fut aussi la première annonce publique où les marguillers et les paroissiens, 
accompagnés des représentants diocésains, ont fait part du projet aux résidants du voisinage. 
La présentation, effectuée par les consultants, comportait les conclusions préliminaires des 
trois études, soit patrimoniale, architecturale et les résultats de l'évaluation des besoins des 
organismes communautaires. Les commentaires du public sont constructifs et portent sur tous 
les aspects, tant physiques que sociaux et le CCSB en profite pour dresser un bilan (Centre 
communautaire Sainte-Brigide (CCSB), 2007) : 
•
 le projet est bien reçu, malgré quelques commentaires visant la conservation intégrale 
de l'église; 
•
 la rosace (sur le mur derrière le chœur) doit être conservée et réutilisée dans la 
nouvelle construction - l'architecte la réintégrera au mur tympan qui refermera la 
partie conservée de la nef; 
•
 l'orgue sera maintenu en place si l'acoustique de la partie conservée de la nef est jugée 
bonne - un ingénieur de son devra être consulté; 
•
 le développement par phases est primordial - ceci peut influencer la répartition de la 
superficie constructible entre les locaux communautaires et les logements selon les 
types de subventions disponibles à chacune des phases; 
•
 il est important de tenir compte de l'environnement résidentiel du secteur lors de la 
sélection des organismes conununautaires. 
4.3 L'élaboration du plan d'action et la mise en œuvre 
La réception positive par le public lors de l'assemblée d'information cimente les orientations 
et aide à préciser les balises de développement. Dans la circonstance, le Groupe CDH profite 
de l'élan pour déposer une demande de subvention pour la construction des logements 
communautaires auprès de la Ville de Montréal, qui est mandatée par la SHQ pour le 
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développement du logement social et abordable sur son territoire31 . La réaction initiale des 
chargés de subvention AccèsLogis à la Ville est positive et encourageante. Parallèlement, le 
Groupe CDH et Convercité démarrent la recherche sur les modes de tenure en faisant appel à 
des notaires et des arpenteurs-géomètres. De plus, ils s'appuient sur des conventions de 
copropriété jugées pertinentes, notamment celle du complexe immobilier (communautaire et 
privé) Benny Farrn, sis dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Les résultats sont 
concluants: il existe une alternative à l'emphytéose pour garantir la pérennité socio­
communautaire du site. Le CCSB et le Diocèse peuvent recourir aux principes des 
copropriétés horizontales et verticales pour arriver à cette fin tout en satisfaisant les 
conditions des subventionnaires gouvernementaux, donc la vente est une option réaliste et 
viable. 
La copropriété horizontale comporte deux principes et ne concerne que le morcellement du 
terrain (Gagnon, 2007). Le premier est la subdivision du lot existant en lots à usage privatif 
selon les besoins et les phases du projet, tout en créant au besoin un lot mitoyen à tous les lots 
privatifs qui est à usage commun (fig. 4.1 - lot libellé « Lot commun ») - la fonction du lot 
commun est de maintenir un lien physique et légal entre les copropriétaires de manière à les 
rendre redevables les uns aux autres. Le second principe consiste à lier tous les lots par une 
convention notariée de manière à ce qu'une revente partielle ou totale soit conditionnelle à 
l'obtention d'un commun accord de la part de tous les copropriétaires. Dans le cas de Sainte­
Brigide, une condition supplémentaire doit être ajoutée pour avoir la bénédiction du Diocèse: 
toute aliénation ne peut être considérée à moins que l'acheteur soit un organisme à but non 
lucratif, et ce, à perpétuité - cette clause reconnaît les coopératives d 'habitation comme 
acheteurs potentiels puisqu'elles sont aussi de nature non lucrative. Ainsi, cet instrument 
juridique prévoit tant les particularités de la subdivision que le profil d'affaires des 
propriétaires actuels et futurs, sans pour autant prescrire les usages exercés. 
31
 La SHQ met en place les programmes de subvention destinés aux logements communautaires et en assure le 
développement, sauf sur les tenitoires des villes de Montréal et de Québec, où chacune des villes a signé une 
entente de prise en charge (dans le cas de la Ville de Montréal, l'entente couvre la totalité de l'île de 
Montréal). Ceci implique que le projet de Sainte-Brigide est soumis à la Division de soutien aux projets de 
logement social et abordable de la Ville de Montréal. (SHQ, 2009, En ligne, 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes/acceslogis.htrnl). 
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Figure 4.1 Plan cadastral proposé (novembre 2008) 
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Source:
 Beaupré et Michaud, architectes, selon le plan élaboré par la firme Laferrière, Daigle et Chénard, 
arpenteurs géomètres. 
La copropriété verticale, quant à elle, sert à la définition des espaces privatifs et communs des 
copropriétaires d'une construction sur un lot (Gagnon, 2007) - les copropriétaires sont 
regroupés en syndicats, à raison d'un syndicat par lot privatif. Finalement, la régie de 
l'ensemble requiert la constitution d'un conseil d'administration pour gérer la totalité du site 
et sur lequel siègent des représentants de chacun des syndicats. Cette structure se définit 
comme suit selon le plan d'arpenteur préliminaire présenté ci-dessus (fig. 4.1). Suite à la 
subdivision en quatre lots, dont le lot commun traversant le site à l'horizontale, il y aurait 
trois syndicats de copropriétaires, un pour chacun des lots intitulés « Phase 1 - copropriété 
no. 1 )}, «Presbytère - copropriété no. 2» et « Église et sacristie - copropriété no. 3 ». Le 
CCSB, les marguillers et le Diocèse acceptent le projet de mode de tenure soumis par les 
consultants, étant rassurés que la mission sociale et communautaire de la paroisse sera 
perpétuée sur l'ensemble du site. La vente est choisie comme moyen de transfert de la 
propriété et une proposition de lotissement est élaborée par un arpenteur-géomètre suivant les 
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conseils juridiques d'un notaire. Il est prévu que le CCSB achète l'ensemble du site et 
procède à une revente en lots selon les phases de réalisation, le tout en souscrivant à la 
condition de non-aliénation au secteur privé. 
Cette décision est prise à un moment propice, car, quelques semaines après l'assemblée 
publique, le gouvernement fédéral annonce le programme de subvention Initiative des 
partenariats de lutte contre i'itinérance (IPLI 2007-2009)32 - ce progranune finance des 
projets d'intervention sur deux ans et offre une injection de fonds substantiels destinés à la 
construction ou la rénovation des locaux d'organismes œuvrant dans la prévention de 
l'itinérance. Cette annonce présente une opportunité importante de financement puisque 
certains des 'organismes souhaitant se joindre au projet y sont admissibles. En revanche, il 
faut accélérer la production des études de faisabilité (architecturale et fmancière) en tenant 
compte de la nouvelle réalité et procéder à la scission du projet en phases: la première est la 
construction d'un nouvel édifice sur le stationnement de l'église et la seconde est la poursuite 
de la réflexion pour la requalification de l'église, la sacristie et le presbytère - d'une façon 
préliminaire, on considère la construction d'une deuxième coopérative d 'habitation sur le 
terrain libéré par la déconstruction de la sacristie et une section de la nef (fig. 4.2). 
Ainsi, le programme IPLI impose un rythme et le projet entre prématurément dans une phase 
de réalisation pendant que le reste du site demeure à l'étude. Le CCSB aurait souhaité 
conclure sa réflexion sur l'ensemble dans le but d'établir une séquence de réalisation 
contrôlée, mais il fallait saisir l'opportunité pour jumeler deux sources de financement (IPLI 
et AccèsLogis). Trois groupes porteurs manifestent leur intérêt et les demandes de 
subventions sont soumises selon le parti architectural préliminaire. La Phase 1 est portée 
conjointement par les organismes Groupe Information Travail (GIT)33 et P.A.S. de la rue34, 
qui œuvrent dans le domaine de la prévention de l'itinérance (au rez-de-chaussée), ainsi que 
la Coop Radar, une coopérative d'habitation pour artistes (aux étages) (fig. 4.3). 
32 La mise en œuvre du programme IPLI 2007-2009 a fait l'objet d'une entente fédérale-provinciale et a suscité 
l'implication de la Ville de Montréal et de l'Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de Montréal. 
33 Le GIT offre des services d'orientation professionnelle, d'aide à la recherche d'emploi et d'accompagnement 
aux personnes âgées de 16 à 64 ans qui désirent intégrer, ou réintégrer le cas échéant, le marché du travail. 
34 Le P.A.S. de la rue (personnes âgées seules de la rue) est un centre de jour pour personnes âgées de 55 ans et 
plus qui sont itinérantes ou en situation de précarité. 
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Figure 4.2 Étude architecturale - Parti architectural (avril 2008) 
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Figure 4.3 Étude architecturale - Étude de volumétrie (avril 2008) 
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4.4 La Phase 1 : ralliement des acteurs 
Au bout de trois ans de réflexion, d'exploration et de planification, l'équipe de travail accède 
enfin à une étape concrète de réalisation. L'année 2008 annonce une multitude de tâches, qui 
devront être accomplies en concomitance (l'énumération qui suit décrit les plus critiques et 
celles qui ont eu une influence majeure sur le projet). Les demandes de subventions sont bien 
reçues par les comités d'évaluation (fédéral et municipal) et il y a de bonnes indications que 
les fonds seront disponibles à l'automne 2008 - dans les faits, les deux subventions IPLI sont 
confirmées en août 2008 et celle d'AccèsLogis deux mois plus tard. Les consultants doivent 
donc peaufiner les études de faisabilité architecturale et financière en vue de répondre aux 
exigences d'IPLI et d'AccèsLogis et pour permettre au Centre communautaire d'entamer la 
négociation du coût d'acquisition du site avec le Diocèse. 
D'autre part, puisque les bâtiments existants constituent des espaces exploitables et 
nécessitent un entretien minimal, le CCSB doit prévoir des revenus en attendant que le 
chantier de la deuxième phase débute (en cours d'année, le Groupe CDH est mandaté pour 
l'élaboration d'un budget d'exploitation triennal pour la location de l'église, de la sacristie et 
du presbytère). De plus, les plans préliminaires de la Phase 1 doivent être élaborés et déposés 
à l'arrondissement pour les changements réglementaires et à la Ville de Montréal pour 
l'obtention des fonds destinés au volet habitation (ce mandat est confié à Beaupré et Michaud 
et au Groupe CDH). Finalement, le CCSB doit être reconnu en tant qu'organisme de 
bienfaisance pour être exempt du paiement des droits de mutation au moment de l'acquisition 
de la propriété et pour éviter de payer de l'impôt sur le revenu (une demande est élaborée en 
cours d'année et approuvée par l'Agence du revenu du Canada en décembre 2008). Ce statut 
comporte aussi l'avantage de pouvoir délivrer des reçus pour dons, ce qui peut être très utile 
si une collecte de fonds s'avérait nécessaire. 
En février 2008, un échéancier de réalisation est élaboré en collaboration avec les 
professionnels, et ce, suite à la consultation du service de l'aménagement de l'arrondissement 
sur les changements réglementaires requis. Le constat est que la prise de possession de la 
nouvelle construction ne peut se faire avant février 2010. Le projet de la Phase 1 doit franchir 
plusieurs étapes avant le début du chantier qui ne peut commencer avant avril 2009. En fait, 
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cet échéancier s'avère trop optimiste, voire théorique, car il n'y a pas beaucoup de marge de 
manœuvre pour faire face aux imprévus, mais il servira tout de même de plan de travail qu'on 
ajuste au besoin. La date de prise de possession projetée pose un premier défi, car la 
subvention IPLI comporte une date de péremption: la totalité de la somme octroyée 
(1,3 million de dollars (M$» doit être dépensée avant le 31 mars 2009, sinon les fonds 
peuvent être retirés du projet et réalloués à d'autres organismes. À ce titre, une négociation 
pour demander un délai supplémentaire s'annonce avec Service Canada (gestionnaire 
gouvernemental des fonds IPLI). Les promoteurs décident tout de même d'aller de l'avant et 
préfèrent aborder cette négociation après qu'un niveau d'achèvement soit atteint dans le but 
d'augmenter les chances de réussite. 
Les études de faisabilité sont rendues publiques en mars 2008 et les résultats sont 
concluants35 . La réalisation du projet est estimée à environ 19,6 M$ : 8,4 M$ pour la Phase 1 
(nouvelle construction sur le stationnement), 5,8 M$ pour le front institutionnel (incluant la 
déconstruction de l'église et la rénovation du presbytère) et 5,4 M$ pour la deuxième 
coopérative d'habitation. Le volume conservé de l'église demeure à requalifier, mais l'on 
considère le transformer en lieu de création et d'exposition pour les artistes de la Coop Radar. 
Parallèlement, le CCSB conclut la négociation du coût d'acquisition avec le Diocèse en 
déposant une offre de 250000 $ - dans les faits, et comme nous l'avions déjà souligné, la 
négociation de l'acquisition fut entamée très tôt dans le processus, soit au printemps 2006. 
Aussitôt, une négociation est entamée avec l'entreprise CinéGroupe quant à la reconduction 
du bail pour le presbytère et une partie du sous-sol de l'église, ce qui constitue dans 
l'immédiat le seul revenu potentiel pour le centre communautaire. 
L'argumentaire derrière le prix offert par le CCSB est que, malgré la valeur potentielle du 
site sur le marché privé, la capacité d'investissement du CCSB est liée à celle des organismes 
développeurs, qui dépendent à leur tour des argents mis à leur disposition par les deux paliers 
gouvernementaux. D'autre part, le coût de la déconstruction partielle de l'église est estimé à 
Appendices A et B. Rapports des consultants (sur la faisabilité financière, incluant les besoins du milieu, et 
l'architecture). Le mandat de Convercité prend fin avec le dépôt de l'étude de faisabilité de la Phase 1. La 
finne Beaupré et Michaud et le Groupe CDH poursuivent avec les mandats respectifs d'architecte et de groupe 
de ressources techniques auprès des partenaires de la première phase, ainsi qu'en tant que consultants pour la 
poursuite de J'élaboration de la deuxième phase. 
35 
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près d'un million de dollars et devra être assumé par les organismes - ce montant doit être 
réparti selon les quotes-parts et inclus dans la part d'acquisition de chaque organisme. 
Finalement, il faut considérer les taxes foncières que le CCSB aura à payer suite à 
l'acquisition et qui sont estimées à 150000 $ (l'église est exempte de payer les taxes 
foncières en vertu de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale). Conséquemment, en 
tant qu'organisme à but non lucratif, le CCSB peut et doit demander une exemption de taxes 
foncières auprès de la Commission municipale du Québec (CMQ). Par contre, la portion de la 
propriété louée à l'entreprise CinéGroupe demeure taxable et c'est cette dernière qui en 
devient contractuellement responsable. Une fois l'exemption accordée, et comme c'était le 
cas pour la Fabrique, la Ville de Montréal émet deux comptes fonciers: l'un pour la portion 
non taxable, nommé compte mère, et l'autre pour celle à usage commercial, nommé compte 
enfant - ce dernier est émis au nom du locataire, mais le propriétaire est redevable en cas de 
non paiement. 
En guise de contribution au développement du projet, le Diocèse accepte l'offre de 250 000 $ 
et commence aussitôt à travailler avec le CCSB sur la formulation des clauses à inclure dans 
l'offre d'achat (dont la clause patrimoniale qui fut notariée à l'automne 2009 et dont nous 
traiterons dans la section 5.4), le tout en collaboration avec un notaire spécialiste des 
copropriétés horizontales (le transfert de propriété est notarié en mars 2009). 
L'autre préoccupation urgente est l'obtention des approbations urbanistiques. Les 
changements réglementaires pour un cas comme celui-ci sont plus complexes que pour un 
projet standard d'habitation et requièrent un temps de traitement plus long. D'une part, 
puisque l'usage de culte est protégé par le plan d'urbanisme, un projet d'habitation sur le site 
d'une église requiert une demande de modification au plan d'urbanisme, qui comporte le 
retrait du lieu de culte de la liste des immeubles à intérêt patrimonial de l'arrondissement 
(cette démarche est traitée par la Ville de Montréal). D'autre part, une demande de projet 
particulier36 est tout de même requise au niveau local pour évaluer l'insertion et l'intégration 
architecturale du nouveau bâtiment ainsi que pour approuver les dérogations aux règlements 
36 L'appellation officielle de ce processus réglementaire est projet particulier de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI). La forme courte projet particulier est utilisée dans le but d'alléger 
le texte. 
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d'urbanisme de l'arrondissement. Dans le cadre de ce projet, il faut modifier les usages 
permis sur le site de manière à permettre l'habitation et les activités communautaires, ainsi 
que de réduire le nombre de cases de stationnement requis. 
Un projet particulier est donc entièrement traité au niveau de l'arrondissement et requiert un 
délai d'environ six mois. Il comporte un avis du comité consultatif d'urbanisme (CCU), trois 
lectures au conseil d'arrondissement ainsi qu'une assemblée d'information publique et peut, 
si suffisamment de résidants le demandent, inclure un processus référendaire. Une 
modification au plan d'urbanisme, requiert près de dix mois de traitement et comporte des 
lectures au comité exécutif et au conseil municipal de la Ville de Montréal, une assemblée 
publique et possiblement un processus référendaire selon le type de la demande de 
modification, le tout étant précédé des avis du Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et 
du comité d'architecture et d'urbanisme (CAU) de la Ville. 
Normalement, ces deux processus sont traités en série et la combinaison des délais de 
traitement peut imposer un temps d'attente pouvant atteindre quinze mois (puisqu'il s'agit 
d'un lieu de culte, le projet particulier ne peut être traité par l'arrondissement avant une 
conclusion favorable de la modification au plan d'urbanisme). Conscient que la réalisation de 
la première phase ne peut pas supporter de tels délais, le CCSB sollicite et obtient l'aide des 
élus et des fonctionnaires de l'arrondissement et de la Ville, qui ont accepté que les deux 
processus soient traités en concomitance, ainsi écourtant le délai de quinze à environ dix 
mois. 
Le printemps ayant été consacré aux négociations et l'été à l'élaboration du dossier de 
présentation pour les démarches réglementaires, la demande de projet particulier est déposée 
en octobre 2008. La nouvelle construction comporte un stationnement au sous-sol et six 
niveaux hors sol: le rez-de-chaussée pour les locaux des organismes GIT et P.A.S. de la rue 
et les cinq étages pour les logements de la Coop Radar (fig. 4.4 et 4.5). Parallèlement, le 
gouvernement fédéral annonce une prolongation administrative du programme IPLIjusqu'au 
31 mars 2010. Les promoteurs sont soulagés, mais cela ne fait que reporter la négociation 
pour demander une deuxième prolongation, puisque le début du chantier est reporté étant 
donné que la fin des démarches réglementaires est maintenant prévue pour juin 2009. 
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Les commentaires reçus des comités consultatifs municipaux, soit le CCU de 
l'arrondissement et le CPM et le CAU de la Ville de Montréal, imposent certains 
changements esthétiques aux plans préliminaires. De plus, le nombre d'étages doit être révisé 
à la baisse, car même si la réglementation de l'arrondissement permettait une hauteur 
maximale de 23 mètres, le plan d'urbanisme limite le secteur à 16 mètres - à cause d'un 
manque de communication et une mauvaise interprétation de la part des instances 
municipales37, le projet déposé avait une hauteur de 19,5 mètres. Cette incongruité impose 
donc une modification majeure: un étage doit être retiré des plans, ce qui se traduit par la 
perte de dix (10) logements. Ceci a pour effet de diminuer la subvention d'AccèsLogis et 
d'exercer une pression sur la viabilité financière du volet habitation. Les fonds sont attribués 
selon le type et le nombre d'unités construites et doivent amortir les dépenses connexes, telles 
que l'ascenseur et le stationnement. Face à cette nouvelle réalité, les promoteurs optent pour 
l'élimination du stationnement au sous-sol - le coût de ce volet est estimé à 650000 $ et ni 
IPLI ni AccèsLogis ne comportent des provisions pour la construction de cet espace. 
Un projet révisé est déposé en avril 2009 permettant la continuation du double processus 
d'approbation municipale, soit l'adoption des résolutions par le conseil d'arrondissement, le 
comité exécutif et le conseil municipal de Montréal, le tout précédé par la tenue d'une 
assemblée d'information publique organisée par l'arrondissement. Ainsi, dix mois après le 
début de cette démarche, toutes les approbations sont reçues le 7 juillet 2009 et la mise en 
chantier est planifiée pour février 2010. À terme, le projet définitif38 de 5 niveaux abrite 
47 logements aux étages et deux locaux d'une superficie totale de 557 m2 au rez-de-chaussée 
(fig. 4.6,4.7 et4.8). 
37
 L'arrondissement avait entamé le processus de conformité de sa réglementation au plan d'urbanisme après le 
dépôt du projet et les promoteurs avaient été rassurés que la limite de 23 mètres demeurait en vigueur tant que 
le processus n'est pas terminé. Dans les faits, le plan d'urbanisme avait préséance même durant le processus et 
aucune nouvelle construction ne pouvait excéder 16 mètres de hauteur. 
38
 Appendice C. Cahier du projet approuvé par les instances municipales en juillet 2009. 
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Figure 4.4 Projet préliminaire Phase 1 - Façade bou!. René-Lévesque (nov. 2008) 
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Source: Beaupré et Michaud, architectes. 
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Figure 4.5 Projet préliminaire Phase 1 - Maquette et photomontage (nov. 2008) 
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Source: Beaupré et Michaud, architectes. 
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Figure 4.6 Projet révisé Phase 1 - Façade bou!. René-Lévesque (avril 2009) 
Source: Beaupré et Michaud, architectes. 
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Figure 4.7 Projet révisé Phase 1 - Façade rue Champlain (avril 2009) 
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Source: Beaupré et Michaud, architectes. 
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Figure 4.8 Projet défmitifPhase 1 - Façade bou!. René-Lévesque (novembre 2009) 
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Source: Beaupré et Michaud, architectes. 
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4.5 La Phase 2 : vers une sauvegarde et une prise en charge par le milieu 
Pendant la mlse en œuvre de la Phase l, le CCSB mène de front la réflexion pour la 
requalification de l'église, la sacristie et le presbytère et, dès la scission du projet d'ensemble 
en 2007, des mandats sont octroyés à cet effet à Beaupré et Michaud et au Groupe CDH. De 
plus, le CLSC des Faubourgs assigne un deuxième organisateur communautaire pour recruter 
d'autres organismes partenaires. Le plan consiste à trouver des occupants pour le presbytère 
et l'on préconise la vente dans le but de générer des fonds pour se donner plus de temps pour 
planifier la conversion de l'église. Quelques pistes sont explorées sans succès et, à l' autonme 
2008, le gouvernement fédéral annonce une nouvelle subvention pour venir en aide aux 
itinérants - c'est la reconduction du programme IPLI et cette fois il est nommé Stratégie des 
partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI). 
Un nouveau partenaire est identifié aussitôt et les professionnels entament une planification 
suivant la même formule que pour la première phase. Ils'agit de l'OBNL En Marge 12-17, 
qui offre de l'aide et de l'hébergement aux jeunes en difficulté âgés de 12 à 17 ans. Ainsi, le 
projet de rénovation du presbytère est intégré à la Phase 1 et un représentant de l'organisme 
est invité à siéger au conseil d'administration du CCSB en tant qu'administrateur. Le projet 
d'En Marge 12-17 consiste à acheter le presbytère pour y transférer ses activités actuelles et 
pour développer de nouveaux programmes d'intervention. Entre autres, il s'agit de bonifier 
son offre de services d'hébergement temporaire en ajoutant un service d'hébergement de 
moyen terme pouvant atteindre deux ans. Pour y arriver, il faut recourir encore une fois à une 
combinaison de subventions, soit SPLI et le volet PAMH du programme AccèsLogis, qui est 
le Programme d'amélioration des maisons d'hébergement pour venir en aide aux jeunes de 
moins de 30 ans et aux femmes. L'élan donné au projet d'ensemble par la première phase 
améliore les chances d'octroi de la seconde série de subventions de réalisation. Au moment 
de l'obtention des approbations réglementaires pour la nouvelle construction, les fonds sont 
réservés par .les gouvernements fédéral et provincial et les plans et devis pour la rénovation 
du presbytère sont en élaboration; le chantier devra débuter en février 2010. 
Parallèlement, la planification pour la conversion de l'église progresse et devient la Phase 2. 
L'option de construire une seconde coopérative d'habitation sur le terrain libéré par la 
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déconstruction de l'église et la sacristie est temporairement mise de côté. Le parti 
architectural alternatif prévoit la conversion de la sacristie en grands logements pour familles. 
Pour ce qui est de l'église, on projette une déconstruction de la moitié de la nef et la 
conversion de la partie conservée en un complexe abritant des locaux communautaires, un 
CPE et un plateau sportif pour le quartier (fig. 4.9, 4.10 et 4.11). De plus, pour répondre aux 
conditions de vente émises par le Diocèse, on réserve un local pour l'organisme Chemins du 
Soleil, qui aura aussi accès au plateau sportif, et l'on prévoit l'aménagement d'un espace de 
recueillement sous le clocher à l'usage exclusif des paroissiens. Une deuxième étude de 
faisabilité es.t en cours d'élaboration, de nouveaux partenaires sont invités autour de la table 
et des bailleurs de fonds sont visés: l'arrondissement de Ville-Marie pour le plateau sportif, 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT) pour les locaux communautaires, le ministère de la Famille et des Ainés (MFA) 
pour le CPE et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
(MCCCF) pour la restauration de la façade de l'église. 
Figure 4.9 Projet préliminaire Phase 2 - Étude de volumétrie (août 2009) 
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Source: Beaupré et Michaud. architectes. 
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Figure 4.10 Projet préliminaire Phase 2 - Étude des niveaux (août 2009) 
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Figure 4.11 Projet préliminaire Phase 2 - Coupe longitudinale (août 2009)
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Source: Beaupré et Michaud, architectes. 
CHAPITRE V 
LA VALEUR D'USAGE ACTUALISÉE DE SAINTE-BRIGIDE-DE-KILDARE 
Nous pouvons traiter le projet à l'étude d'un point de vue strictement chronologique et tenter 
de dégager un chemin critique que l'on emploie tel un modus operandi pour la conversion 
d'autres lieux de culte. Il serait certes utile de le faire et nous parviendrons ainsi à démontrer 
l'apport du logement communautaire à un projet de conservation et de conversion d'une 
église. Par contre, nous ne serons pas en mesure de déceler comment ce projet, au-delà de sa 
finalité, peut être une alternative au classement patrimonial dans le but de préserver la 
mémoire d'un site. De plus, de procéder à la manière d'une recette fait abstraction tant des 
subtilités du projet à l'étude que des particularités inhérentes aux futurs sites. Ceci est un 
élément important étant donné que les besoins locaux et le milieu de vie constituent le 
fondement de toute intervention sociale ou communautaire, et ce, peu importe l'objet sur 
lequel nous agissons. 
D'autre part, nous pouvons procéder par une analyse en silos des quatre composantes du 
processus, soit le financement, la concertation, l'expertise (tant architecturale qu'en matière 
de gestion de projets) et les outils légaux et de développement. En effet, chacune de ces 
dimensions peut révéler des éléments de réponse qui peuvent être appliqués ailleurs, mais 
nous risquons de perdre les subtilités produites par leurs intersections mutuelles. À titre 
d'exemple, nous pouvons argumenter que les experts réunis autour de ce projet constituent 
une équipe d'intervention optimale ou que les outils juridiques employés figurent parmi les 
meilleures solutions pour assurer la pérennité des sites religieux tout en offrant un cadre de 
travail acceptable pour la société. En revanche, notre analyse doit nous porter à percevoir le 
processus comme une combinaison des déductions possibles, soit comme une équation 
réglable dont les variables sont permutables selon les réalités du site, du milieu et des besoins 
de la communauté. 
Nous constatons ainsi qu'il est de mise d'effectuer une lecture transversale pour tenter de 
dégager les particularités du parcours décisionnel des intervenants, ce qui suppose la 
légitimation du moyen d'intervention. Cette vision est d'autant plus importante puisque le 
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produit fmal ne fait pas preuve d'originalité. Plusieurs sites religieux ont été requalifiés en 
centres communautaires, en logements ou en équipements collectifs. De plus, plusieurs 
projets de conversion et de sauvegarde, tant dans le domaine privé que communautaire, ont 
fait appel à un certain niveau de concertation, de recherche de solutions novatrices (tant pour 
l'usage que l'aménagement) ou de montages financiers adaptés. 
À notre avis, la lecture transversale permet l'établissement d'un parallèle non pas entre les 
quatre composantes du processus citées ci-dessus, mais entre ce que nous percevons comme 
ses éléments structurants: l'objet jugé patrimonial, les acteurs et les besoins sociaux (tant 
socio-communautaires qu'économiques). Cela dit, le moyen alternatif que nous cherchons à 
identifier réside autant dans l'approche que dans le gain en matière de sauvegarde 
patrimoniale, dont la prémisse est l'acceptation de la conclusion de l'évaluation patrimoniale, 
voire la solution permettant la continuité de la mémoire d'un lieu qui va au-delà du bâti. La 
réponse au questionnement qui a motivé cette recherche réside donc dans l'interprétation de 
la combinaison de ces trois éléments structurants, dont les résultats sont la conservation d'un 
patrimoine bâti, l'actualisation de la mission communautaire de l'église Sainte-Brigide-de­
Kildare et l'appropriation des lieux par les futurs occupants, le tout chapeauté par un projet 
rassembleur. 
En introduction de la problématique, nous avons affirmé que le débat sur l'avenir des églises 
québécoises doit être fait sur la base de leurs valeurs d'usage et non leurs valeurs d'existence. 
Cet énoncé a autant alimenté les conclusions de l'évaluation patrimoniale du site que les 
décisions prises dans le cadre de sa requalification. C'est pour cette raison que nous abordons 
cette analyse transversale en recourant au modèle opérationnel de l'évaluation patrimoniale. 
En fait, nous avons constaté que, tout au long de leur démarche, les participants (paroissiens, 
intervenants et professionnels) ont procédé à une mise en application du modèle opérationnel, 
sans y référer pour autant. Nous nous retrouvons donc devant une relecture de ce modèle, 
voire un traitement parallèle tant architectural que social, qui nous permettra de confirmer 
nos deux hypothèses. Pour ce faire, nous présentons les résultats de l'évaluation patrimoniale 
du site en effectuant un maillage avec les opinions, la démarche et les décisions des 
participants, le tout dégageant une nouvelle façon de percevoir la sauvegarde du patrimoine 
religieux bâti. 
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5.1 Ses valeurs d'existence 
5.1.1 Sa valeur d'âge 
Dans cette section, nous abordons les conclusions de l'évaluation patrimoniale dans le même 
ordre que Luc Noppen les présente dans son rapport au Centre communautaire Sainte-Brigide 
(CCSB), daté de novembre 2008. Pour le moment, ce rapport est un document interne qui 
appartient au CCSB, mais fera l'objet d'une publication qui est en cours de préparation. 
L'auteur conclut que l'église Sainte-Brigide-de-Kildare possède une grande valeur d'âge si 
l'on ne considère que son classement selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec 
(CPRQ), qui la place au 20· rang sur l'ensemble des 154 églises construites avant 1945 et 
sises dans les quartiers centraux de l'île de Montréae9. En effet, l'année de sa construction 
(1878) témoigne de son ancienneté et la place dans un contexte de développement important 
du territoire montréalais. En revanche, nous devons considérer l'objet dans son ensemble 
lorsque nous procédons à l'évaluation de son âge. Nous devons, donc aussi, nous intéresser à 
son architecture et ses ornements intérieurs dans le but de bien établir son ancienneté et 
surtout pour être conséquent lorsqu'on la compare aux églises emblématiques qui la 
précèdent dans le classement du CPRQ (on réfère ici à la cathédrale Notre-Dame et l'église 
Le Gésu, pour n'en nommer que deux). Cette approche est aussi valable lorsqu'elle est placée 
devant d'autres églises iconiques comme l'église Saint-James (de nouveau en référence au 
classement du CPRQ). Sous cet angle, elle est reléguée au 115e rang par l'auteur qui replace 
l'âge de l'intérieur dans les années 1920 en s'appuyant sur les transformations successives 
que son intérieur a subies, tant esthétiquement que structurellement. D'une part, il évoque les 
changements substantiels aux ornements peints en 1895, 1921 et 1928, qui comprennent des 
travaux de réfection et de rajeunissement, et, d'autre part, la reconfiguration majeure de 1928 
du chœur et des galeries. De plus, il considère que la construction, en 1928, du presbytère et 
du baptistère consolide l'intégrité de la façade de l'ensemble dans les années 1920. 
39
 La délimitation établie par le CPRQ lors de ce classement comprend le territoire de l'ancienne Ville de 
Montréal (celui d'avant les fusions municipales de 2002), les arrondissements d'Outremont, de Lachine et du 
Sud-Ouest, ainsi que la Ville de Westrnount (dont le statut de ville fut rétabli lors du démembrement 
municipal de 2006) 
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Au cours du projet, il était évident pour les paroissiens et les marguillers qu'il s'agit d'une 
église de 1878 et que les travaux évoqués dans l'évaluation patrimoniale étaient des 
opérations d'entretien et de maintien nécessaires, et dont certains représentaient des 
améliorations, qui ne portaient pas préjudice à son âge. Malgré cela, il existe plusieurs points 
d'entente entre l'expert et les usagers, soit l'importance accordée au clocher, au baptistère, et 
au presbytère. En fait, l'âge auquel ils référaient plus spécifiquement, et qui leur semblait 
plus préoccupant, était celui de la mission sociale et communautaire de la paroisse dans le 
quartier. Ainsi, l'association à l'âge référait davantage à la longévité de leur action sociale en 
évoquant la longue tradition de service à la collectivité mise en œuvre, entre autres, par 
l'organisme Chemins du Soleil. D'ailleurs, lors des réunions avec les intervenants externes et 
les professionnels, leur préoccupation pour la survie de cet organisme, et son maintien sur les 
lieux, était aussi forte que celle pour l'ensemble des bâtiments sur le site. 
5.1.2 Sa valeur d'art 
Pour la valeur d'art, Luc Noppen réitère que la façade de l'église et son clocher sont d'une 
grande valeur en les qualifiant d'œuvre originale de l'architecte Louis-Gustave Martin. Pour 
ce qui est des autres composantes de l'église (le plan, la nef et l'architecture intérieure), 
quoique l'œuvre de Victor Bourgeau, il s'agit d'un exemple parmi plusieurs autres qui ont été 
édifiés au Québec selon les plans de cet architecte de renommée. C'est cette reproduction à 
grande échelle de ces composantes, combinée aux altérations que l'intérieur a subies au fil 
des décennies, qui amènent l'auteur à leur accorder une valeur d'art moindre qu'à celle de la 
façade et qui amoindrit l'intégrité de l'église dans son ensemble. En fait, l'analyse 
architecturale a révélé que l'intention derrière la conception de l'église illustre une « volonté 
de renouveau de l'architecture ecclésiale dans le diocèse de Montréal» (Noppen, 2008: 210). 
Par contre, c'est surtout la façade qui « montre une réelle volonté de produire un édifice qui 
incarnerait à la fois un retour vers une architecture d'essence chrétienne (le style roman) et 
une reconnaissance du caractère francophone de la catholicité canadienne-française 
(l'utilisation de référents néoromans français) » (Noppen, 2008 : 210). La conclusion est que 
la façade et le clocher constituent la figure emblématique du site et représentent ce que 
l'auteur appelle son temps fort. 
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La construction de la notion de front institutionnel constituant le lieu physique de la mémoire 
de Sainte-Brigide-de-Kildare commence à prendre forme pendant l'évaluation de sa valeur 
d'art. En effet, l'auteur arrive à cette conclusion lorsqu'il met la façade en relation avec le 
presbytère et le baptistère (incluant la statue monument au Sacré-Cœur), érigés en même 
temps en 1928. Il qualifie le baptistère de petit bijou architectural de style Beaux-arts (œuvre 
de l'architecte Ludger Lemieux) et note que sa façade lui confère une autonomie 
architecturale malgré sa fonction de lien physique entre l'église et le presbytère. Pour ce 
dernier, l'auteur note une valeur intéressante, tant à l'extérieur (en soulignant ces façades sur 
Alexandre-DeSève et René-Lévesque) qu'à l'intérieur, et ce, malgré les transformations dues 
à son occupation commerciale pendant 25 ans - les ornements intérieurs des couloirs, le hall 
principal et l'escalier central ont été relativement bien conservés. Pour compléter son 
appréciation des bâtiments du site paroissial, il décrit la sacristie comme ayant davantage une 
figure résidentielle et note son inadéquation avec l'époque de construction de l'église. 
La conclusion est que la valeur d'art de Sainte-Brigide-de-Kildare réside dans son front 
institutionnel qui est composé de la façade de l'église et son clocher, du baptistère et du 
presbytère, le tout consolidé par le monument au Sacré-Cœur. Les deux autres arguments mis 
de l'avant pour exclure la nef et la sacristie sont, d'une part, que le tout s'éclipse en tant 
qu'ensemble lorsque comparé à ceux des églises Saint-Pierre-Apôtre et Sacré-Cœur-de-Jésus 
- les deux étant situées à proximité de Sainte-Brigide, la première sur le boulevard René­
Lévesque (trois rues à l'ouest) et la deuxième vers le nord sur la rue Alexandre-DeSève. Le 
deuxième argument est que la valeur artistique de l'intérieur n'est attribuable qu'au mobilier, 
dont les plus notoires sont le maître-autel en marbre (1880), les deux autels latéraux (1882) et 
le banc des marguillers (1910). Ainsi, la valeur d'art établie consolide la valeur d'âge 
replacée dans les années 1920. 
Les paroissiens et les marguillers, acceptent ces conclusions et, qualifiant le clocher comme 
étant l'un des plus beaux de Montréal, ajoutent leurs considérations pour l'orgue et la rosace 
(située dans la partie supérieure du chevet). Ce fut une première négociation entre citoyens et 
expert. L'orgue (œuvre de A.-Eusèbe Brodeur), sans que la conclusion soit d'y conférer une 
valeur patrimoniale supérieure, leur est cher à cause des activités qui s'y rattachent sur une 
base régulière - son avenir dans le projet demeure incertain à ce jour, puisque, tel qu'établi 
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lors de l'avant-projet, il faudra consulter un acousticien pour simuler sa performance dans la 
section qui serait conservée de la nef. La survie de la rosace, quant à elle, était 
catégoriquement non négociable. Elle sera soigneusement démontée et réinstallée sur le mur 
tympan qui refermera la section conservée de la nef. 
S.1.3 Sa valeur de matérialité 
Cette valeur qualifie, parallèlement, la construction matérielle (tant les matériaux que les 
techniques de construction employées) et l'état actuel des lieux dans le but de mesurer l'écart 
entre la volonté et les possibilités réelles de conservation. Pour être conséquente, elle doit 
bien sûr être mise en relation avec les valeurs d'âge et d'art. L'auteur confère à Sainte­
Brigide une bonne valeur de matérialité vu l'usage de la pierre grise, reconnue comme le 
matériau noble de Montréal, pour l'ensemble de l'enveloppe. Le presbytère, quant à lui, 
reçoit une meilleure cote puisque son revêtement en pierre à bosse annonçait une nouveauté 
dans le quartier à l'époque de sa construction - le quartier est caractérisé par des revêtements 
en brique. 
C'est l'intérieur de l'église, encore une fois, qui amenuise la cote globale de cette valeur. À 
ce sujet, l'auteur rappelle les altérations suite aux transformations structurales du chœur et 
l'ajout d'un plancher de béton à la grandeur de la nef, ce qui nécessita la consolidation de la 
structure au sous-sol. De plus, en considérant la structure autoportante de l'église (murs 
portants et charpente en bois), nous réalisons que les options de conversion tout en gardant la 
structure intacte sont relativement limitées. À tout cela s'ajoute la nécessité d'une mise aux 
normes au Code national du bâtiment - Canada 200S (CNB 200S) pour la résistance au feu et 
les sorties de secours - soulignons qu'une telle intervention serait requise peu importe le type 
de projet, mais que son application serait beaucoup plus coûteuse sur une telle structure. 
Pour ce qui est de l'état actuel des lieux, l'auteur se réfère au Carnet de santé - Paroisse 
Sainte-Brigide-de-Kildare que les marguillers avaient commandé à l'architecte Bérengère 
Gagné en 200S. Le rapport, qui est bien détaillé, n'annonce pas de réparations majeures, mais 
identifie tout de même plusieurs travaux de restauration à l'intérieur (nous en avons abordé 
quelques-uns dans la section 1.6). La majorité de ces travaux n'avaient pas été commandés 
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par les marguillers par manque de fonds et, comme nous l'avons souligné précédemment, les 
autorités publiques et le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) n'étaient pas en 
mesure de venir en aide. 
D'ailleurs, c'est précisément ce carnet de santé qui a démontré l'ampleur de la tâche aux 
marguillers. Leur perception de l'état des lieux jusqu'alors était juste. Ils étaient conscients 
que l'intérieur nécessitait un bon investissement, surtout le plâtre de la voûte au-dessus de la 
nef et les lustres qui s'étaient détachés, mais de voir la longue liste de travaux décrite en un 
seul document leur démontra l'énormité de la charge fmancière à venir. Soudainement, la 
solidité et le bon état de l'enveloppe se sont éclipsés par rapport à la détérioration de 
l'intérieur et ce fut le début de la réflexion sur l'avenir de l'église. Soulignons qu'au début de 
l'élaboration du projet à l'étude, certains paroissiens préconisaient le recours à une aide 
fmancière étatique pour maintenir la paroisse en statu quo, et ce, malgré les refus des années 
antérieures. Cette avenue n'avait pas trouvé écho puisque le Diocèse avait déjà pris la 
décision de dissoudre la paroisse et n'attendait qu'un projet socialement et financièrement 
viable lui soit présenté. 
5.104 Sa valeur de position 
La recherche historique a révélé que Sainte-Brigide possède une très bonne valeur de 
position. En fait, l'auteur établit que cette dernière est sa valeur dominante pour deux raisons. 
La première est la prédominance de son clocher dans le paysage bâti du quartier, surtout 
lorsqu'on considère le gabarit des constructions avoisinantes. Il est évident que le 
dégagement offert par la largeur du boulevard René-Lévesque la rend visible du sud. Venant 
de son nord, on réalise que son clocher est facilement visible au-dessus des rangées des 
anciennes maisons ouvrières du quartier. En fait, dans son voisinage immédiat, la cime de son 
clocher n'est éclipsée que par celle de l'église Saint-Pierre-Apôtre et la tour de la Maison de 
Radio-Canada. Pour ce qui est de l'aspect centripète de sa valeur de position, le front 
institutionnel et l'ancienne école, située immédiatement à son nord, placent la façade de 
l'église au centre de son ensemble historique, et ce, malgré la transformation de la façade de 
l'école lors de son recyclage en résidence pour personnes âgées. La seconde justification pour 
la dominance de cette valeur est la place qu'elle occupe dans l'imaginaire collectif. 
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La négociation de sa valeur de position se fait aussi, voire davantage, entre les usagers 
historiques, actuels et futurs. D'une part, elle doit être mise en relation avec la longévité de la 
paroisse dans le quartier. En 140 ans d'existence, et figurant parmi les plus anciennes 
paroisses de Montréal, Sainte-Brigide a marqué cet ancien quartier ouvrier tant cultuellement 
que socialement. Plus récemment, sa mission socio-communautaire, à travers l'œuvre de 
l'organisme Chemins du Soleil auprès des jeunes et l'implication des paroissiens auprès des 
personnes âgées et pauvres du quartier, confère une grande valeur à sa position sociale. Ainsi, 
sa valeur de position physique se voit enrichie par l'action citoyenne des paroissiens et des 
marguillers. 
D'autre part, sa situation géographique élève sa valeur de position par rapport aux futurs 
occupants du site. Pour la coopérative d'habitation d'artistes, sa localisation est plus 
qu'idéale à cause de la proximité au centre-ville et, surtout, à leurs noyaux d'activités qui 
sont situés, entre autres, dans le Quartier gai de Montréal, le Quartier des spectacles et le 
Vieux-Montréal (référant ici aux nombreuses galeries d'art et salles de spectacle ainsi qu'au 
noyau gravitant autour de la Maison de Radio-Canada). C'est un fait connu que les artistes 
doivent longtemps composer avec des revenus faibles et moyens dans le but d'exercer leurs 
métiers -la situation serait idéale si l'on réussit à intégrer leurs ateliers à la Phase 2 du projet. 
Les organismes communautaires, pour leur part, se réjouissent à l'idée de pouvoir demeurer 
près de la clientèle itinérante qu'ils desservent puisque, pendant plusieurs années, ils ont dû 
consacrer une bonne part de leurs budgets pour demeurer dans le quartier en louant des 
locaux commerciaux au prix du marché. Pour ces deux types d'usagers, le projet de Sainte­
Brigide représente une chance inouïe pour stabiliser leurs finances précaires, et ce, à moyen 
et long termes. 
Pour le promoteur privé, sa valeur de position réside dans la valeur économique du terrain en 
relation avec les grands projets de développement résidentiel et commercial annoncés dans le 
secteur. Le projet de réaménagement de la Maison de Radio-Canada, que nous avons déjà 
abordé, est de loin le plus influent. Le deuxième est celui du projet Viger sis à distance de 
marche vers le sud-ouest, où l'on prévoit un hôtel luxueux dans l'ancienne gare-hôtel du 
Canadian Pacifie Hotels et des condominiums luxueux sur le reste du site. À ce dernier, on 
peut ajouter les multiples édifices de condominiums, nouvellement construits ou 
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présentement en chantier, qui requalifient les terrains vacants et les stationnements le long du 
boulevard René-Lévesque dans le voisinage immédiat de l'église. Ainsi, nous pouvons 
proposer que, pour le cas à l'étude, la valeur de position soit quadruplement dominante 
puisqu'elle place Sainte-Brigide au centre d'une dynamique tant historique que sociale, 
communautaire et économique. 
5.2 Sa valeur d'usage 
À cette étape de l'évaluation patrimoniale, l'auteur détermine si l'utilité de l'objet au moment 
de sa création est encore valide en l'opposant à un usage potentiel contemporain et surtout 
pragmatique. Pour le cas à l'étude, il est plutôt clair que l'église n'a plus d'intérêt en tant que 
lieu de culte, d'une part à cause de la diminution dramatique de ses paroissiens et, d'autre 
part, puisqu'elle est à quelques pas de l'église Saint-Pierre-Apôtre qui est bien vivante 
cultuellement et qui peut certainement accueillir, s'ils le désirent, les quelque quatorze 
paroissiens de Sainte-Brigide. D'ailleurs, sa désaffection en tant qu'église paroissiale est 
entamée depuis un moment - le Diocèse faisait allusion à la dissolution de la paroisse depuis 
2005. Malgré cela, nous pouvons bien sûr imaginer des usages tout à fait pragmatiques qui 
pourraient répondre à des besoins actuels pour tenter une conservation intégrale. Pour ce 
faire, nous n'avons qu'à nous référer aux cas de figure débattus par Noppen et Morisset et 
que nous avons abordés dans la problématique (section 1.1). Nous réalisons rapidement que 
très peu d'usages offrent à la fois une possibilité de conservation intégrale de l'intérieur et 
une utilité durable: nous avons donc le choix entre une bibliothèque et un musée (en 
assumant que le sous-sol de l'église soit adéquat pour l'entreposage d'œuvres d'art). Ces 
deux options sont immédiatement écartées par la proximité des grands musées du centre­
ville, de la Bibliothèque nationale du Québec et cene de l'Université du Québec à Montréal 
(UQAM), toutes les deux situées à une station de métro de Sainte-Brigide (et ce, sans 
mentionner les petites bibliothèques du quartier). 
Sa valeur d'usage historique est surtout jugée faible sur la base que Montréal possède plus 
d'une vingtaine d'églises dont l'extérieur est aussi et sinon plus intéressant que celui de 
Sainte-Brigide, mais qui de plus possèdent des intérieurs exemplaires et beaucoup mieux 
conservés. Dans cette optique, et considérant ses valeurs d'existence, elle ne mérite pas une 
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conservation intégrale en tant que monument historique. Par extension, sa valeur d'usage 
économique prime sur sa valeur d'usage historique. Sous cet angle, sa volumétrie devient un 
enjeu majeur, ce qui nous mène vers la notion que Luc Noppen appelle la négociation de 
l'intensité patrimoniale. Cette notion est d'autant plus nécessaire que les fonds publics requis 
pour une conservation intégrale sont limités, ce qui engendre une réflexion sur les parties à 
sacrifier au profit de ce qui mérite d'être sauvegardé. Conséquemment, la justification d'une 
conservation partielle suite à une déconstruction contrôlée réside dans les effets dévastateurs 
de l'inaction, soit l'abandon au domaine privé et le risque d'une démolition totale. 
Soulignons que cette négociation peut produire une gamme de résultats allant de la 
conservation totale de l'enveloppe au détriment de l'intérieur jusqu'à une déconstruction 
quasi totale. À titre d'exemple, rappelons les cas des églises Saint-Jacques et Saint-Sauveur 
(sises à Montréal) ; de la première, il ne reste que le clocher et le transept sud, tous les deux 
intégrés au pavillon Judith-Jasmin de l'UQAM et le clocher de la deuxième fera l'objet d'un 
projet de valorisation lors de la construction du CHUM. Un autre cas de figure est l'École de 
cirque de Québec (sise à Québec) qui a été aménagée dans l'ancienne église Saint-Esprit, ce 
qui résulta en la transformation complète de son intérieur au profit de la préservation 
intégrale de son enveloppe. 
Dans le cas de Sainte-Brigide, l'outil d'expert confère une forte intensité patrimoniale au 
front institutionnel. Parallèlement, la paroisse et le Diocèse préconisent des usages sociaux et 
communautaires. Conséquemment, la « négociation)} s'est relativement bien déroulée 
puisque ce qui éloignait les usagers actuels de l'expert au niveau du bâti a été largement 
compensé par le refus unanime de l'abandon du site à un promoteur privé. Le résultat fut le 
recours à une déconstruction partielle de la nef, ainsi réduisant la charge financière des 
restaurations requises à un niveau plus acceptable qui risque de faciliter le démarchage de 
fonds auprès des autorités publiques. Plus important encore est le fait que l'on dégage les 
futurs usagers de la responsabilité d'assumer le coût du patrimoine - rappelons que le 
fmancement disponible pour les organismes et les logements communautaires ne permet 
qu'une prise en charge de leurs espaces propres. De plus, la déconstruction partielle, 
quoiqu'engendrant un grand deuil face à la forme ecclésiale de la nef, est le sacrifice que les 
paroissiens et les marguillers doivent faire pour s'offrir l'opportunité de perpétuer la mission 
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sociale et commWlautaire de leur paroisse, Wl objectif qu'ils ont fixé dès le tout début du 
processus. 
Puisque la démarche, qui a mené à la négociation de l'intensité patrimoniale qui, elle, a mené 
à la décision d'Wle déconstruction partielle, avait été initiée par les paroissiens et les 
marguillers, il est concevable de croire qU'Wle négociation parallèle s'est déroulée au sein de 
leur groupe. En effet, nous avons été témoins d'Wl certain niveau de discorde centré sur le 
recours à Wle démarche qui mènerait à la disparition d'Wle section de l'église. D'une part, ce 
deuil semblait mieux vécu par certains qui ont rapidement accepté cette solution et, d'autre 
part, il existait Wl désaccord autour des parties à conserver. Étonnement, c'est l'avenir de la 
sacristie qui a fait l'objet de plusieurs débats puisque c'est l'endroit où se réunissait le conseil 
de Fabrique. Pour cette raison, elle était considérée le lieu idéal pour aménager le lieu de 
recueillement désiré. De plus, l'attachement à ce bâtiment était accentué par le fait que 
l'étage supérieur abritait le logement du curé et une partie des bureaux de Chemins du Soleil. 
Finalement, certains se sont retrouvés devant une incertitude au sujet de l'avenir de cet 
organisme en voyant disparaître les espaces qu'il occupe sous l'une des galeries du chœur et 
dans une partie du sous-sol de l'église. Ils voulaient des assurances qu'il aura Wle place dans 
le projet avant de se rallier au principe de déconstruction, ce qui s'est traduit par l'une des 
conditions de vente. En somme, les paroissiens et les marguillers se sont retrouvés devant un 
vide qui renforça leur attachement à l'existence du lieu et qui mina, ne serait-ce que 
temporairement, le ralliement autour d'un usage alternatifpour le site. 
Pour les futurs usagers (tant les organismes que les résidants) et les promoteurs, la valeur 
d'usage du site est intimement liée à sa valeur de position. En effet, la même discussion 
portant sur cette dernière peut être répétée dans cette section, puisque, dans le cas de Sainte­
Brigide, les usages qu'en feraient ces acteurs sont tributaires, en un premier temps, de sa 
situation géographique et, deuxièmement, du coût des transformations qu'ils jugeraient 
nécessaires pour satisfaire leurs besoins. Ainsi, nous sommes portés à conclure que la 
négociation de l'intensité patrimoniale, voire la négociation de la valeur d'usage, est d'abord 
et avant tout un dialogue entre l'expert et le cédant, le tout autour d'un élément crucial: un 
projet. Nous pouvons aussi inférer que, des points de vue des paroissiens et des futurs 
usagers, la valeur d'usage est bipolaire puisqu'elle représente Wl regard nostalgique pour les 
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uns et une opportunité pour les autres, tout comme l'expert considère sa bipolarité en 
opposant sa fonction à son utilité. 
5.3 De la mise en commun entre expert et citoyen, vers l'appropriation du milieu 
Le projet à l'étude suggère que le modèle alternatif recherché trouve une souche dans 
l'adéquation entre l'outil d'expert et l'action citoyenne. Si l'on suppose que l'évaluation 
patrimoniale puisse aussi servir d'outil pour la requalification d'un site, nous devons aussi 
considérer qu'il ne s'agisse pas de sa simple application pour guider les participants dans un 
projet. C'est plutôt un échange, voire une réciprocité, dont le dénouement est un consensus 
entre l'opinion de l'expert et la perception des participants où sont réunis les cédants (dans 
notre cas les paroissiens et les marguillers) et les nouveaux usagers (les futurs résidants et les 
organismes communautaires). L'appropriation par les nouveaux prend forme lorsqu'ils 
s'imprègnent de la vision mémorielle des cédants et l'intègrent en la greffant à leur mission 
actuelle. En revanche, les cédants, au travers d'un deuil vécu tout au long du processus, et 
ayant contribué à l'actualisation de leur mission historique et sociale, fmissent par accepter la 
nouvelle vocation des lieux. 
La transposition des conclusions de Drouin sur le cas à l'étude, et par extension sur la 
problématique de l'avenir des églises, s'illustre, en un premier temps, par la lutte des cédants 
pour sauver leur patrimoine adoptif, celui lié à leur mission que l'on peut qualifier de 
patrimoine immatériel, et, en un second temps, par leur partenariat ponctuel avec les futurs 
usagers qui luttent pour accomplir leur mission actuelle. Cette transposition se matérialise 
donc au point de rencontre de ces deux luttes, soit l'ensemble des négociations et des 
interactions entre les acteurs, ce qui constitue le transfert des cédants aux futurs usagers de 
l'appropriation et de la notion de sauvegarde. 
Ainsi, nous soumettons qu'aujourd'hui, l'espoir que l'on puisse capitaliser sur les gains des 
luttes pour la sauvegarde du patrimoine des années 1970 réside dans une telle vision du 
processus de requalification des sites religieux. En fait, ces luttes sont encore en cours, mais 
elles ont simplement changé de forme. En outre, les acteurs dans ce dossier ont appliqué 
plusieurs des principes mis de l'avant par les auteurs qui se sont penchés sur la question de 
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l'avenir des églises au Québec. Notamment, la prise en charge et l'appropriation par le milieu 
évoquées par Simard, ainsi que les quatre principes de Greffe (références à la page 18) ont 
aussi trouvé écho dans ce projet, soit: 
1.
 les usages projetés pour le front patrimonial, donc la partie conservée de l'église, le 
baptistère et le presbytère, faisant ici le parallèle avec le « monument» de l'auteur; 
2.
 le potentiel de retour aux usages initiaux en préservant un volume de l'église (et en y 
aménageant un lieu de recueillement sous le clocher) et en maintenant les usages de 
bureau et de résidence dans le presbytère; 
3.
 le dialogue social qui a engendré la détermination des nouveaux usages sur 
l'ensemble du site; 
4.
 le projet commun composé des dénominateurs communs consentis qui ont guidé la 
requalification du site. 
La clé du succès de ce projet découle du fait que les marguillers aient initié ce processus et 
qu'ils se sont rapidement adjoint de personnes ressources, ainsi constituant un premier groupe 
de travail et de réflexion. Par la suite, la création du CCSB initiée, elle, par Luc Noppen, 
cimenta le leadership des marguillers en le transférant aux organismes communautaires 
locaux, le tout avec le support des experts réunis par cet üBNL fondateur. Ainsi, un projet 
commun comportait une première réponse aux trois enjeux constitutifs, soit l'avenir de 
l'église (donc la pérennité de sa mission sociale), la sauvegarde du patrimoine religieux et les 
besoins du milieu. Ensuite, les études de faisabilité commandées par le CCSB ont mené à 
l'identification de trois conclusions, voire des orientations, principales qui ont servi de guides 
de développement. 
En un premier temps, le recours à la copropriété horizontale comme mode de tenure 
garantissant le maintien de l'intégrité architecturale et de la vocation sociale et 
communautaire, tout en offrant la flexibilité requise par les bailleurs de fonds, soit la 
propriété divise pour chacun des partenaires. La déclaration de copropriété initiale qui la régit 
(et qui fut négociée et signée au cours du printemps 2010) constitue le point culminant de 
l'ensemble des négociations entre les cédants, les futurs partenaires et les bailleurs de fonds. 
De plus, cette déclaration comporte un dernier élément clé, soit la clause patrimoniale dont 
nous traiterons dans la section 5.4. 
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La deuxième orientation fut le recours au développement par phases, une réponse aux 
difficultés inhérentes à l'arrimage de toutes les subventions requises pour une mise en œuvre 
intégrale du premier coup. L'un des bénéfices de cette décision est que le développement 
parcellaire sert à asseoir le projet d'ensemble sur la scène publique en lui donnant un élan de 
départ. L'autre bénéfice, ce qui requiert un certain niveau de vigilance, est de profiter des 
opportunités de financement au fur et à mesure qu'elles se présentent, tout en s'assurant 
qu'elles cadrent dans le plan de développement consenti. Finalement, la dernière orientation, 
qui découle de cette dernière, est de faire preuve de flexibilité, donc de réajuster le plan de 
développement en temps réel tout en maintenant le cap sur le but ultime. En fait, vu l'aspect 
dynamique de ce type de projet, il est tout à fait facile d'imaginer que la moindre déroute 
engendrerait des effets désastreux. 
Une observation importante s'impose, qui peut aussi servir de mise en garde pour des projets 
à venir. Le recours au développement par phases et l'opportunisme financier peuvent 
occasionner des difficultés importantes lors de la mise en œuvre des dernières étapes. Dès 
que l'on considère que les parties les plus faciles à développer de tout site sont les espaces 
vacants et le presbytère, nous sommes confrontés à la possibilité que ces derniers trouvent 
preneurs très rapidement, laissant ainsi la portion la plus difficile à requalifier pour la fin. 
Dans les faits, c'est l'église elle-même qui, étant au cœur de l'initiative, doit demeurer 
centrale dans le projet de requalification, mais qui pourrait se retrouver dans la même 
situation qu'au départ sans projet et sans avenir. Et de là l'importance accordée aux 
réajustements du programme en cours de route qui a porté fruit dans le cas du CCSB. Le 
point culminant fut le dévoilement des plans préliminaires de la Phase 2 lors du Quatrième 
séminaire régional sur l'avenir des églises, qui a été tenu dans l'église Sainte-Brigide-de­
Kildare le 12 avril 2010. 
Finalement, la requalification de ce site a surtout permis de constater que la concertation à 
elle seule n'est pas garante d'une appropriation par la collectivité, quoiqu'importante pour 
tout projet, qu'il soit piloté par le secteur privé ou de nature socio-communautaire. Le constat 
principal est que le processus d'appropriation requiert des partenaires et des collaborateurs 
œuvrant à plusieurs niveaux, donc ayant un rayon d'action ou d'influence qui varie du local 
au gouvernemental. Cet énoncé ne révèle pas une nouveauté en soi puisqu'il s'agit d'une 
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méthode de développement éprouvée et souvent utilisée tant par les organismes 
communautaires que certains promoteurs institutionnels ou privés - à titre d'exemple, nous 
évoquons les efforts de concertation, ainsi que les consultations publiques parfois imposées 
par l'administration municipale, faits par l'Université de Montréal pour son projet de 
requalification de la gare de triage d'Outremont (à Montréal) ou par le promoteur Devimco 
pour le projet de revitalisation du quartier Griffintown (aussi à Montréal), sans pour autant 
commenter leurs processus et les résultats qui en ont découlé. 
De plus, nous pouvons facilement établir un parallèle avec un processus de développement 
(ou de design) participatif où l'interaction des partenaires avec les professionnels et les 
bénéficiaires (les futurs usagers) permet une appropriation tant par ces derniers que par le 
milieu d'accueil, soit le voisinage. À titre d'exemple, considérons certains projets de 
construction de logements communautaires, où les futurs résidants travaillent étroitement 
avec un groupe de ressources techniques et leur architecte, en collaboration avec le comité 
logement de quartier et les diverses instances municipales et gouvernementales, notamment 
la Société d'habitation du Québec. 
Dans le dossier de Sainte-Brigide-de-Kildare, c'est l'ampleur et le nombre des interventions 
qui justifient cette précision. En effet, les types d'instances et d'intervenants, énumérés ci­
dessous, se sont avérés essentiels au succès de ce projet et pourraient être des joueurs clés 
dans tout processus de requalification et de conversion d'un lieu de culte. Dans tous les cas, 
un noyau d'intervenants semble nécessaire pour démarrer une telle réflexion, comme c'est le 
cas pour tout projet fondé sur l'action citoyenne, ce qui peut servir d'illustration des quatre 
principes de Xavier Greffe. 
Liste des intervenants types : 
•
 Citoyens (paroissiens, résidants du quartier, futurs résidants du site); 
•
 Organismes communautaires locaux; 
•
 Experts universitaires (architecture, patrimoine, urbanisme); 
•
 Organisateurs communautaires (CSSS et CLSC); 
•
 Professionnels (architectes, urbanistes, groupes de ressources techniques (GRT) , 
firmes de services-conseils en développement et en aménagement urbain, notaires); 
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•
 Bailleurs de fonds (Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), Corporation 
de développement économique communautaire (CDEC), gouvernements provincial et 
fédéral, villes et municipalités); 
•
 Élus et fonctionnaires municipaux; 
•
 Autorités religieuses (Diocèse), fabriques et paroisses (marguilliers). 
5.4 La clause patrimoniale 
Nous tenons à faire le point sur cette condition même si sa négociation et son entérinement 
n'ont eu lieu qu'après la fin de la période visée par ce mémoire. Au fil de l'élaboration du 
projet, le Diocèse et le CCSB étaient constamment à la recherche d'une façon concrète pour 
assurer le maintien de la vocation sociale et communautaire ainsi que de l'intégrité 
architecturale du site. Il avait été établi qu'une clause serait ajoutée à tous les actes de vente 
liés au projet, mais sa nature demeurait à définir. L'aboutissement de cette réflexion est un 
Acte de servitude réelle et perpétuelle sur le site en faveur du Diocèse de Montréal, qui 
stipule que les acheteurs actuels (et tout acheteur subséquent), en plus de maintenir la 
vocation sociale et communautaire des lieux, ont une obligation légale d'assurer le maintien 
et l'entretien architectural du front institutionnel, donc le clocher, la façade de l'église, la 
place du monument au Sacré-Cœur, le baptistère et le presbytère. 
L'enjeu principal est que les partenaires actuels ne possèdent pas les moyens, que ce soit à 
court ou long terme, pour assumer la charge financière engendrée par une telle responsabilité. 
Pour leurs parts, les bailleurs de fonds engagés ne peuvent pas garantir un financement 
récurrent supplémentaire qui sera suffisant pour subvenir à ce nouveau besoin des 
partenaires, soit en matière de sauvegarde architecturale patrimoniale. En d'autres mots, ce 
type de charges financières pouvait mettre en danger les accords de fmancements négociés, 
puisqu'il se trouve en dehors de la mission de la Société d'habitation du Québec, soit le 
développement de logements sociaux et communautaires, et de celle liée à la lutte contre 
l'itinérance du gouvernement fédéral. De plus, il fallait arriver à une entente assez rapidement 
puisque l'un des chantiers de la première phase, soit la nouvelle construction qui durera une 
douzaine de mois, devait absolument débuter au printemps de 2010 pour respecter l'entente 
de financement IPLI (rappelons que les fonds IPLI devaient être dépensés en totalité au plus 
tard le 31 mars 20 Il, sinon les fonds pourraient être retirés). 
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Une nouvelle négociation s'entama, cette fois autour de l'interprétation de cette servitude et 
nécessita l'implication de la Ville de Montréal, en tant que mandataire de la SHQ. En fait, ni 
le Diocèse ni le CCSB n'avaient comme but d'imposer un fardeau financier sur des 
organismes dont la mission est de venir en aide aux démunis de notre société, mais ils 
voulaient être rassurés que le front institutionnel sera pris en charge, ne serait-ce qu'au niveau 
de la recherche de financement en temps et lieu. Il fallait donc s'assurer que la sauvegarde du 
patrimoine, l'un des enjeux constitutifs de toute cette opération, ne sera pas sacrifiée en cours 
de route. 
Le résultat de cette dernière ronde de négociations fut l'interprétation suivante de la clause 
citée ci-dessus. Le maintien de l'intégrité architecturale sera assuré en quatre volets. 
Premièrement, le syndicat des copropriétaires de la nouvelle construction, baptisée le pavillon 
Lows-Gustave-Martin (au printemps 2010), s'engage au maintien du caractère architectural 
de son futur bâtiment, tel qu'il a été approuvé par le processus rigoureux d'insertion et 
d'intégration architecturale de la Ville de Montréal. Deuxièmement, l'acquéreur du 
presbytère baptisé Manoir James-Lonergan, l'organisme En Marge 12-17, s'engage à 
maintenir le caractère patrimonial de cette portion du front institutionnel. Pour le troisième 
volet, le CCSB demeure provisoirement responsable des autres composantes du front 
patrimonial, soit le clocher et la façade de l'église, ainsi que le baptistère et la place du 
monument du Sacré-Cœur. Cette responsabilité est qualifiée de provisoire, car elle sera 
éventuellement transférée au nouveau syndicat composé des partenaires de la Phase 2 
(baptisée l'Espace Sainte-Brigide). 
Le dernier volet, et non le moindre, consiste à mettre sur pied un comité du patrimoine 
composé de représentants de chacun des trois grands copropriétaires (les syndicats actuels et 
à venir) ; son budget d'exploitation annuel, établi à 5 000 $, est indexé au coût de la vie et 
fmancé par des cotisations selon les quotes-parts des copropriétaires. Toutefois, maintenant 
que les responsabilités ont été partiellement clarifiées, il fallait s'assurer que le fardeau 
fmancier autrefois pesant lourd sur les épaules de la Fabrique ne soit pas transféré aux 
administrateurs du CCSB. D'ailleurs, comme dans le cas des organismes communautaires et 
de la coopérative d'habitation, le CCSB lui-même ne dispose pas des fonds requis pour une 
telle responsabilité; rappelons que le CCSB est un üBNL mis sur pied uniquement pour 
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assurer le développement du site, qu'il n'avait aucun actif au début de cette aventure et qu'il 
n'en aura pas plus à son terme. Ainsi, le rôle du comité du patrimoine est de prendre en 
charge ce fardeau et d'en libérer le CCSB. 
La justification du quatrième volet réside donc dans le fait que les trois premiers 
fragmentaient légèrement cette responsabilité, mais il en demeurait qu'une seule entité serait 
de nouveau responsable pour la majeure portion du patrimoine bâti sur le site. 
Conséquemment, sachant que les organismes ne peuvent eux-mêmes être fmancièrement 
responsables du patrimoine, il faut, au minimum, qu'ils soient collectivement dédiés à la 
recherche des subventions nécessaires pour son maintien. Comme nous le savons, la seule 
source de financement mise à la disposition du patrimoine provient du gouvernement 
provincial par le biais du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Au terme du 
développement de l'îlot Sainte-Brigide, le comité du patrimoine diffère du conseil de 
Fabrique en un point majeur: les gestionnaires et les membres des conseils d'administration 
des organismes partenaires possèdent une expérience plus approfondie que celle des 
marguillers en matière de campagne de fmancement. Ainsi, en cas de manque de fonds 
suffisants pour le patrimoine en provenance des paliers gouvernementaux, ils seront en 
mesure de collectivement mobiliser leurs contacts. Finalement, nous pouvons avancer que 
c'est dans ce comité que réside l'allusion à la prise en charge par la collectivité, telle 
qu'évoquée par Jean Simard. 
CONCLUSION 
Les conclusions de ce projet de recherche ne sont bien évidemment pas une fInalité en soi. La 
recherche d'un modèle d'intervention et d'une alternative au classement patrimonial pour 
sauvegarder les sites religieux du Québec ne peut pas découler uniquement d'un cas type, et 
ce, même si la résultante semble annoncer une réussite à cet égard. De fait, le cas de l'église 
Sainte-Brigide-de-Kildare n'est pas unique ni en ce qui a trait à sa fmalité, soit sa conversion 
en espaces communautaires et résidentiels, ni quant à la concertation qui a servi son bon 
développement. À la limite, nous pouvons caractériser le recours aux vocations sociales et 
communautaires, pour la requalifIcation et la sauvegarde de sites cultuels, de réflexe naturel 
pour la Société québécoise. Par contre, historiquement, ce mode de conversion et de 
conservation financé par des fonds publics a plus souvent qu'autrement été réservé pour les 
sites bénéfIciant d'une certaine notoriété patrimoniale; rappelons Le Gésu et le Monastère du 
Bon Pasteur. 
En revanche, depuis une vingtaine d'années, les Québécois sont confrontés à une dure 
réalité: il n'est pas suffIsant d'imposer un moratoire sur la démolition des églises pour 
assurer leur sauvegarde et notre Société n'accepte pas que l'on s'occupe principalement, 
devrais-je dire uniquement, des plus importantes sur le plan architectural. Faut-il encore 
trouver les fonds pour y arriver! D'autre part, une fois que nous détenons les fonds 
nécessaires, il est primordial de s'appuyer sur des projets de conservation ou de 
requalifIcation durables pour éviter que leurs avenirs ne soient un problème récurrent, 
d'autant plus que le secteur privé et les forces du marché immobilier leur réservent un sort 
très peu désirable. 
Parallèlement, et ce, depuis les années 1980, plusieurs ont réclamé ou proposé des plans 
d'intervention globaux, parfois des citoyens et parfois des universitaires experts. La réalité 
est que tous demandaient, ne serait-ce qu'en fIligrane, qu'une tierce partie s'occupe de la 
mise en œuvre de leurs souhaits et leurs constats. Ceci est tout à fait compréhensible puisque 
l'une des leçons à tirer du cas à l'étude est qu'il s'agit d'un travail de longue haleine qui 
requiert un éventail d'expertises, mais qui dépend strictement d'un investissement étatique 
ainsi que de son appui à la collectivité qui intervient dans ces dossiers. En fait, l'énoncé 
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précédent ne fait que paraphraser les nombreux experts et citoyens et, en grande partie, le 
projet de Sainte-Brigide a validé ce qu'ils réclament depuis plusieurs années. D'ailleurs tout 
récenunent, Marie Lessard, professeure titulaire à l'Institut d'urbanisme de l'Université de 
Montréal et directrice du Conseil du patrimoine de Montréal, a déclaré que l'enjeu principal 
pour la conservation du patrimoine est politique - conférence au Colloque international sur le 
patrimoine religieux, Les couvents en héritage tenu à Montréal et à Québec en octobre 2009. 
Il est donc évident que l'État doit intervenir, et nous incluons les administrations municipales, 
mais la question demeure conunent et jusqu'à quelle mesure? Une façon de concrétiser 
l'intervention souhaitée s'appuie sur l'un des constats principaux, voire une autre leçon, de ce 
projet de recherche. Il est tout à fait envisageable que les investissements étatiques déjà en 
œuvre pour des progranunes sociaux soient arrimés à la problématique des lieux de culte, en 
privilégiant ces derniers comme bassin d'intervention prioritaire. En d'autres termes, nous 
pouvons, en tant que société, décider de faire d'une pierre deux coups en orientant l'aide 
socio-communautaire vers la valorisation du patrimoine religieux. 
En fait, la leçon tirée est la démonstration que l'intervention ne doit pas être uniquement 
orientée vers la sauvegarde d'un parc ecclésial ou bien les besoins des collectivités. En 
paraphrasant Luc Noppen40, nous pouvons travailler dans l'interstice des objectifs de 
plusieurs fonds d'investissement qui sont habituellement octroyés en silos, des fonds qui 
proviennent d'une multitude de paliers gouvernementaux et municipaux et qui sont de toute 
façon destinés à la collectivité. Cette vision pourrait sembler utopique si ce n'est du nombre 
de subventionnaires engagés, ou en voie de le devenir, dans le projet de l'îlot Sainte-Brigide 
(en ordre alphabétique) : 
•
 le Conseil du patrimoine religieux du Québec (pour les études de faisabilité); 
•
 la Corporation de développement économique conununautaire Centre-Sud / Plateau­
Mont-Royal (pour les études de faisabilité); 
•
 le gouvernement Fédéral (pour l'itinérance); 
•
 le gouvernement Provincial : 
o
 le ministère des Affaires municipales, des Régions et Occupation du 
territoire (pour l'ensemble de la Phase 2); 
40
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o
 le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
(pour le patrimoine). 
o
 le ministère de la Famille et des Aînés (pour le CPE - Phase 2); 
o
 la Société d'habitation du Québec (pour le logement communautaire); 
• la Ville de Montréal (pour le logement communautaire et le plateau sportif); 
De plus, il est aussi évident qu'un plan d'intervention doit être territorialement ancré pour 
tenir compte des spécificités de chaque collectivité. Conséquemment, il faut plusieurs plans 
d'intervention à l'échelle de la province du Québec à raison d'un par type d'unité 
administrative, tant pour les quartiers centraux et les quartiers périphériques des grandes 
villes que pour les municipalités régionales de comtés (réunissant plusieurs petites 
municipalités sous le même plan). L'envergure de cette proposition commande des actions 
préalables. 
D'une part, il serait pertinent, voire absolument nécessaire, de produire un inventaire annoté 
des lieux de culte québécois convertis, tant pour les couvents que les églises. Ce projet est 
actuellement en élaboration par Luc Noppen de la Chaire du Canada en patrimoine urbain et 
débutera au cours de l'été 2010. Le bénéfice premier d'une telle base de données est 
d'informer les paroissiens et marguillers, à l'échelle de la province, sur le potentiel de leur 
biens immobiliers, puisqu'il sont les premiers concernés et qu'ils sont aux prises avec des 
problèmes urgents. Ainsi, ils pourront s'en inspirer pour entamer une démarche réfléchie 
pour leur propre lieu de culte. En un second temps, cet inventaire peut éduquer le grand 
public sur les cas de conversions, et surtout les réussites, de manière à faciliter leur 
acceptation et éviter l'opposition fondée sur le manque d'informations. Finalement, les 
administrateurs municipaux, qui affluent depuis quelques années aux séminaires et colloques 
organisés par les universitaires sur l'avenir des églises, pourront mieux dialoguer avec leurs 
citoyens et planifier la gestion de leurs parcs ecclésiaux en concertation. 
D'autre part, en parallèle à l'action précédente, une équipe d'intervention réunissant certaines 
des expertises observées dans le cas à l'étude peut être mise sur pied pour aider les paroisses 
à démarrer leurs projets. De plus, elle pourrait entretenir un lien étroit avec le réseau des 
groupes de ressources techniques du Québec, ce qui faciliterait l'intégration des volets 
résidentiels communautaires en plus d'offrir un support en matière de montages financiers et 
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de recherche de financement. Comme l'a proposé Luc Noppen lors du quatrième séminaire 
régional sur l'avenir des églises, tenu à Sainte-Brigide en avril 2010, le fmancement 
nécessaire pour ce deuxième volet peut être assuré par le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine et son opération dirigée par le Conseil du 
patrimoine religieux du Québec. Sous cet angle, l'avenir des églises pourrait devenir un 
projet sociétal dont l'articulation doit absolument être initiée par une instance étatique et mise 
en œuvre par l'administration locale. 
Cela dit, nous voici en train de faire ce que nous critiquions quelques paragraphes 
auparavant, soit d'énoncer un « autre» plan d'intervention qui balance à autrui le fardeau de 
sa mise en œuvre. Pour cette raison, cette nouvelle proposition est accompagnée d'un projet 
de recherche-action exploratoire qui vise son illustration et qui la bonifierait davantage en 
peaufinant l'argumentaire sous-jacent. De la même façon que le projet de Sainte-Brigide-de­
Kildare semble illustrer un modus operandi potentiel pour la gestion du cas par cas, une 
recherche sur une unité administrative pourrait démontrer comment aborder la gestion de la 
sauvegarde d'un parc ecclésial. En fait, comme toute idée, cette proposition a son antécédent 
en l'étude que Luc Noppen et Lucie K. Morisset ont élaboré pour la Ville de Québec et dont 
l'administration municipale se sert pour la gestion de son parc ecclésial. 
La nouveauté dans notre proposition est l'arrimage suggéré entre l'évaluation patrimoniale, 
l'outil de l'expert, et les besoins d'une collectivité en matière de lieux sociaux et 
communautaires, le tout prenant comme assise une prise de conscience autour d'un élément 
central: la mission sociale et communautaire des paroisses. Ainsi, en plus d'aboutir à un plan 
d'intervention spécifique au milieu étudié et qui s'appuie sur une connaissance de l'ensemble 
des besoins locaux, nous espérons que ce sera l'exploration d'un modèle, voire un embryon, 
pour l'élaboration de plans adaptés à divers types d'unités administratives. L'objectif sous­
jacent serait d'offrir une assise aux citoyens et administrateurs publics. À cet effet, 
soulignons que la réalité fuyante de ces besoins impose un délai relativement court entre la 
recherche et l'action, sinon le tout serait à recommencer sur des intervalles relativement 
courts, allant de cinq à dix ans selon les cas et les actions déjà mises en œuvre. 
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Pour une telle étude, qui propose d'explorer un nouveau mode d'appropriation du patrimoine 
à une échelle qui va au-delà du cas par cas, nous proposons de recourir à une méthodologie 
de recherche qui combine l'évaluation patrimoniale à l'approche morphologique. L'apport de 
cette dernière est la contextualisation de la production des bâtiments religieux dans le tissu 
urbain. Pour ce faire, nous pourrions nous appuyer sur des ouvrages tels Analyse urbaine (par 
Philippe Panerai, Jean-Charles Depaule et Marcelle Demorgon) et Morphologie urbaine. 
Géographie, aménagement et architecture de la ville (par Rémy Allain). Ce choix 
méthodologique est défendable, car « La morphologie historique, sorte d'archéologie urbaine, 
se propose de décomposer les extensions, sédimentations et modifications successives des 
villes en fonction des sociétés pour mieux comprendre la mise en place de leurs formes 
actuelles. » (Allain, 2005 : 20). Il s'agit donc de percevoir l'histoire de notre territoire à 
travers le développement des premiers villages, voire des premières paroisses. 
De plus, l'approche retenue serait de nature qualitative et comporterait un design orienté, 
puisqu'il s'agira principalement d'une recherche évaluative. L'analyse serait divisée en 
quatre volets: l'analyse historique du territoire, l'évaluation patrimoniale des lieux de culte, 
la proposition de scénarios de requalification en collaboration avec les paroissiens et des 
représentants de la communauté (incluant les études de faisabilité fmancière qui s'y 
rattachent) et, finalement, la validation des propositions auprès de groupes de discussion 
composés de résidants locaux. Il est évident que ce type d'exercice peut engendrer un 
attachement aux solutions imaginées, mais nous soumettons que l'on puisse utiliser ces 
dernières comme points de départ pour des projets futurs. Conséquemment, il faudrait aussi 
que l'analyse ait une dimension temporelle, soit une ébauche de chemin critique qui servirait 
à guider l'élaboration de projet concrets, le tout selon la mise en disponibilité des sites par les 
instances religieuses et selon l'importance accordée par le milieu aux interventions sociales et 
communautaires identifiées. 
Un autre résultat serait la validation de l'effet que pourraient avoir de telles interventions sur 
le lien identitaire qui existe entre une collectivité et son patrimoine bâti. Cette nouvelle 
recherche servirait donc à valider l'une des hypothèses sous-jacentes au présent projet de 
mémoire, soit l'éclosion d'un lien identitaire semblable à celui que Martin Drouin a décelé 
chez les Montréalais des années 1970. Nous parlons ici du renforcement du lien entre une 
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collectivité et son patrimoine religieux requalifié au travers des luttes pour sa sauvegarde et, 
entre autres, la promotion du logement social. En effet, nous avançons que la pertinence 
scientifique d'une telle recherche élargie trouve son assise dans le processus proposé, soit la 
concertation effectuée en amont et la validation auprès des groupes de discussion. D'ailleurs, 
la revue de littérature, quoique partiellement effectuée, a révélé que c'est une approche qui 
est demeurée inexplorée. 
Au terme de cette réflexion, nous nous joignons aux multiples voix qui défendent notre 
patrimoine bâti en énonçant ce qui suit. La seule certitude à laquelle la société québécoise fait 
face est la déconnexion identitaire engendrée par la perte d'un patrimoine témoin de son 
passé. Conséquemment, la seule issue est d'aborder cette éventualité de front en agissant avec 
urgence où la solution, quant à elle, réside dans la collaboration entre nous, les citoyens, et 
l'État. Aujourd'hui, force est de constater qu'en opposition au temps long du patrimoine, qui 
réfère à son inscription dans l'histoire et l'imaginaire des collectivités, nous nous heurtons au 
temps long de sa sauvegarde qui, lui, illustre paradoxalement la course contre la montre avant 
sa disparition. 
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1. Le contexte 
Sur l'initiative du conseil de fabrique, un groupe de travail a été formé à l'automne 2005 
afin de réfléchir à l'avenir de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare. En plus de l'église, le site 
d'une superficie de quelque 45000 pi2 situé en tête d'îlot formé par les rues Champlain, 
René-Lévesque Est et Alexandre-de-Sève, comprend aussi un presbytère et un terrain de 
stationnement. 
Un premier rapport, déposé à la paroisse le 18 janvier 2006. fait état d'un consensus entre 
paroissiens et acteurs du milieu communautaire. Tous convenaient alors qu'à défaut de 
pouvoir maintenir le lieu de culte dans son inlégrilé. un projet de mise en valeur devra y 
être développé pour desservir le quartier tout en perpétuant la mission sociale de la 
paroisse dans son milieu. 
C'est avec cet objectif que le 23 mars 2006, le Centre communautaire Sainte-Brigide, un 
organisme à but non lucratif (OBNL), a obtenu ses lettres patentes. Ce groupe 
formellement constituè a ensuite demandé l'autorisation à la fabrique et au diocèse pour 
procéder à la réalisation d'une étude de faisabilité portant sur le développement d'un 
centre communautaire et de l'habitation communautaire abordable sur le site. 
C'est ainsi qu'à l'automne 2006. la fabrique a reçu une subvention de la Fondation du 
patrimoine religieux du Québec pour l'exploration du volel architectural du projet, mandat 
qui a été attribué à monsieur Pierre Beaupré de la firme Beaupré et Michaud, architectes. 
D'autre part, la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) 
Centre-Sud 1Plateau Mont-Royal a versé une contribution au Centra communautaire 
Sainte-Brigide pour évaluer la faisabilité du projet, mandat attribué conjointement au 
Groupe CDH et Convercité dont le présent rapport fait état. Enfin. monsieur Luc Noppen, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'UOAM, a pris en 
charge la production d'un dossier d'évaluation patrimoniale du site et des bâtiments. 
.
 Ëluda de faisabililé pour l'ilT1llanlalion d'un œnlnl COffilJlJl1llUlaira al de l'habitation 
communautailll abOfdable sur la sile de l'ég~se Sainla·Bligide-de-Kildalll Pagal 
111 
2. La démarche retenue 
Le Groupe CDH et Convercité se sont vus confier le mandat d'étudier la viabilité d'un 
projet visant l'implantation d'un centre communaulaire et de logements communautaires 
abordables sur le site. 
Dans un premier temps, afin de valider les besoins des groupes communautaires locaux et 
leur intérêt face à un nouveau centre communautaire, un appel d'intérêt aété lancé auprés 
des organismes du quartier à l'aide de différents réseaux de communication: 
•
 diffusion à grande échelle par courrier électronique aux organismes du quartier; 
•
 transmission de l'infomnation auprès des tables de concertation locale; 
•
 mise à contribution des professionnels des services gouvernementaux (tant au niveau 
municipal que provincial) pour solliciter leurs réseaux et favoriser la diffusion de 
l'information; 
•
 publicité dans le journal local Le Ville-Marie ; 
•
 mise en ligne de l'infomnation sur le site Internet Arrondissement.com. 
Une rencontre a été également organisée avec monsieur Pierre Marquis, directeur du 
Centre de services communautaires du Monastére des Péres du Trés-5aint·Sacrement 
afin de comprendre les composantes et le fonctionnement de ce centre et d'en savoir plus 
sur la naissance, le développement du projet et son financement 
Ensuite, l'architecte Pierre Beaupré a évalué la capacité d'accueil du site pour déterminer 
la superlicie possible des volets communautaire et résidentiel. 
Finalemenl, à partir de ces données et de l'évaluation préliminaire des coûls de 
construction, il nous a été possible de détemniner la viabilité du projet et les conditions 
nécessaires à sa réalisation. 
Au cours de toutes ces étapes, le Groupe CDH et Convercité ont travaillé en étroite 
collaboration avec les représentants du Centre communautaire Sainte-Brigide ainsi 
qu'avec les autres consultants impliqués dans le dossier. Au besoin, un comité de travail 
élargi a aussi été informé et consulté. Il était composé, en plus des personnes 
précédemment énumérées, de représentants de la paroisse, du diocèse et de la Fondation 
du patrimoine religieux du Québec. 
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3. Les besoins en espaces communautaires et résidentiels 
3.1. Le volet communautaire 
L'appel lancé auprés des groupes communaulaires du quartier Centre-Sud a suscité 
"intérêt de 37 organismes. Les raisons principales ayant motivé l'appel des groupes sont: 
• avoir des locaux mieux adaptés aux services offerts el aux clientèles visées; 
• se doler de plus grands espaces ; 
• être mieux situé; 
• réduire les coOts de location; 
• diminuer l'insécurité liée à des baux de courte durée; 
• favoriser la synergie entre groupes communautaires; 
• regrouper des lieux d'activités et de gestion. 
Les champs d'activités et de services couverts par ces organismes sont trés variés, 
s'adressant autant aux enfants, à la famille, aux personnes vivant une très grande 
précarité, qu'aux personnes souffrant d'une déficience intellectuelle ou qui sont atteintes 
de VIH-SIDA. La liste compléte des organismes ayant démontré un intérêt est fournie en 
annexe. 
Les besoins en superficie sont aussi très diversifiés et la majorité des groupes esl 
intéressée à partager des espaces afin de réduire les dédoublements possibles (salles de 
réunion et cuisinettes pour les employés, par exemple). Globalement, les besoins 
exprimés totalisent plus de 85 000 pi2• 
En se basant sur les loyers actuels, on constate que la capacité financière des organismes 
est trés variabie. Certains ont accès à des locaux gratuits alors que d'autres paient aussi 
cher que 20 $net du pi2• La moyenne se situe légèrement sous les 10 $net le pi2. 
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3.2. Le volet résidentiel 
Ce volet a été abordé selon deux axes qui correspondent à des besoins différents en 
matiére de logemenllocatif, mais qui sont néanmoins pertinents dans le contex1e acluel du 
quartier Centre-Sud. D'une pari, nous avons pris en considération les besoins exprimés 
par le Comité logement Centre-Sud, qui alleste du manque de logements abordables pour 
les personnes seules résidantes du quartier. D'aulre part, nous répondons à une 
commande du Centre communaulaire Sainte-Brigide qui veut encourager le retour des 
familles au centre-ville de Montréal. 
Ainsi, nous proposons l'intégration de logements communautaires abordables à ce projel 
dans le but de renforcer sa vocation communautaire et sociale. La formule préconisée est 
celle d'une coopérative d'habitation. Nous considérons qu'il s'agit d'une excellente 
opportunité pour répondre aux besoins des famiiles el des personnes seules à revenus 
faibles ou modestes de ce quartier. Cette orientation est d'autant plus pertinente et 
nécessaire lorsqu'on considère que la spéculation fonciére dans l'arrondissement de Vilie­
Marie avantage la construction de condominiums luxueux. 
Ace titre, le Groupe CDH travaille déjà avec deux groupes qui sont intéressés à constituer 
des coopératives d'habitation et qui ont exprimé un intérêt pour habiter sur le site. Le 
premier, la Coop Radar, est une coopérative d'habitation pour artistes qui a été constituée 
en mai 2006 et qui cherche activement un emplacement dans l'arrondissement de Ville­
Marie. Elle est composée de famiiles, de couples et de personnes seuies. Le deuxiéme 
groupe est en phase de constitution avec l'aide du Groupe CDH et il est majorilairement 
composé de familles déjà résidantes du quartier. 
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4. Les impacts et les retombées du projet 
La démarche entreprise pour évaluer les besoins en espaces communautaires permet de 
comprendre à quel point les bescins sont grands pour les organismes de Centre-Sud. En 
effet, plusieurs groupes vivent dans l'incertitude el l'instabilité en raison de la pression 
exercée sur les loyers. 
Le projet d'un centre communautaire sur le site de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare 
représente une réponse optimale à cette insécurilé. En offrant des locaux plus adéquats et 
une sécurité assurant une vision à long temne, le projet pemnettra aux groupes d'optimiser 
leurs activités et services. De plus, étant srtués au cœur du quartier, les groupes seront 
davantage accessibles aux différentes c1ientéles. 
Pour ces raisons, les membres du Centre communautaire Sainte-Brigide désirent 
privilégier les groupes ayant pignon sur rue dans le quartier et qui répondent 
principalement à des besoins locaux. 
Au niveau de l'habitation, tous conviennent que les besclns sonl grands au centre-ville de 
Montréal pour des espaces résidentiels de qualité et abordables. En effet, les pressions 
exercées par les nouveaux développements font qu'il est de plus en plus difficile de se 
loger convenablement et à prix raiscnnable dans ce quartier. L'implantation d'habitations 
communautaires abordables sur le srte de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare est donc un 
moyen de répondre à cet enjeu_ 
La combinaison des volets résidentiel et communautaire rend ce projet unique et pemnet 
de poursuivre la mission sociale de la paroisse. Il s'agit d'un projet porteur pour le quartier 
Centre-Sud. 
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5. Le concept retenu 
Le programme architectural proposé par monsieur Pierre Beaupré, de la firme Beaupré et 
Michaud, architectes, découle des besoins necensés en matiére de logement et d'espace 
communautaire, ainsi que de l'évaluation patrimoniale produite par monsieur Luc Noppen, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'UQAM. 
L'étude patrimoniale conclut au caractère exceptionnel du front institutionnel de l'église 
Sainte-Brigide·de-Kildane, formé de l'église, cantonnée du presbytère et de l'ancienne 
école. Dans cet ensemble c'est sunout la façade (1878), de «style normand» qui relient 
l'attention, Surmontée d'un clocher, tout aussi « normand» (1885), dinectement inspiré de 
celui de l'église Saint-Ambroise de Paris, cette façade est le prototype précoce d'une 
nouvelle signature « à la française », adoptée par Mgr Bourget pour son diocèse peu 
avant son retra~ des affaires. 
Celte même étude conclut à un intérêt plus diffus de la nef de l'église, inscrite dans le 
corps de I1lot, et de la sacristie érigée sur la rue Champlain, en 1928. Quant à 
l'architecture intérieune, elle réplique une disposition commune mise en œuvre dès les 
années 1860 dans des églises construites par Victor Bourgeau et observée en de 
nombreux exemplaires. 
Le parti architectural vise donc la mise en valeur sans compromis du front institutionnel 
dominé par cette façade et ce clocher exceptionnels. Elle table sur l'intensité patrimoniale 
moindre de la nef pour en proposer la déconstruction partielle. Le long pan nord est 
cependant maintenu, comme les pnemières travées de la nef pour rappeler l'imposante 
volumétrie du bâtiment Selon l'étude précitée, le déplacement du pignon est et le remploi 
de sa rosace unique reconstruit une portion de ce volume, suffisante pour pérenniser la 
figure ecclésiale sur le site, derrière la façade. Ainsi négociée, l'intensité patrimoniale 
permet une mise en valeur du sile qui optimise son potentiel en fonction des besoins 
exprimés par le milieu. 
Le complexe immobilier sera donc composé de deux nouvelles constructions, l'une à 
l'emplacement du stationnement actuel et l'autre à l'emplacement créé par la 
déconstruction de la sacristie et d'une partie de la nef. Ces deux édifices seront séparés 
par une cour commune à l'usage exclusif des résidants du complexe. Le front institutionnel 
situé sur la rue Alexandne-De·Sève, incluant le clocher, les deux premiéres travées de 
l'église et le presbytère, sera conservé et restauré. Un mur tympan sera érigè au bout de 
la deuxiéme travée pour refermer le volume de l'église et on y intégrera la rosace qui est 
présentement installée sur la panie supérieure du mur séparant le choeur de la sacristie. 
Le premier nouvel édifice (phase 1), le Pavillon René-Lévesque, sera érigé le long du 
boulevard René-Lévesque et sera composé de 6 niveaux hors sol et d'un stationnement 
souterrain, Le rez·de-chaussée abritera les nouveaux locaux des organismes Groupe 
Information Travail (GIT) et Le PAS. de la rue. Les étages 1 à 5 abriteront 55 logements 
et seronl occupés par la coopérative d'habitation pour artistes, soit la Coop Radar. La 
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typologie de cette première coopérative sera: 1 studio, 21 logements d'une chambre à 
coucher (CC), 27 logements de 2 CC et 6 logements de 3 CC. 
Le deuxième nouvel édifice (phase 2), le Pavillon Champlain, qui sera érigé en fond de 
terrain entre la partie conservée de l'église el la rue Champlain, sera ccmposè de 6 
niveaux hors sol et d'un niveau en demi-sous-sol. Ce bâtiment abritera la deuxième 
ccopérative d'habitation et la typologie de cette partie sera: 3 logements de 1 CC, 12 
logements de 2 CC et 21 logements de 3 CC, pour un total de 36 logements. 
Le presbytère, qui est pnésentement subdivisé en espaces de bureaux, sera nénové et 
pourra accueillir d'autres fonctions ccmmunautaires. La partie restante de l'église 
demeurera un volume qui pourra être uUlisé par différents groupes du ccmplexe ou bien 
ccmme un espace à vocation culturelle. En effet, cet espace pourra avoir plusieurs 
vocations et être utilisé ccmme lieu d'exposition peur les artistes résidants ou bien comme 
espace commun pour l'ensemble des organismes du ccmplexe. Notamment, il s'agit d'un 
espace où l'organisme Les Chemins du Soleil, qui occupe déjà une partie du sous-sol de 
l'église, pourra poursuivre sa mission auprés des jeunes âgés de 6 à 17 ans, 
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6. Le régime de propriété 
La pérennité de la vocation socio<ommunautaire du projet fut la principale considération 
tout au long de l'élaboration des divers scénarios. Parmi les régimes de propriété 
considérés, c'est la combinaison d'une copropriété horizontale et de plusieurs copropriétés 
verticales qui répond le mieux au critére de pérennité toul en assurant un cadre légal 
équitable pour les organismes communautaires et les coopératives d'habitation qui 
s'intéresSent au projet. 
Il s'agit d'un régime qui fut mis en application pour la Communauté Milton Parc et pour le 
complexe d'habitation Benny Farm. Dans ce cadre, les organismes sont à la fois 
propriétaires exclusifs d'immeubles distincts ou de parties d'immeubles ainsi que 
copropriétaires indivis des espaces communs. Le tout élant régi par une convention de 
copropriété qui spécifie les normes d'aménagement et de gestion du site à long terme. 
Cene recommandation est formulée selon les conseils de Mo François Forget et de 
monsieur Allan Gaudreault, analyste-<:onseil en matiére d'habitation et de développement 
communautaire. Un document détaillant les particularités du régime proposé est joint en 
annexe. 
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7. La faisabilité financière du projet 
Le financement du volet résidentiel proviendra en grande partie du programme AccèsLogis 
de la Société d'habitation du Québec, soit 50 % des coûls admissibles; ce programme 
requiert qu'entre 20 % et 50 % des ménages soient admissibles au Programme de 
Supplément au loyer. La Ville de Montréal fournit 15 %des coûls admissibles et la balance 
est hypothéquée sur une période de 25 ans, De plus, lors de la demande de subvention 
AccésLogis, il faudra solliciter une aide additionnelle dans le cadre du Programme 
Rénovation Québec (PRQ). Finalement, il faudra aussi déposer une demande de 
subvention Novoclimat auprès de l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec, Ce 
financement est entre autres applicable aux constructions neuves de logemenls 
communautaires qui répondent à des exigences préétablies, Celle aide financiére est 
accordée par Hydra-Québec et le Fonds en efficacité énergétique pour chaque logement 
certifié Novoclimat et permet de réduire l'impact des surcoûts de construction, Les budgets 
de réalisation des deux coopératives d'habitation sont présentés en annexe. 
Le financement du rez-{je-chaussée du pav~lon René-Lévesque sera entièrement assuré 
par le programme fédéral de lulle contre l'itinérance, soit l'Initiative des partenariats de 
lutte contre l'itinérance (IPLI). En novembre 2007, les organismes Groupe Information 
Travail (GIT) et Le PAS. de la rue ont déposé des demandes de financement pour des 
projels d'immobilisation sur le site de l'église Sainte-BrigidMe-Kildare et ont obtenu un 
avis favorable de la part du Comité de liaison en itinérance de la région de Montréal. Leurs 
dossiers sont en allente des approbations provinciales et fédérales. Les budgels de 
réalisation de chacun des organismes sont prèsentés en annexe. 
La corporation du Centre communautaire Sainte-Brigide demeure donc propriétaire de 
l'église et du presbytère et sollicitera à cet effet des fonds auprès des gouvernements 
fédéral et provincial, de la Ville de Montréal, ainsi que de tout autre partenaire privé. Un 
plan d'affaires sera réalisé à court terme afin de préciser les sommes attendues (coûls de 
réalisation, embauche d'un gestionnaire, frais intérimaires, etc.). Pour la conservation et la 
restauration du front institutionnel, des démarches serant notamment entreprises auprès 
du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCe) et du 
Conseil du patrimoine religieux du Québec afin de formuler une demande de subvention 
dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du volet patrimoine du MCCC. La 
finalité de ce programme est la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine du Québec, 
l'amélioration du cadre de vie et le développement d'infrastructures de qualité permet1ant 
d'élargir l'accès aux biens, aux activijés et aux services liés à la culture et aux 
communications. Cette démarche est tributaire de l'attribution d'une vocation culturelle à 
l'ensemble ecclésial. Les budgets de réalisation et d'exploitation de l'église et du 
presbytère sont présentés en annexe. 
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8. Les prochaines étapes 
Par la réalisation de cette étude de faisabilité, la corporation du Centre communautaire 
Sainte-Brigide désire convaincre les autorités gouvemementales et possibles partenaires 
privés de la nécessité de souteni r la réalisation de ce projet. 
Grâce à ces appuis, la corporation du Centre Communautaire Sainte-Brigide pourra 
franchir les prochaines étapes en vue de la réalisation du projet. Ces étapes comprennent 
notamment: 
•
 une entente avec l'Archevêché de Montréal pour l'acquisition du site; 
•
 une phase de recherche pour la consolidation du financement du projet; 
•
 l'élaboration d'un cheminement critique pour la réalisation du projet; 
•
 la confirmation des groupes et organismes communautaires qui prendront part au 
projet; 
•
 l'élaboration d'un plan d'affaires; 
•
 la mise en œuvre. 
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Annexe 
A. Liste des organismes intéressés (mai 2007) 
Services 
Clientèle de Organisme Superficie 
Mission Centre- première de souhanée 
Nom de 1'0 n18me Proftl des services locale Sud 1 ne blenlBlsance (en pl') 
AcUon Autonomie santé mentale non oui oui 30~ 
_~!1~Comfl'lJl1J 
AOPAMM 
Care Montreal VIH-SIDA 
5;,nté rnMîa""'j;"" ~ non ~_partie oui oui QI!! oui 3Qoo 2200 
Association des familles Jeanne-Mance enfanls oui oui non 5000 
.CADE -~_====-:-=--~--
Carrefour Ma uenle-Bou eo s 
intégration lm nlgranlS 
éducation ulaire 
non
·ooi non oui oui 
oui 
oui 
. !~ 
~ 
CDC centre-Sud table de concertaUon oui non non 800 
Chemins du Soleil leunes oui oui oui 15000 
Chez ÉmUie femmes oui oui oui 1500 
CODEM em 0 abllllé non oui non 2500 
CPAVIH VIH • SIDA non non non oui 1200 
-ÉgÜseAEGM culle non non non oui 3500 
Entraide Léo Théorêt 
~~l1..__ 
FADSM 
comptoir vestimentaire 
déficiences motrices 
VIH-SIDA 
Ol(i 
non 
non 
non 
oui 
oui 
non 
oui 
oui. 
oui 
oui 
-lQQQ.. 
??()Q. 
~ 
Fédération des ~ in~ration Immi9.rants non non oui oui 700 
FOHM habitaIon non non non non 6000 
Fo-;'èlâÎion Arthur Oialunda enfanls~mmigration non non oui en attente 300 
FOSAF:A famille non non oui oui 800 
FPMRO déldenœs moltiœs non en rtie non oui 400 
Groupe Infonmalon travail employabll~é non oui oui 3500 
Information alimentaire centre-Sud récantélitinéranœ oui oui oui 4350 
Jim d'escalade loisrs non non 6000 
Les S8fltiers u/t)ains jeunes en difficulté non oui en partie oui 1500 
L'OreiRe décollée enfanls oui non 1000 
LOVE eunes non en rtie oui oui 
M1CRQ.Rec~Çoopération solidanté nord-sud non non non oui 1500 
MurtaMertsi ensemble vocal non 1000 
OMEGA Ressources humaines solidanté norll-sud non non en partie non 100 
Paroisse Sainte-elig~ 
PAS de la rue oui oui oui 2500 
Place Venmeil oui oui oui 
RAAMM non non oui oui 3000 
.!l~oonlfe-œisine 
Répit Providence 
oui 
non en partie 
oui 
oui oui 
3000 
3000 
ROnler non non en partie non 200 
Sans oublier le sounre (SOS) 
SI FA 
non 
non non 
oui 
oui 
oui 
oui 
2000 
___2QQ.. 
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Annexe 
B, Régime de propriété 
Le vendeur, soit le diocèse de Montréal, désire ne plus être contraint de défrayer les coûts 
d'entretien et de réparation de l'église, mais souhaite tout de même protéger son caractère 
patrimonial en le cédant à un ou plusieurs organismes à but non lucratif, Pour ces raisons, le prix 
de vente consenti serait réduiL mais il serait plus avantageux si le paiement (rente) était échelonné 
sur plusieurs années, avec possibimé qu'à long terme, le terrain et les bâtisses reviennent dans le 
patrimoine du diocése, 
Première solution préconisée: échelonner le paiement du prix payé sur plusieurs années avec le 
retour éventuel de l'église dans le patrimoine du vendeur. 
Le diocése de Montréal pourrait consentir un droit d'emphytéose ou un droit de propriété 
superficiaire d'au moins cinquante (50) ans àun organisme à but non lucratif, Il resterait, aprés une 
étude approfondie et exhaustive, à déterminer s'il est préférable de choisir l'emphytéose ou le droit 
superficiaire, Rappelons qu'une cession d'emphytéose ne peut être consentie que s'il y a 
réalisation de constructions ou d'ouvrages qui augmentent la valeur de l'immeuble pendant la 
durée du contral Si celle avenue était retenue, le diocèse de Montréal pourrait, annuellement, 
recevoir une certaine somme et aprés écoulement du terme choisi, soit cinquante (50) ans ou plus, 
redevenir propriétaire du terrain avec les constructions qui yauront été érigées. 
Seconde solution préconisée: achat de l'immeuble pour un prix à être déterminé dans le cadre 
d'une vente conventionnelle. 
Pour les deux solutions proposées, il y aurait lieu de procèder à une déclaration de copropriété 
horizontale par l'acquéreur, laquelle pourra être suivie de la publication de plusieurs copropriétés 
verticales, communément appelées « copropriété au carré ». Ainsi, la copropriété au carré permet 
de réaliser le projet par étapes et finaliser chacun des projets d'une façon distincte. Par contre, 
l'inconvénient est de bien établir, dés le début, l'allure générale du projet, car il pourrait être trés 
difficile de modifier le tout par la suite. 
. François Forget, notaire 
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Annexe 
C, Budgets de réalisation 
C.1. Sommaire des coûts nets de réalisation 
Bâtiments existants 
Front institutionnel (église et presbYtère) 
Constructions neuves 
Pavillon René-Lévesque (phase 1)
 
Groupe Information Travail (GI1)
 
Le PAS. de la rue
 
Coop Radar (55 logements)
 
Pavillon Champlain (phase 2)
 
Coopérative d'habitation (36 logements)
 
Coût total du projet 
Élude de faisabililé pour l'implantaQon d'un centre communautaire el de l'habitation 
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5767224 $ 
743035 $ 
545 332 $ 
7070636 $ 
5391580 $ 
19517 808 $ 
Page 13 
123 
Annexe 
C.2. Front institutionnel (église et presbytère) - bâtiments existants 
Corporation du centre communautaire Salnte-Brigide 
Église et presbytère CoOts estimés 
Acquisition du site 250000 $ 
Coüts reliés à l'acquisition 
Déconstruction 
_maind~u::r~ 290 400 $
-
orue 132 000 $
 
conteneurs 45 000 $
 
location - divers 50 600 $
 
dépotoir 45000 $
 
Conservation du mur latéral 109 000 $
 
Construction du mur tympan 260 000 $
 
Acquisition (incluant les coOts reliés à l'acquisition) • total partiel 1172400 $
 
Travaux 
Restauration de la facade 200 000 $ 
~_re~tmère (14 ~7Jl. ~l2 à.100 $/pi~ 1497 7~~$ 
Ëglise (10 179 pi2à 100 $/pi~ 1017 896 $ 
Travaux· total partiel 2715688 $ 
~g!!se et presb~re acquisi~on et travaux)..:..!o~1 partiel 3888 088 $
-Frais variables (10 %) -388809$ 
Continoences - travaux et frais variables (20 'fol 855379 $ 
__~onorai~_~fessionnels (15 %) 583213 $ 
Taxes (TPS et TVa) 735869 $ 
Église et presbytère· dépenses totales 6451359 $ 
Remboursement sur TPS et TVa (50 'Vo) - 367935 $ 
Quotes·parts imputées 
Pavillon René-Lévesque (phase 1) 
Grouoe Information Travail (Gin - 25 200 $ 
Le PAS. de la rue -18 000 $
- Coop Rad~r (55 )og~ments) -1650001
- Pavillon Champlain (phase 2) 
____Cooeérative d'habitation (36 logements) -108 000 $ 
Quotes-parts imputées· total ·316200 $ 
Front institutionnel (église et presbytère) • coOts nets de réalisation 5767224 $ 
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Annexe 
C.3. Groupe Information Travail (GrT) - construction neuve (phase 1) 
Pavillon René-Lévesque (phase 1) • locaux communautaires 
Groupe Information Travil (GIT) CoOts estimés 
Dépenses de réalisation 
Acquisition__ 25200 $ 
Droit de mutation 252 $ 
Permis de construction 3938 $
-----._--­
~iais Projet particulier 2000 $ 
Taxes jusqu'à la DAI. 71"5$ 
Total partiel - non taxable 32105 $ 
__--:-T;.=:rac:.:va""uJ5.JH~tO_p?à 125 $/ El 
Honoraires orofessionnels
 
!lssurances Jusqu'à la DAI.
 
Imprévus sur frais variables (5 'fo)
 
Total partiel - taxable 664576 $ 
Taxes (TPS et TVQ) 92708 $ 
Dépenses de réalisatIon totales (taxes incluses) 789389 $ 
Remboursement sur TPS et TVQ (50 %) - 46354 $ 
Groupe Information Travail (GITI • coûts nets de réalisation 743 035 S 
Subvention IPLI- Groupe Information TravaillGIT) 743035 S 
tlude de faisabilité pour rimplanlation d'un centre communautaire el de l'habitation 
communaulaire abordable sur le site de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare Page 1S 
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Annexe 
C,4, Le PAS, de la rue - construction neuve (phase 1) 
Pavillon René-Lévesque (phase 1) • locaux communautaires 
Le PAS. de la rue 
Dépenses de réalisation
 
Acqu.isilion
 
Droit de mutation
 
Permis de construction

------'=-=-..:::=-_----_. 
Frais Projet particulier 
__ Taxes jusqu~~~~:!: 
Total partiel· non taxable 
Travaux (3 000 pi' à 125 $Jpr)
 
Honoraires professionnels
 
Assurances iusQu'àla DAI.
 
Imprévus sur frais variables (5 %)
 
Total partiel - taxable 
Taxes (TPS et TVQ) 
Dépenses de réalisation totales (taxes Incluses) 
Remboursement sur TPS el TVQ (50 %) 
Le PAS. de la rue· coûts nets de réalisation 
Subvention IPLI •Le P.A.S. de la rue 
Ëlude de faisabilité pour l'implantation d'un centre cornn>Jnautaire et de l'habitation 
communautaire abordable sur le site de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare 
CoGts estimés 
18 000 $ 
180 $ 
2812 $ 
-=2:..:0"'0.::-0-71$ 
510 $ 
23 502 $ 
393750 $ 
85600 $ 
3000 $ 
5456 $ 
487806 $ 
68049 $ 
579357 $ 
·34024 $ 
545 332 $ 
545332 $ 
Page 16 
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Annexe 
C.5. Coop Radar (55 logements) - construction neuve (phase 1) 
Pavillon René-Lévesque (phase 1) • logements 
Coop Radar (55 logements) CoOts astimés 
Dépenses de réalisation
 
Acquisition 165 000 $
 
Drons de mutation 1411 $
 
Travaux 5437109 $
 
-
Honoraires professionnels 582532 $ 
Frais variables 56676U 
TPS 306331 $ 
-
TVQ 482471 $
' ­ Dépenses de réalisation totales (taxés Incluses) 7541620 $ 
Remboursement sur TPS (75 %) -229748 $ 
Remboursement sur TVQ (50 %) - 241236 $ 
Coop Radar (55 logements) • coûts nels de réalisation 7070636 $ 
Subventions (55 logements)
 
SHQ 3093930 $
 
Ville 928179 $

- Novoclimat 1~3 595 $
 
~ubvention adaRtation d<?rnLcile (SPH) 30 000 $

- Programm~ Rénovation Québec (PRO) 603316 $
 
Subventions totales (55 logements) 4789020 $
 
Hypothèque· 5,70 %·25 ans (55 logements) 2281616 $ 
Élude de faisabililé pour l'implantation d'un centre communautaire aIde l'habitation 
, communautaire abordable sur le sile de l'église Sainte·Brigide-de·lGldare Page 17 
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Annexe 
C,6, Coopérative d'habitation (36 logements) - construction neuve (phase 2) 
Pavillon Champlain (phase 2) - logements 
Coopérative d'habitation (36 logements) CoOts estimés 
Dépenses de réalisation 
ACQuisition 108 000 $ 
Droits de mulation 830 $ 
Travaux 4142837 $ 
Honoraires professionnels 469333 $ 
Frais variables 427328 $ 
TPS 234 460--$ 
TVQ 369274 $ 
Dépenses de réalisation totales (taxes Incluses) 5752063 $ 
Remboursement sur TPS (75 %) -175 845 $ 
Remboursement sur TVO (50 %) ·184 637 $ 
Coopérative d'habitation (36 logements)- coüts nets de réalisation 5391580 $ 
Subventions (36 logements) 
SHO 2334 420 $ 
Ville 700 326 $
- Novoclimat 101 580 $ 
S.!J.Q~e.!1-.t!<>n ad.aplaQon d<>micile (SPH) 20 000 $
-
PrOQ~mme Rénovation Québec (PRO) 461435 $ 
Subventions totales (36 logements) 3617761 $ 
Hypothèque - 5,70 %- 25 ans (36 logements) 1 773819 $ 
Ëlude de faisabilité pour 1'if11Jlanlation d'un œnlre comrrunaulaire et de l'habitation 
ccmmunautaire abordabie sur le siLe de l'église Sainte-BrigidEHle-IŒdare Page 18 
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Annexe 
D. Budgets d'exploitation après travaux - Front institutionnel 
Proposition 1- coûts d'énergie du presbytère assumés par les locataires 
Charges· Exploitation (église (10179 pi') et presbytère (14 978 pl')) CoOts estimés 
Électricité et chauffage -église seulement (4 $/pi') 40716 $ 
. 
__Entretien et ré~ations ____ .. _. 15000 $ 
Entretien ménag~~sonne à mi-temps) 1-5000 $ 
Assurances (responsabililés civiles et bâtiment) 10000 $ 
Taxes municipales et scolaires 62000 $ 
__Chargtl d'exploitation-=-.total PilÉ~ 142716 $ 
Réserve de remplacement (3 %) . 4281f
- Réserve de mauvaises créances (2 %) 2854 $ 
Charge d'exploitation - total 149852 $ 
Charges· Opération (église et presbytère) 
Gestion - (collecte des lovers etc.) 10000 $ 
Frais bancaires 500 $ 
Honoraires de vérification 2J!&~ 
_.~oraires ge C()f!1p1abilité 2500 $
 
Divers 1000 $
 
Charges d'opération - total 16000 $
 
Charges totales (église el presbytère) 165 852 $
 
Revenus de loyers du presbytère (superficie nette de 12 BOO pi' à 13 $/Pi') 16640D $
 
Proposition 2- coûts d'énergie du presbytère assumés par le propriétaire 
Charges· Exploitation (église (1D 179 pi') et presbytère (14 978 pl')) Coûts estimés 
Ëlectricité el chauffaoe - éalise (4 $/Jf~~vtère (2 $/Di') 70672 $ 
Entretien et réparations 15000 $ 
Entretien ménager Œ,personne à mi-temps) 15000 $ 
Assurances (responsabilités civiles et bàtimentl 10000 $ 
62000 $
 
Charg~'e.~loitation - tolal pa.rtiel 172 672 $
 
R~er\'e de_rel1}p.@CE!!!!!ln!.(3 %) ~) 518Q $
 
Réserve de mauvaises créances (2 % 3453 $ 
Charge d'exploitation - total 181 306 $ 
Charges· Opération (église et presbytère) 
Gestion - (collecte des loyers, etc.) 10000 $ 
Frais bancaires 500 $ 
Honoraires de vérification 
__20~+ 
Honoraires de comptabilité 2500 $ 
Divers l00ô $ 
Charges d'opération -lotal 16000 $ 
Charges totales (église et presbytère) 197306 $ 
Revenus de loyers du presbytère (superficie nette de 12 800 pi' à 15,5 $/pi ') 198400 $ 
Tax~l!1!!!,ici~I~~~~~ai~ 
Ëlude de faisabilité pour l'implanlation d'un centre comfT)Josulaire el de l'habilation 
communaulalre abordable sur le sHe de l'église Sainle·Bligide-d8-Kildare Page 19 
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Étude architecturale de l'église Sainte-Brigide et de son emplacement
 
(Beaupré et Michaud, architectes, avril 2008)
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APPENDICE C
 
Projet Sainte-Brigide Phase 1 (approuvé par j'arrondissement en juillet 2009)
 
(Beaupré et Michaud, architectes, janvier 2009)
 
0
0
 
""
" 
149
 
r 
.
.
.
.
.
.
.
.
 
p
o
d
 I
Y
' 
l'!)L
!>6
 f
"*
 lc
o 
"
6
_
 d
'A
ld
" 
_
	
 
F'
.,
..
.~
. 
s
..
<
>
le
l 
e
t 
~n.
ril
ll"
l~'
fl~
 
d
e
 ~
VI
I!
\$
 
.
"
\C
. 
(~
A.
ee
-N
!.
 
CO
I 
GC
<'
IG
O~
1 
"
"
''"
c 
d
:v
e
.
.
.
.
 
p4
"L
c-
'""
,r<
O
'l.
 
"
.
0:
'-
" 
"
"
'
~
I
_
 
C
O
fI
U
IW
. 
_
.
 
ql
.o
G
:c
l""
 1
0"
"1
..-
"
"
 
N
ib
n
 r
4l
::>
;-
""
': 
d
M
 r
OI
~c
e,
 
d
'
~
"
'
~
"
 
de
~~
:'
."
.1
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
~"
"'
cn
<l
C~
 
I\
~'
''
''
<.
o.
 
0.
..
 •
•
:
~
 
d
"
'
~
d
~
r
.
 
1'
:0
:..
.
 
r:
O~
~ 
~
·
.
t
.
.
 
1. 
r,
v
:;
"h
o'
 r
e
r,
vO
l!.
, 
.
.
.
.
.
 
1.­
fI
>6
t~
. 
dl
,. 
:"
,v
d.
 d
("
 p
er
.
.
.
.
.
.
"
'
"
 
r\J
'·..
.
.
.
.
.
.
~.
 
01
 J
I 
rl
~q
l.
Q 
d'
:t
~l
OC
ll
' 
d
o
 \
0 
I?
',':
'ld
. 
'
~
c
n
 
d
. 
t'
~,
:r
6L
:.
 
d
e
 1
.
.
.
.
.
.
.
 
p.
.
m
.n
v
e
 
c
l"
 d
"
.
.
.
"
bo
p"
-
~
 
tl
.t
~~
a 
po
l' 
la
 b
~'
. 
de
. 
l·
,..
.
.
.
.
"
,
 
cU
 d
. 
d 
.
.
.
.
.
M
''r
 
le
v
 p
ro
p,
"e
 o
&a
---
n\ 
d
e
 c
t
;
"
o
~
~
 
c:l
/l"
~ 
:e
."
..
 
rl
S~
uo
:.
·\
Q:
11
oO
Cl
of
7o
r.
.
.
.
.
~
;
I
,
"
.
 
L.c
o 
"
':
u
lC
>n
 d
"
 l
'
c
~
J
_
_
.~
 
d
'o
fT
rr
 6
o.L
C 
ho
nr
.., 
•
 
1 
.
.
.
.
.
.
.
.
 
r.
-.
:.
._
, 
~
•
•
 
c
"
 ~
50
 
"
"
'"
 
e
t 
0:
..•
•
 
1\
h(
lrd
'"l
\rI
' "
'
"
 
_
1
'• 
•
 
).1
.10
::0
<1
 d
e
 '
2'
""
..
d.
 f
""
cM
1U
 
-
ri
 e
."
dr
o 
C
O
l4
lo
l_
 o
:l 
1
. 
p
o
.
.
.
.
.
.
!"
'" 
.
.
.
_
lk
 .
.
.
.
 
'.
::u
-."
t" 
,,
, 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
p.
·o
t"
~o
.r
ro
lc
ia
ld
cs
.
 
dv
..o
al
f:.
 d
o 
Iol
 l'.
....
. 
C
',u
t 
lI.
.-u
l 
.
.
.
.
.
 
:&
....
. 
d
ll
 
p«
1M
J"
. (
I:'
eG
<;
:>
\.i
".(
'I.
 
d-
el 
_
-
.
N
I 
!O
l 
d
e
 r
M
6
r_
.c
!O
 ••
 
V
. 
1:"
0>
 0
,;
 
1 
e
t<
 ~
,
r
~
 
o
e
 .
:.
..
.,
.
.
1' 
œ
. 
/\
or
•
•
 
C
o
. 
l:e
r',
. 
~
.
 
fO
"t
 .
.
.
.
.
 
'
'
'
'
'
.
 
(1:
0 
<
:V
l_
 
.
.
.
.
 
;.
o;
_~
,t
 
U
\ 
do
l 
.
.
.
.
.
 
re
d
Q
r'
4T
 .
.
.
.
.
.
 
o
'q
n
tc
 l
5'
: 
.
.
.
.
 
.
.
"
U
r.:
W
:1
 d
"f
'p
6-
't.
.o
·v
.G
O
. 
!'<
>'
J.
.
 
c.
o
o
p-
o:
,:1
vc
!I
 1
\0:
 e
c:
r.
'l·.
U
"'O
 •
 
;t!
; 
no
Io:
 
2
~
 
.
"
"
.
 
1"
 ~
r
o
 
3.
o.
~7
.l
 
.
l
_
.
.
c 
•
 
#.e
:-. 
d
e 
Co
.=
J1
::d
r<
ll/
.
.
.
.
.
.
 
d"
"o
6D
""
\IO
'I 
'
R
.:
..r
:;
.,*
,.l
, 
"
"
u
lÇ
on
 
d
e 
'"
, 
CQ
Co
é~
aW
" 
d~
~:
.:
l;
:O
O 
Il
i!
AD
A~
 
d"
 
d
. 
:~;
:,,
~';
~~;
::
:~
'~
f~
::
 
po
..r
vo
r 
p::
>o
.r 
a
rr
•.
,.
 
•
 
,
m
 .
.
,.
,.
,i;::r
e:. 
U
"I
 
l:6
d'
" 
C
G
 
V
:.
.
.
~c
.
.
.
.
 
~
.
.
.
1 
·
"
.
.
.
.
.
.
.
U
ll
. 
L
e 
6-r
c:>
c.>
c>
o 
c
c
:.
J.
 "
"
 
:C~
~~~
'~;
;;,
~:t..
.
c'r
i~~
~~=
::~
1. 
B
ea
up
ré
 e
t M
ic
ha
ud
, A
rc
hi
te
ct
es
 
c
:_
 l
a 
.
.
.
.
a:
-lJ
cw
I 
d
o
 .
.
.
,
Ir
.
.
 
.
.
.
.
u
iO
"l
. 
r
~
 
c
bj
l;o
C:
lr.
 
,
O
!I
I:
 
•
 
~
.
.
.
.
t.o
r 
!
'
_
~
.
t
:
.
 
d
O
l 
~
_
.
.
.
.
.
 
ol
I:
C~
"'
1I
 
D
t.
 .
.
.
kc
l'"
. 
c,:
;... 
~.
,,
,_
. 
-
r
.,
.
.
.
.
c:
'i
~I
'6
OC
\l
J:
o.
l\
'o
nC
lo
 
~
.
.
.
 
"
l6
b:
u.
d"
'd
.	
 
P
Jl
N
'iJ
t 
0
\ 
"
.
.
.
.
o
"
"
"
o
.c
a
 
.c
:~
t.
.O
ft
<:
'.
"
 
_
 
f<
!lv
«I
IC
l! 
LI 
",
'p
GO
'\
ub
SI
kl
~'
O"
l 
:.o
..~
 
"
.
,
 
l~
lV
.o
.r
..
1
 
.
.
.
.
 
l'<
!U
1.
/lll
1l
 d
ill
 1
0
: 
6
t 
1., 
~
"
_
C
.
I
 
•

 
.
.
.
.
<
::
\0
" 
l.
do
/l
l"
cl
" 
l 
do
n 
Io
It.
""
u 
.
:
	 
.
te
:..
..,
;.
.
.
.
,
 
k
u
 G
G
t:
-,
..
,ju
-.e
o.
 C
1U
 r
<
lrt
:'I
""
 d
\oo
	 
v"
..
..
."
r:
·

 
-
1n
:'!.
1.,
. 
~ 
c
l'l
Ir
:..
ll;
l. 
&.
JX
 .
.
.
c
rc
::
lO
I 
d
o
 •
•
c
r.
o
;e
t."
	 
d·
.
.
.
m
oIc
>I
 .
ll
l.
.,
 If
lIW
l 
e
n
 
P:
'~
1c
f-
~
 
c.
.
.
	
 
~:
.J
-.
oo
.,
;
 
•
 
ra
....
.,.,
.;.
.
.
r 
.
.
 
d
d
.
.
.
.
o
!o
p
!'e
.
.
.
.
.
.
,~ 
~
 
0
0
 1
6 
p.
-r
Jo
<:
>'
Y.
•
.
 
L
•
•
 
o
o
,:
.c
..
'"
 .
.
l 
a
;:
;:
'v
1l
d'
 O
l'
i-
le
'~.
.
"
 
dl
. 
c.
r..
1I'
.	 
d
e
 j
o
.r
 ~
 
.
.
.
.
.
.
.
.
'
t 
d
. 
l)
r 
l 
:'/'0
' v:_
. 
,
	
'" 
.
.
.
.
.
.
~
"
,
:
.
.
 
i'"
.-o
:;r
l.'
 0
:.0
 p
'
~
:
Û
'
 
.
1
 
_
_
I_
.J
I:
'6
'V
O
.
.
 
:G
tÇ
lU
l:•
•
UQ
oI 
dI
·f<
,Il
'o
"f'
.c
h 
"
"
':,
..r
-.
.
.
.
 
=
1o
K.
tI_
. '
" 
d
. 
d6
p"
"'"
,<
'O
 
j{
_
l/
f.
r"
. 
.
.
 
6
C
-
~
"
-
"
~
 
6O
<,
.;o
:t'
l' 
to
I 
~
c
n
.
.
.
w
e
o
'

 
.
:s
-
0"
"0
·•
•
•
 
o
_
.a
1
'C
r.
, 
F
-
''
''
.
:,
r,
'
,
.
 
~

 
f'
06
<
:.
,,
::
'''
t 
Jc
:)G
!-:>
 ...
.,.
...
~.
.
.
.
 
l"
"''
''''
 d
.'	
 
.
.
.
.
,
 
.
.
-
-
.
.
.
.
c.
:o
•
 
•
 o
c
~
 
d
•
•
Y
;d
 <
II	
 
"
o
p
~
 
dO
Cl
'~
1o
·
"
t_
 1. 
C<
.,.
.
 
.
.
.
.
.
 
œ
J:
Ile
u-
-, 
0.,
,: 
to
-,
I 
C
G
'lI
.
.
.
.
~
 
0 
.
.
.
.
.
 
l, 
~
.
.
 
d-
a 
C>
It>
'",
,:\
.
.
.
.
.
~
 
cl 
.
.
 
·
D
V
. 
e
"
a
"
"
:-
-
.
.
.
	
 
P'
"d
~'
po
.o
r"
"'
-"
""
''
'I.
.
~c:
b':
'';
;:'
'''
'''
'''
'''
'''
'
 
C
ftr
:,-
d'
II
' 
~.
.r
..
l'
 
•
•
c!
t~
:r
e..
.
 
l 
pr
l,.
(	 
",
bo
rc
l~
 
cr
t 
~::
::ç
e .
.
b
l.
.
 
,:.
oc
 
r
"
"
'A
"'
U
 d
l..
	 
q;
..<
l-u
. 
"
"
=
1'"
'1 
p
o
t.
 "
'1
l0
\!
",
~.
 
do
lr'
\. 
1..
.
.
.
.
.
	
 
•
 .
::
Ii
v:
\<
f.p
--
or
 
~
t
c
r
a
:
 
•

 
A
-t
7'
ot
l<
..
.
o
t"
 Io
l. 
Q
4"
'U
cJ
p"
'lb
'. 
~
~
 
•
•
•
'd
.o
'\l
. 
: 
"4
'V
'O
f:
_~
 
li
 v
~.
 
o
..
"
,o
c
:r
o
lU
q'
" 
4' 
1""
.
.
.
.
rlO
V
 d
o.
. 
p
:'
O
J.
! 
0
: 
o
a
v
.-
c
pp
er
 0
'"
 
\'_
a 
.
.
 
t·
O~
h 
~"
.c
10.
 d!
:!"
"o
jY
.."
..w
. q
"o
.J
f>
O
' 
c
.
o
r
.
~
;.
.
.
.
.
.
~ 
d"
',	 
l'o
/I·
rO
f'(l
:••
_
 
.
.
.
_
lv
:ll
.
.
 
.
,.
..
.v
:d
.P
'....
.
 
pl
n.
~c
;.
.(
Jo
/I
~\

 
4
1
_
c
:"
 q"
""'''
'''' 
5~"
J.l
oe4
:'.
la.
I6c
 
.
.
 
.
f"
\a
fIo
e. 
tIr
I. 
-
1e
r...
 
rd
r-.
.
.
.
.
:o
n 
".
L?
~·
 
dl
. 
dd
,~
 
G
Ie
 .
.
.
:e
 
.
.
.
 
~
 
o
l 
,1) 
Id 
re
~·
cJ
-.
 
d
. 
od
..
I~
lu
l.
 
P
O
'"
 
rd
(I:
J.e
r 
c.
<
II
 
n
s
.
.
.
a 
cr
,:
 
,,
.,
~.
.
 
,1) 
I..!o
 
C
O
'Ic
lu
.:o
.-
C
1­
Îlo
t S
ai
nt
e-
Br
ig
id
e 
\ 
,
 
f.
 
l"C
>o
 \
--
c:
:~
,,
9"
":
-~
_ 
pr
c~
""
""
 
•
 
.
.
o
n
: 
.
.
 
,
u
"
 
pr
lO
r:
~'
 
d 
.
.
.
 
dl
rr
""
"~
l'
 
p"
'lI
et
t. 
Pr
c3
'"C
...
.o
 p
'o
p
.
.
.
.
"
':O
W
-. 
a 
1·
_.
p:
O
: {
D
f"
E}
. 
.z
::
:u
"'
G1
"~
<O
T4
In
uo
..
>(
 
.
.
.
 
"
o!
lli
oll
.
.
 
d
. 
pr
.
.
v
.
.
.
.
:l
o
-.
•
: 
~O
OI
G-
oo
.J
C:
l .
:
 
uT
T 
o
n
 
-
"
'<
It:
IG
j;.o
e. 
~
 
c
!'
:r
c-
.I
 
d
. 
re
d"
..>
G
\.i
o!
", 
d 
.
.
 
J~:
"''
'''
'''
.co
 
O~
 
,
,
'Ir
,'d
::f
.r
:o
n 
.
.
.
.
.
.
1 
dO
l 
'
O
rY
.C
O
" 
~
O
.
.
.
,
.
 
o~
 
<
:G
IW
.p
:a
-.
.,.
,U
"r
a.
 
'G
'C
-~
 
d
e
. 
0
0
 
"
 
o
.ll
 ...
.
.
::
c.
-,
 
dl
\~
"r
"'
e.
 
_
 
~
:
C
[
p
O
M
'
 
•
 
-
.
o
:r
",
U
 ,
,~
l.
J6
-l
\ 
_
 
tm
pl
:>
'. 
c
v
 J
I 
:i.
.q
..o
.
.
~
 
l'l
u
lo
l' 
01
. 
"
"
l/
w
 o
U
:\J
O
:'l 
oa
~I
IC
ll
"l
I 
.
.
.
.
,1 
d'
''''
''''
''\I
c:
:n
o'
 M
U
 c
o
-.
dI
\'D
l''
' 
"
'
.
 
v
l.
 
~
 
Jlv
1 
d
.
p
.
n
"
~
 
"~
r,
wl
t.
 
l.-
.
Jo::
>u"
'""."
 
d
e
I 
9"
"'>
 L
OI
 c
.o
o
.p
. 
'
tk
w
!r
-"
'G
•
•
1 
fN
vo
lJ
 0
0
 
.
u
:v
r 
O
" 
o
rn
a
:l
'd
 ~
~
.
.
04
n.
h:
lp
<l
i\1
c>
I'\
 
M
or
.:r
e.
ol
 d
e-
1~
 
r4
lir'
cll
 
r6
C-
o"
,.l
i./
o'"
 d
e 
\o
c.
4t
..u
; 
0 
.
.
.
.
 
V 
.
,c
><
:je
 0
0
 ~
~
e
·
.
.
.
.
.
.
Ift
 c
o.
.. 
C
.O
f.V
. 
C<
A
 v
i•
•
 
pa
-
1"
 p
ro
}o
( 
~
:
J
s
:
 
,
 
e
o
r<
n
r-
"A
.L
:r
<
I 
e.
iO
-~
lQ
Id
o 
p
ç
v
 "
._
tu
 1,
 
1-
',
5-
:4
1\
~"
'"
 
0
; 
do
, 
41
C
.U
vl
ld
l 
!>
O
C
,"
,"
,,"
 
0<
:JI
:'I
1-
O
id
'U
o'\
 O
~ 
10
 ~
~
,
I
 
d
o
 .
.
.
.
l'o
b.
 p
-c
:'
~"
O~
' 
cl
.
.
 
P'
"d
-o
rp
.~
J·
.0
4 
01
 
"·
",
,,
,~
I:
.
.
.
.
::7
.~ 
d
o
, 
p-
oo
zr
4l
lln
C
U
 1
Id
1f
':
.~
 
a 
o
/le
;:v
l1
4'
1 
d
"
 "
'
 
e
11
JC
n 
~
o
-
~
.
.
.
.
.
.
~
:
e
 
La
 e
_
_
IO
Ie
 ~
:J
l 
O
~
.
l
 
d
a.
 "
"
"
''
'"
''
L'v
•
•
 
00
L<
. 
41
"9
'rO
. 
d
l'
" 
p
-'
 
r.
.
.
.
 
•
M
.
•
 
<lI
::>
:'i 
d 
.
.
 
\<il
 r
er
o
lo
'de
 
,
)D
Vl
ill'
l c
NJ'
" rv
oe
 
e
l 
/U
.O
; 
p.
-'"
O
'W
"e
. 
I(h
"'''
''l''
' 
'
09
:0
0 
d
. 
l1
o'"
J,r
.
.
.
aJ.
 
=
...
.
 
a
rr
"
'L
 r
A~
"l
lc
:I
n d
" 
po
o..
.r 
.·
o~
 
KX
'U
" 
0
; 
o
tV
"1
4:
 d
6
 
.
'
-
'
::
t4
I"
 d
"
"
"
"
~
 
~
 
d 
.
.
.
.
t.
 
v
. 
c.
".
,:
.r
.
.
 
c
;
o
r
~
.
,
,
~
 
pr
.'l
'!o
D
lV
' 
0"
"'"
 
'~'
'''
4''
'''
''O
, 
C
·o
.l.
 '!<
,,'" 
a:
-
.
"
 
'Cio
"': 
'
e
po
t>
d

 
d'
o,
--
r..
.
.
.
.
 
o
.
 e
<
'n
e
e
"
 _
.
c
 
d
·
~
.
,
 
~
l
_
,
 
9'
..
-:
.~
6'
. O
d
. 
,1
lO
""
o"
i~
' 
~p
ld
':
'l
an
:'
''
cu
, 
41
d~
ol
(t
.
.
.
~ 
I:>
:::
IIl
Tr
"•
.
 
•
 
c;
c:
n.
.r
o~
. 
0
: 
"
'
'
'
c
.'
Y
_ 
le
, 
:r
.-
a
"
•
 
.
.
.
.
.
r
'

 
•
 
c;
l'
~.
ll
1"
.t
r.
 
~O
tr
d 
~
i
~
 
d
·=
-
Q
.'
 d
it
.
.
1 :..
 
c
N
"'
.,
..
"I
' 
v.
-"
'~
:q
.-
•
 
•
l 
P
'
"
~
'
 
100
 • 
p 
•
•
_
~
.
"
 
"
'3
6.
' d
. 
M
 
"
"
•
•
t 
p 
:1
!'..
.
.
.
M>
t.
~ 
tC
ll
.Q
.
.
.
.
.
; 
"
"
"
"
.0 
.
'
0
:0
0
 f
nr
.c
·!
I'"
'l'
. 
:c
n
 
-
'
-
t 
O
<f
 0
"1
 
.
.
.
~.
::
71
 
d
. 
'
O
V
.d
oe
 p
•
•
c
u
 
: 
.~
.:
r_
 
.
1 
",
.c
:'
IC
Q"
~"
."
 
'4
(;
~ 
.
.
.
 
.
.
 
c·
~ .
.
"
"
'
.
'
 
10
 9
~J
:.
 
d 
.
.
.
.
.
.
.
.
t 
'
"
 
e~
""
't
 
~
.
.
.
; 
.
:
 
6
A
T•
•
 
.
.
.
.
""
c;.a
.. 
.
 
'<
lc
.;
,r
~ 
p
o
.r
 1
•
•
 
w
.60
"'"
 .t
 l
.'
 
·
"
I
~
U
1
.
.
 
_
 
O
G
 .
~~
t·
lo
: 
:e
r.
.l.
.
n
bl
.
.
 
c
c
 #
~
 
,
::
::
tlv
.\d
l. 
0
"
'"
 
O
ul
 v
i.
.
.
 
P
""
 I
D 
P"
O
jeo
l 
.
.
.
.
.
.
_
 
~.
" 
ro
o-
.
.
.
.
.
n
e
r
tt
 ~
 
C\
J.
~.
.
 
<X
lI
ec
:~
•
•
 
L
. 
P"
C'
J.'
 r
?
t
o
e
L
~
l
(
~
.
"
A
S
 
C
l! 
LA
 
~c>
..-
9
""
" 
.
.
~
.
I
o
 
d
\
.
~
"
 
.
'
.
 
p
ro
h
l"
.
 
"
"
.
Œ
06
:t
:-
eR
6l
O
l!
 p
-'
no
~v
~ 
li 
n
o
V
a 
c
.r
e
rJ
.
.
.
.
.
c 
·
 
dc
r 
e
o
r.
06
et
d'
 "
"
"
'
.
 
pL
' 
'
i!
"I
rA
. 
p 
.
.
.
;;
.
.
 
d
a
 r
.D
5 
c
·o
c
.q
.
.
.
.
.
:-
. 
d<
lt>
, 
v
".
.
.
c
>
d
. 
c
hl
 c
;c
.p
:-
op
r'
.~
~.
 
d 
•
•
 
'.
'I-
CV
"C
.' 
'
'
'
'
lr
L
lM
tU
 a
 r
"'
t_
_
.
::c
...
 
.
1 
"
'"
 
l
C
:
C
4
-
'
\
o
.
~
%
'
o
:
l
'
'
'
'
'
C
r
.
>
U
"
,
~
:
e
;
'
.
 
.
"
.
.
.
.
.
.
..
c:
a 
d 
.
.
.
.
C
l 
.'
oŒ
<!
l~
""
""
 
li 
.
.
-
o
. 
"
'a
.a
sn
.	 
60
1'
'.w
-&
:q
:.:
•
.
 
c
.a
l..
.
.
 
ra
D
c.
!I
h4
\O
rI
. 
a 
o
ro
"
>
:l
.:
.
 
•
 
c
l.
 
e
o
r.
v
li:
:l\
..&
' 
a
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
"
 
.
.
.
I.a
bÎl
'\.f
lo 
f"I
o-
,«
_
_
•
	 
c
. 
ro
O
'Jd
 
6
~
~
 
'';
~Jl
lr 
P
"'
W
l:
tO
 : 
l 
'C
'"J
'lI
I 
ot
Yè
y 
,
:
-
,
.
 
>
' 
rc
.p\
JO
'l 
d
a
 l
t\ 
ec
op
o9
r"a
u 
o.
 
0 
p-
:t 
U
, 
c
.o
o
p.
r't
.J
.
.
.
.
.
 
d 
1-
~;
YU
Ol
l 
!Qo
..:o
..:J
ô.' 
,
'
.
1
1
 
~
~
.
 
a
l 
d'
lr
p'
)c
:4
0~
~ 
.o
r:
:.
o~
. 
<1
01
4': 
lo
 
pL
' 
ç,
or
,.
lI
W
•
•
 
-
.
 
.
.
.
.
,
; 
~
O
U
 
o
I.p
'•
•
 
p
u
 d
. 
& 
:r
D:
' 
oC
ld<
=!
.
.
.
:C
1 
<
!lI 
'.
.
 
.
.
.
:.
.
.
.
.
.
.
 
6
d
~
l
d
.
 
_
 
GO
".e
-"',
•
•
\ 
d 
.
.
.
.
~
.
U
"
d
•
.
 
L.
iI 
p
.
-
=
~
:
O
l
"
 
CI
'" 
.
"
,
.
"
 
.
.
.
.
,.
,.
..
.c.
.. 
d
•
•
 
.
,.
.ro
t:>:
-o. 
r
Q
l'd
"t
ov
•
. 
r
~
:
"
"
"
1
 
.~
: 
d
. 
r.
W
""
"'-
P"
'" 
w
:r.
., 
v
.
 
:-
~l
::
>r
'"

 
r.
.
~.
 
lÇ
;: 
b.
> 
e
_
\..
o
 
d
. 
i""
iD
:"l
U
""
':' 
dl
S
a 
~r:
:t.
 
.
	
 
~
 
~
,
:
 
.
~
•
•
•
#U
"o
 .
.
.
u
t 
O~
 
.
l
~
 
1 
.
.
.
	
 
L.
a 
tlI
.: 
~h
cl
p4
 
d 
.
.
.
 
q
""
"'
P
•
•
U 
dO
'>C
 d
lll
 c
.:'"
""
:
 
c.
~~
UV
lt
e.
 
.
.
.
o!l
 
·
"
,
r=
r.
rc
:l"
"o
 d
d
 L
.
.
.
.'T
'r
~ 
a
: 
d<
!l 
"
"
 
rl.O
.
.
.
 
0
0
 .
.
.
.
.<>
 
eo
c'
I..
..r
vs
t.' 
.
•
•
•
p
"'
C
t4
".
\ 
r..
.
.
.
 
rY
a
.
.
.
 
7'
ro
p'
""
lo
~..
.
 
'
0
.1
 "
"
"
.
.
c.
\lA
I.
.
 
,
.
.
,
 
7':
....
 d
. 
1 
b
".
.
 
.
.
.
1
_
 0
1 
p
ri
_
 d
 ..
 
~
_
 
c
tl
 I
cr
, 
r"
'G
G
<'
It
ro
. 
d"
",
,~
 
;·t
r·O
I'.
<:
I:.
.
.
.
.
.
.
.
.
"
,
 
V
_.
c"
"\
w
:'
. 
Lc
r 
le
r-
itD
II
'. 
!t
•
 
,
 .
.
.
.
<:
j.
.
~.:
 
.
.
.
 
ap
c:
-.:
.
.
.
.
.
.
.
.
,
 
0<
. 
O
f"l
3"
"l.
.
.
.
.
,
.
 
"
'
0
'.
1
 
U
l-i
!r
h:
;3
:c
ur
. 
dl
.<
l:\
 v
;.
d
 ~
 
41 
d<
. 
,
,
:.
r.
 
~
.
 
~
 
d
"
"
"
 o
:-.
,,'.
.-:
Lj 
v.-
.
.
.
.
.
.
.
t.e
o. 
::
:'f
'll
\.o
lf 
H
~
U
O
!
1
 
L
. 
c
.o
o
p'
0u
,l
lv
•
•
 
r.
.
.
c.
O"
v ..
 
~
 
•
•
1..1
.
.
.
.
l 
pc
...
Jr
o 
.
l"
 l
:l
~H
""
''
'=
' 
P4
' 
Id
c:
l"
''
''
'~
 
Iol

 
fO
'.c
Io'
::::
o"
l"o
oM
'•
•
 
:
l
V
1
:
e
~
 
o
.
 
W
O
&
 •
 
2Z
l!
:~
 
<
l'l'J
'I 
~
\
'
o
:
r
.
,
 
101 c
,.
.,
::
.c
>
n 
d·
_.
_...
.
.
~,
 
~ 
d
. 
:•
•
 
r.
~o
:T
_ 
d
. 
:
'.
r
 .
>1"
._.
.
l 
Ie
\.l
l' 
Q.
e"
,,
~ 
re
oô
'~
ll
O-
d
. 
pr
oJ
C
lh
 c
c
J
o
C
:h
 0
..
 l
'~u
li!
>:4
'".
c:.
e a
 
d
e
 :
,,
:T
'1
'. 
JI 
d.
vo
lo
pF
or
 P
""
"'"
 '
4
 p
ro
je
t 
c
:>
o
' 
p
-o
)O
a 
"
"
,
,
W
d.
..o
l•
.
 
C
.I
·•
•
 
"
'
.
 
_
 
c
o
r"
"
"
, 
t:
'o
r<
:>
b~
.:
u 
<:
:::
>r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
u
.7
e.
 
C
·•
•
\ 
o
.o
..
t.
 d
. 
p
."
"'
\v
, 
o
c
;n
c 
d
.l
ù
 ~
cu
 
rO
'G
<>
 1
 
:0
, 
1.
6.
,..
,\.
 
•
•
 
W
Z
'8
 q
\>C
I 
!CIl
 G
ro
_p
d 
C
D
h'
 0
: 
d 
p
.r
.l
..
..
.-
..
 
lC
:f1
ll1
l. 
o
l 
40
1 
O
.r
lr.
•
 
.
.
.
,
.
 
.
r
.
 
1:>
4-•
•
 
91
.0
':·
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
dl
o 
91
..A
·1
Ia
' 
!>
\..c
I-I
"'.
.
.
.
.
.
 
~
.
:
.
~
.
.
.
.
.
.
 
1 
J
 
C
oo
pé
ra
tiv
e 
d'
ha
bi
ta
tio
n 
RA
D
A
R	
 
Le
 P
A
S
 d
e 
la 
ru
e
	 
G
ro
up
e 
lti
né
ra
nc
e T
ra
va
il	
 
L.o
 f
or
eo
 d
l
.
.
·
r
~
~
l
 
d
e
. 
dl
...
.."
 
~
)
o
_
.
.
.
 
.
,
.
.
.
.
.
.
-
v
lc
.
.
.
 
v
..
-i
d 
•
 
.
.
1 
d
O
' 
dr
.
.
.
"
.
.
"
.
.
 
po
p.
lI
.'
:r
:.
oh
""
",
,"
"~
lO
:\
Go
I7
.l
Il
:l
""
'\
I1
.
"c.
_.'
 po
l".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 
•
•
_
 
•
•
•
 
V".
 "·
4I
t~
ic
lI
 
<
1'\
 
,
ç.
,e
 "
"
 
11
01
I 
QI
'~
e 
.
.
: 
<
l
~
.
.
.
.
 
no
!l
~.
O 
dl
ft
l 
_
t'
O
rl
.l
 6
0
 ~
01
\.
,.
_k
:>
:>
. 
_
nb.·
..
·
d.
."
C"
O
.
.
l 
o=
lI'I
.1 
q
_
 1
0 
9"
"0
.
.
.
.
~ 
U
"I
 
e
v
rd
rO
V
' 
c
o
r.
r_
_
.
.
.
r
.
 C
I: 
d
o
 ~
_
.
'
.
,
 
~
.
.
.
.
.
.
.
 
p
o
m
.W
<
l 
"
'
"
 
d·"
.,._
r 
:a
 c
~
l
.
d
,
G
:l 
III
 
~c
:.
"'
oU
d6
';
'O
:I
,·
~ 
t;
c.
rJ
"c
.e
llo
l',
 d
 •
•
•
,
 
/:C
U
"':
I"'
.' 
"
 
l'O
"l
::'
t:!
" 
d
o
 "
 
.
.
.
.
.
o
'o
pp
er
" 
~
 
"\O
\..
"'C
I~ 
v
~
t
S
 
pc
>.
r 
r,.,
 
~o
 
.
.
.
~.
Uc
>o
:'
I 
.
o
cr
',o
tl"
"O
f"C
lH
Io
oY
...
.
lo
 
a
.p
es
 d
t'
" 
p
r
~
'
 
r:}-
,~
tU
. 
&
<p
ot
. 
de
i 
~
 
a
 
.
.
~ 
.
.
.
.
.
,
 
c:
.
.
.
 
f7
f1
rO
d•
•
~
 
d
. 
t"
Il7
.,V
U
 
Ef
l 
CS
~o
I:
ll
l'
H'
U 
:C.
.
 
"
e
U
Y
i:
e
, 
d 
.
.
.
.
.
~
 
d
. 
I<
l 
.
.
,
.
 
,,
~ 
C
-v
. 
~O
rr
""
'l
p'
''
''
' ~
.
~
~
.
.
.
 
l'I
O
'J
O
 
c
:
~
 
~O
"'
.:
..
_r
a 
a 
C(
7.I
"'lP
Oo
e_ 
a~
 
d'
''
af
op
p'
''
''
-'
.~
 
d
" 
.
1\
.
.
.
~ 
a
'
·
.
.
.
r 
d.
.
.
,
 
e
e
::
--
o
l:'
or
l) 
f_
_
6b
<•
•
 
a 
La
 ~
'
O
\
'
?
l
 
d
lr
.'
 :
­
q
_
:l
o
r.
'I
C
: 
\ 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
10
1<
7.
".
."
..:
.
.
.
"'
.0""
":".
 
_
 
~
r
 
i:
'-"
'''
.o
'\I
''.
 
t.
n 
f4
,,:
re
, 
ç
:
~
:
~
.
.
.
.
.
.
 
C
O
lll
:'.
..r
l.
.
.
:.a
v.
, 
or
:. 
W
H,
 
•
•
•
'd
#:
".u
. 
d 
•
•
·
.
6OC
:...r
 j 
liS 
C
lC
fp
o:
:tO
\lo
-,
 Q
I.
 C
rI
:r
. 
.
:e
:-
e-
.
.
.
.
.
-
.
:,
jIO
'<I
O 
"
"
r.
I•
•
e
r
~
.
.
 
CI
": 
0 
P
"'
" 
pn
o.
e1
pM
 l
'.'
:ll
·''
'' 
d
. 
d
l
l
l
"
,
e
1
~
 
:".
Ic:t
'. 
o
D
 J
oi
.'ir
-' 
r
~
~
.
 
!\1
lI-
a.
'ie
"d
.-d
.-<
.1
d_
 C
Il 
.
.
.
.
 
~
l
.
-
,
 
o
lr
'ft
e"
•
•
•
 
Ur
l .
.
.
.
"
r
U
o
 d
. 
r,.,
 
ec:
>c:
>po
II.
~\:
V. 
,1l
llÇ
3" 
d 
,
r:
.v
•
 .
.
.
 
CoO
"'i_' 
d'
_:
,v
4l
U
C
>
-1
 d
 ..
 
c.
~~
a 
ct
llT
.ro
::;
ro
/l;
'o
lI.
 
L
o 
.:
~ 
dl
ll"
'o
:o
. 
~
.
.
.
 
,
.
 
~
<
l
U
v
O
 
"
"
"
"
'"
 
o
r'
,.
 "
;:
;~
'.
-.
: 
.
r.
 
~"
:T
OI
'"
 
0
0
 
'
U
U
C
O
-f
-«
'_
.t
 q
'"
 p
~
t
.
 
It
l,
..
 
va
ro
.
.
rt:
n\
ll 
pv
 Ic
l 
CQ
Ol
'tJ'
\oC
\.i.
C:
<'1
 (
l'I
O"
! 
l
m
I
o
~
 
"
'
"
 
n
:
 
"
:.
a-
" 
1-
. 
c
~
,
,
~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
 
I·o
pp
or
-....
.
.
l'".
.
 
d·
oc
c.
.o
p.
' 
c
e
l,
. 
p
rt
.l
8
 C
l<.
. 
"
'
"
 
p
cv
 \<
l 
c:
.c
;n
,.
;'
..
c~
~ 
"
'*
 
!lo
~ 
.
.
.
.
.
"
'
.
.
.
 
d
. 
'
O
l
3
"
~
H
 
P
"'
" 
r...
.,..
.
.
.
,
 1-
•
 
.
-
.
:
:
-
d
e
-Û
_H
l.
 
p
o
.r
. 
IU
lI
 ,
1) 
U
 
.
~
 
c
:
-
. 
e
"C
'lo
F0
1o
 
~
.
.
.
.
:
;o
. 
(
l
~
~
'
 
"
 
.
.
' 
Cl
l'.:
 c
>t
> .
.
.
.
.
.
.
.
.
 
c:
.
.
 
~.
..
.-
c.
et
""
'1
 
r.
df
t'I
I!
 r
R
.I
;.
.,
 1
o"
~:
W:
'c
7 
P
"'
" 
C
Q
O
lv
r 
l-
:-
,n
dt
_c
o 
~
.
j
r
l
"
"
"
"
~
 
e
n
 
V
l 
o
 
&.
 
5r
TU
A.
TI
OO
 E
X
15
1A
N
1E
. 
B
O
U
LE
Y
A
R
D
 R
8
'É
 
& 
6:'.
 
&,
 
'" & 
S,
 
11
 
F1
....
.4N
 D
E
 L
O
C
A
lI
5A
llC
N
 
51
TU
A1
1C
lN
 E
Xl
&l
A.
I'f
TE
. 
LO
T 
&.
Af
N
TE
-6
R
IG
'ID
E 
.
,
.
"
.
 
­
B
ea
up
ré
 et
 M
ic
ha
uc
l A
rc
hi
te
ct
es
 
Îlo
t S
ai
nœ
-B
rig
id
e 
C
oo
pé
ra
tiv
e 
d'
ha
bi
ta
tio
n 
RA
D
A
R 
VO
I5
IN
A.
G:
E 
I
o
~

 
Le
 P
.A
.S
 d
e 
la
 r
u
e
 
"
1
&
~
2
~

 
\ 
G
ro
up
e 
lti
né
ra
nc
e T
ra
va
il

 
~>
 
V
1 
,A
t;
A
D
I!
 &
lI
'1
A
Ç(
:lt
+e
RE
, 
p
A
R
!J
"S
'(l
 D
E 
F8
R
O
-<
:r
-&
<T
 •
 
L.
..0
6L
6a
 l
iN
 ,
,
~
 
•
 
~
.
D
E
 
C
()I
..I
"f
\ll
f ~
 
.
a
D
< 
CE
 'O
Ii'
M
AT
 C
E 
~
,
 
T'Y
l"'E
 D
E 
6R
IO
.E
 •
 
~
~
t
E
 
O
f 
L
~
 
&
A
M
E
~
.
 
~
A
,
~
O
~
A
l
l
O
N
 
LZ
& 
I-t
A
l:l
I1
A
Tl
O
t6
 ~
·
Y
E
L
.
 
N
<>
l.E
 l:
:lE
:$ 
Ii
!'l
e 
~
 
E
l 
M
:X
TA
N
A
 
I~
. 
R
\e
 Q
oC
TA
R'I
O 
;u
"
, 
R
\E
 l
"'\
Al
3U
Re
 
.
.
.
.
.
 
~
N
 
AL
H
"'
Et
H
XJ
-cG
lU
R'
AN
1. 
~
 
R
\I
! 
1
~
 
B
C
U
-Y
A
R
O
 ~
-
e
,
(
X
,
R
.
4
h
6
A
 
f'R
O
.E
T5
 D
E
 ~
_
E
N
:
:
E
 
,
 
.
 
~
 
lA
 
:~ 
/'
~i
'·
··
 
_
. 
,_
_
 
,
 ~__ 
"
:
 
.
.
.
-
-
ft
.
 
M
A1
ÉR
1A
UX
 
Be
au
pr
é e
t M
ich
au
d.
 A
rc
hi
te
ct
es
 
Ilo
t S
ai
nt
e-
Br
ig
id
e 
,
 
1 
C
oo
pé
ra
tiv
ed
'h
ab
it.
tio
n 
K
AD
AA
 
-
.
o
u
 
\. 
1 
Le
 P
.A
.S
de
 la
 r
u
e
 
G
ro
up
e 
lti
né
ra
nc
e T
ra
va
il 
2.
".
.,.
...
...
 2
OC
lI'b
 
..
. 
~
 
V
I 
N
 
1 
c
O
 
C
lO
O
 
!
~
~
 
FŒ
:ii
iE
 
Ll
LJ
iIT
J
 
i 1 
.
.
.
_
-
l'
 
f 
-
­
,


r
,
 
•
 
•


l 
,
 
1 
~ 
l
•
 
é.
ÉY
AT
IO
N 
C
O
N
TE
X
Tl
S
.U
;, 
A
X
E
 R
E
>É
-L
ÉV
ES
QJ
E 
~
~
 
"'
~-
..
c.
ai
i:
l;
;;
:"
-
1

 
~
 
1 
~
.
 
·
"
,,
-r

 
c
=
J 
L 
1
\
,
p
I
-
~
J
 
,
.
.
.
.
.
.
e
.
:
_
~
lk;
 
-
-
(
-
P
lA
N
 D
E 
LO
CA
LI
So
AT
lq
l

 
é.
ÉY
AT
IO
N 
CO
NT
EX
T\
.E
U.
E.
 A
X
E
 C
><
AH
PL
AN
 
-
.
.
.
-
	
-
.
.
.
­
B
ea
up
ré
 el
 M
ic
ha
uc
L 
A
rc
hi
te
ct
es
 
Ilo
t S
ai
nœ
-B
rig
id
e 
1 
1
1 
1 
C
oo
pé
ra
tiv
e d
'h
ab
ita
tio
n 
R
A
D
A
R
	 
C
O
N
lE
XT
E 
U
R
B
A
IN
 
~)
lD
C\
C)
 
Le
 P
.A
.S
 d
el
a 
ru
e

 
, 
.
.
 
Jr
I...
.
.
.
.
.
 
,O
CI
't

1
'.

 
.
.
.
G
ro
up
e 
lti
ne
ra
nc
e T
ra
va
il 
.
.
.
.
.
.
 
W
 
V
I 
154 
~ 
.li> 
1 .~ co1 Ji 
c 
~ 
0 
<Cl 
~ 
J!i 
:.2 ~ 
,,'~ 
{j ~ 
~ 
.. 
t 
~ 
~ 
r-
\.
_
.
~
.._
.
­
1 
-
'
-
-
,
	
 
\li 
'r 
L
.O
:I
!+
'e
C
>&
 
~
1
I
!
.
c
.
r
.
.
c
:
:
M
n
;
:
~
4
~
.
.
e
.
,
'
 
:
'
'
l
'
i
:
O
~
D
5
~
r
t
 
I.-
O
I'l
:'l
CS
l.l
J.
l! 
"~.
'-"
.~ 
~
J
1
~
.
1
 
.
.
.
.
.
.
;~
.~
_.
::
,,
-:
 
~
n
~
_
)
(:.-
:	 
"
n.
.,'
::
~~
,~
5=
 
E'
 :
.
 
"
'W
E 
OI
! 
~
r
~
"
T
 
)~
o-
.'
 
=;
.:
.,
.\
~n
~-
·.
n:
l 
r;
;.
2'
''
''
~.
o:
:>
.)
't
)e
.'
''
 
..
..
_
c-
.I
!-
lT
-..
-"
:. 
·
.
.
.
k
· 
_G
1:
-~
-'
_"
-
"
'"
,"
,'
 
"
'
M
i 
01
 ~
1"
'T
.<
.'
 
'11
oo
ft' 
':
'O
~..
.
.
.
 
o
u
 ~
~
,
 
.
o
l
o
R
S
~
e
.
:
.
l
~
 
~!
rt
o'
 
:J
.<
p(
:>
-"
'7
"'
l.
.A
N'
Uo
~·
c.
~,
.)
 
~
"
"
:
&
 
LO
T 
CO
:-
r~
ML
 
1	
_
~~~
'~'
: _
L~
~~
M:~
_ 
§L
J 
_
 
-
li
 
t_
_
 
J
~
 
"'
;'
"~
'c
-
-
'
.
-
~
-
~
~
e
-
~
-
.~
-
-
.
 
T
t--
---
­ [	 
1 
L
l
:
.
o
~
D
i
C
~


1 
'
-
W
.&
h'
	 
1 
.
~
~
~
~
~
~
'
 
1 
j 
=~
,~
;'
~.
	 
P
6'
:»
.t:
:1
i 
~
"
C
.
•
 
.
.
.
.
 
II
-ll
f 
1
LM
IJ
.,1
rv
'!!
 
T(
T-
4:.
.1!
 
~
 
"
"
­
~
,
~
 
~
~
.
m'
	 
1-'
10
 
::
 
'"
e
.,
.ll
. 
~
i"'..
......
. 
1.1
Il 
'"
,
"
'

:·Ui

 
.
.
 
,
~
.
 
1 
~ 
,
­
_
.
~
~
C
o
J
_
"
"
 
.
~
\
.
~
-
'
.
l
~
 
C
~
1	
1:
l
'
"
"
.
.
~ ,~
<,~ -
"
 .
.
.
.
.
.
 
.~
'
-~
,
 
1
' 
1 
1
-
'-
+
--
._
_
.
_
_
.
_
.
_
_
.
_
-
-
+
--
J-
. 
-
.


 
.
 
s
'­
~i
14
C 
f
~
"
"
'
-
'
:
~
}
 
B
ea
up
ré
 e
t 
M
ic
ha
ud
. A
rc
hi
te
ct
es
 
Îlo
t S
ai
nr
e-
Br
ig
id
e 
,
1

 
C
oo
pé
ra
tiv
e 
d'
ha
bi
ta
tio
n 
R
A
D
A
R
 
F'
f?
O
..E
l 
D
E 
~O
F'
Ré
TI
: 
1-
l~
IZ
ON
TA
L.
E 
L
~
 
Le
 P
.A
5d
e 
la
 r
u
e 
~
6
~
v
I
o
r
'
~
 
\,
 
C
,
G
ro
up
e 
Itî
né
ra
nœ
Tr
av
ai
l 
.
.
.
.
.
.
 
V
l 
V
l 
156 
• 
• 
• 
• 
• 
1 
t~ 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~--
.
<'"
."'" Y 
c.? 
cp 
.
.
j
.
' 
.
_
.
.
r.-
._~
~. 
ilL
-€J x
1 
.
.
-
.
~
)
 
.
.
.
.
.
.
 
1 1 j-0
 
1 1 j-
0
 
1 1
1 
H
)
1 
1
1 
.
,
I
-
1 
1
!.
 t
ll
ll
li
 
t--
---
-'....D
) 
_
.
_
 
1
_
_
~
.
_
.
_
_
.
_
.
_
.
_
.
_
.
_
.
_
.
_
_
.
_
.
_
.
_
_
.
_
_
._
._
._
._
._
._
._
._
._
._
._
._
.-
-±
-~
) 
~
 
~
 
v 
6 
L
S
 
~ 
l 
,
-
,
B
ea
up
re
 e
t 
M
ic
ha
ud
. A
rc
hi
te
ct
es
 
Îlo
t S
ai
nt
.
.
B
rig
id
e 
C
oo
pé
ra
tiv
e d
'h
ab
ita
tio
n 
R
A
D
A
R
 
A.
.A
N
 D
U 
SO
U
!J
-G
O
l 
,
.
"
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
,
~


1 
Le
 P
.A
S 
de
 la
 r
u
i! 
.
.
.
G
ro
up
e 
Jt
in
ér
an
œ 
T
ra
va
il 
-V
I 
-
.
l 
l--
-
-
-
-
L
 
1 
1 I mf
7'l
! 
~ 
F
L
d
.
t­
-
-
-
-
-
­
1 
L 
1 1 
l 
1 , 
1 0 
"'
fT""
' 1 
1 
1 
1
'"
 
:
. 
1 
fD z""
"?' 
.
"
'
d
il
i 
,
 
.
.
.
.
 
"
 
~ 
f
t
U
·
:
;
l
E
~
 
~C
1:
!D
Iê
\t
':
'!
:D
;,
; 
1è
'E
l.
':
:>
E~
 
J,
a~
 
•
.
1 
"
''
''
''
6 
ce
 L
A
 N
\8
 
~
~
~
.
 
~;~
:: 
o
n
 :=
~;
~'
 
[~:
: 
.
.
-
..
 
~~
::
~l
ER
l:
 
.
.' 
"
O
.1
E1
1.
Io
4A
l..
.:.
I!
T 
~
~
)
 
1 
~.
.
 
_
-
B
ea
up
re
 et
 M
ich
au
cL
 A
rc
hi
te
ct
es
 
Ilo
t S
ai
nt
e-
Br
ig
id
e 
,
 
) 
1 
1 
l' 1 
C
oo
pé
ra
tiv
e 
d'
ha
bi
ta
tio
n 
RA
D
A
R 
Le
 P
A
S
de
 la
 r
u
e
 
G
ro
up
e 
lti
né
ra
nc
e T
ra
va
il 
fC
'l..
,.U
.l 
DU
 '
R
E
Z
-
o
e
-
c
~
 
\,'
W
'
,.
"
..
.,
.
.
.
.
.
.
.
 
~
 
'"
 
- V
I 
0
0
 
159 
-----------_.~ 
cv 
8­
« '" Cl~ ~ 
c .~ 
0 > .~ ~ 
f ­:gQJ~ Q .c: 2 c
=0.,.::
QJ-'CI 
.~~ ..ê 
~~i
"8.0.. ~ @ ~j8 
[gJ
 
li 
~.
 
-
­
M
,.
.
.
 
,
,
,
,
­
B
ea
up
ré
 et
 M
ic
:h
au
d.
 A
rc
hi
te
ct
es
 
Îlo
t S
ai
nt
e-
B
rig
id
e 
J 
,
{
 
C
oo
pé
ra
tiv
e 
d"
ha
bi
ta
tio
n 
R
A
D
A
R
 
Pl
A
N
 D
E 
lO
fTl
JJi
a'E
 
1I2
e<
D 
·
t 
1 
Le
 P
.A
.5
de
 la
 r
u
e
 
N
 
.
.
.
.
.
.
.
.
 
-
,
.
 
-
"
"
"
"
'*
 ~
 
\,
 1
 
r 
G
ro
up
e 
lti
né
ra
nc
e T
ra
va
il 
l:l
 
0
\ 
o
 
161
 
162
 
Ir 
,.-
;:.
.,~
l.:
-) 
r2
\-
~ 
~P
UI
Q.
.D
..
~O
Ii
-.
o-
~
 
.
.
u.c.
~ 
,.
.;
:~
.>
e!
l~
~_
~1
6 
Q 
"
r"
'-
o
-'
'-
--
­
_
 
Q 
~r"'.
-"'_"
. 
_
 
,;
.~
 
r_
. 
l 
,
1
"
 
lU
 
pl
! 
r"
 
"
 
\ f".. t.:}
., 
..
 
,.-
...
.:.'
 
..
 
~,
 
.,;
~
:.:' 
~ ~l
t~ l
/'~~
 
.
,} 
,
 
'­
.
_
 
\,
,\
 
.
J
 i 
.-.~
 
~C.
t':
,\)
 
.
' 
~60J
6-bO
-'."
"'Il
rCt.
".Q'
.lI!
 
~ 
:
cb--
-----
---t-
---i 
! 
~ 
0 
1 1 ;W"
 
l ~ 
1 @
 
l 'Y 
~T
"'
"D
':
W>
l.
:.
'T
 
Be
au
pr
é e
t 
M
ich
.au
d,
 A
rc
hi
te
ct
es
 
bo
t S
ai
nt
e-
Br
ig
id
e 
1 1 
C
oo
pé
ra
tiv
e 
d'
ha
bi
ta
tio
n 
RA
D
A
R 
Le
 P
.A
.S
 d
e 
la
 r
u
e
 
G
ro
up
e 
rt
in
ér
an
ce
 T
ra
va
il 
ÉL
ÉV
AT
IO
N:
 N
O
R
D
 
•
 
Cc
::r
...l
R6
 A
R
R
IE
R
E
 
1o
:z!
,C
) 
1&
)e
o"
"'
-i'
lH
'9 ..
 
- 0
\ 
u
.>
 
,
-
­
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-
-
"
"
"
 
(,.
~ 
l~~
"""
,,,
,,'
,,,
Q 
---
-~"
~,,
,~'
-'.
 
~
 
l 
,
,
=
,
Q
 
.
.
~.,-
, .
'.
 
l 
,
,
-
,
 Q
 
~ 
..
. 
~=
~:
1~
' 
1"'
/ 
_
' 
.,~"
 
Q

 
1 
l 
lh
"\
.
.
}"
 
1 
l(1l~~"
~) 
"
"
"
'.
 
r.;
~ 
: 
'
;j'
l"
,
f 
,f
:o
l~
 
~,
!>
 
r;;
~~ 
1 
,~ 
c~
l"
,,
'I
Ii
;1
jA
 
1 
~.,f
,(X.
"'II
Ie-'
o:..
:l!:
 
~
D
D

 
1 
0~..
 
10
CV
 
B
ea
up
ré
 et
 M
ic
ha
ud
, A
rc
hi
te
ct
es
 
!J
ol
 S
ai
nt
e-
-B
rig
id
e

 
C
oo
pé
ra
tiv
e d
'h
ab
ita
tio
n 
R
A
D
A
R
 
ÉL
ÉV
AT
IO
N 
<
>
JE
" 
-
C
O
llR
S 
LA
TÉ
RA
LE
 
LE
 P
.A
.S
 d
e 
la
 ru
e
 
'
'
'
~
~
 
lb
\. 
G
ro
up
e 
Iti
né
ra
nc
e T
ra
va
il 
0
\ 
.
/:>
­
D
 
Q"
"""
",-
---
-­
III
: 
'-
lI 
1 
~ 
M
I 
1 
~ 
1 
1 
~
,
~
 
III
 
~J
 
,
-
,
 
1 
Q 
1 
1 
l-
Q~
~,
 
1
1
1
1
1
 
J;
= 
A
i
l
:
 
2 
~.::
1l±t
_tj~
_ m
m
;
 
._
~.
 
: 
~ 
,
.
.
.
.
.
.
 
~,,
_ ..
 
-
-
J 
b 
l
C
\
:
~
N
#
O
~
~
.
.
t
!
-
l 
Ü 
\.~ 
2)
~
T
1
t
I
f
t
l
~
l 
-
1 i 1 1 1 : : ~ ~ 
"
T
I'
" 
1 
1 
1 
1 
1 
::tJ
1 I 1 
1 
: 
tp
~ .. 
•
 
-
l''A
~''~
 
0"
~~
 
-
.
.
.
.
.
.
.
.
 
~
 
l»
W
I_
œ
 -0
0
 
0
~
 
-
-
-
-
_
-
-
-
-
"
"
"
'_
'"
-
'6
 ~
 
II
­
.
.
~.,
 
Q 
If
­
~~,
 
<~
 
II=
­
.,~
, Q
 
,-
,r
;;
~~
 
~ & ~~
.o
:!
~:
'~
il
o.
Q 
~-
Cl
'i
~~
4'
lK
:r
<:
,.
c:
~J
 
1l
O.
&-
Ul
-.
~~
~ 
,
 
Be
au
pr
é e
t M
ich
au
d.
 A
rc
hi
te
ct
es
 
Î1o
. S
ai
nt
.
.
.
.
B
rig
id
e 
C
oo
pé
ra
tiv
e d
'h
ab
ita
tio
n 
R
A
D
A
R
 
Le
 P
A
S
 d
e 
la
 ru
e
 
G
ro
up
e 
lti
né
ra
nc
e T
ra
va
il 
CO
UP
E 
L0
N5
m.
.lJ
::)r
NA
.L.
E 
.
 
A 
7"
Jo
"l
""
"'
~ n 
.
.
.
.
 
0
\ 
V
I 
-
-
-
=
-
~
 
1 
.
.
~ 
"-'.
~ --
II 
l-I
 
.~
'~
.~
ii
 
,
 
-
,
,
'
( 
1 
Q
-
~
~
+
+
+
­
(,
.~
.­
1 
Il
.~
 
1 
I
I
I
!
I
 
1 
1 
1 
Î 
8 
:{) 
~ 
~ 
B
ea
up
ré
 et
 M
ic
ha
ud
, A
rc
hi
te
ct
es
 
bo
t S
ai
nt
e-
Br
ig
id
e 
r i 
Co
op
ér
at
iv
e 
d'
ha
bi
ta
tio
n 
RA
D
A
R 
le
 P
A
S
 d
e 
la 
ru
e 
G
ro
up
e 
Iti
né
ra
nc
e T
ra
va
il 
!T
_
!t
 
C;
;;' 
~~
 
~ r
;;a:
, 
,,
~,
 
ri";
;;;' 
~
.
~
r
:
.
~
 
~...~
-::!
 
K~
~ 
~o.
u..
..L
!:œ
·Cl
"I.
~ 
o
c
=
,.
-
· 
.
.
.
.
.
 
·
_
_
 
.
Q
 
,
c
) 
-
-
-
-
-
-
­
_
_
_
_
_
-
',,
"'
'''
'''
''-
'1 
~
 
co
:.
JF
'E
 L
ON
::i-
I"T
lJI
:)IN
AL
.E 
•
 
6 
'
6
~
~
,.
 
~
 
0
\ 
0
\ 
167 
OWJ~ (] (] cr CI
 
i ~ !
 
---=--===®-i 
î=l~~~~~~IT=1--0
--(0
! 
! 
,
,
,
, 
"Ii:, 
------G 
, 
ilI~ii=lilr=II=-U==BnL::::::qJ 8
-J ~o)-t-
~ ! 
1"---,------,---.+- ­ --t ­
,
,
,
,
,
,
, 
1 
;
 
1! 
! i 
~i 
,
:,
,
,
,
,
,
,
,
, 
----i- ­
168 
,- . 
Ul > 
l !
-, 
~' 
,·1
u 
" 
~ 
(l 
U 
w 
> 
~
 
tt' 
.~ 
APPENDICED 
Rapport à la paroisse de Sainte-Brigide : Projet de mise en valeur de l'église Sainte-Brigide.
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Projet de mise en valèur de l'église Sainte-Brigide 
1174, rue De Champlain, Montréal 
Càdre problématique 
La paroisse Sainte-Brigide est à un tournant de son histoire. Le nombre de paroissiens qui 
assistent aux services religieux et supportent l'activité paroissiale - une quarantaine - ne 
justifie plus le maintien d'un ensemble immobilier imposant comprenant une vaste église et sa 
sacristie, un imposant presbytére, un stationnement (trés utilisé), un ensemble immobilier 
occupant 4175 m2 et inscrit au rôle d'évaluation municipale avec une valeur de 1,5 million $'. 
De plus, l'église requiert des travaux de restauration importants (fause-voûte de la nef, clocher, 
etcl que les ressources de la fabrique ne peuvent supporter et qui sont démesurés par rapport aux 
besoins du culte. Enfin, si les espaces offerl~ en location commerciale apportent un certain revenu 
â la fabrique, la paroisse a de la difficulté à supporter ses œuvres; l'expansion des aires dévolues 
aux locataires commerciaux crée une pression sur les œUVTes de la paroisse qui requièrent plus 
d'aide qu'elles n'offTent de support financier au maintien de l'ensemble. À terme, celte situation 
menace l'intégrité d'Un ensemble et son statut de lieux de culte bénéficiant d'une exemption de la 
taxe municipale. 
Parallèlement, le diocèse a déjà infonné que le mandat du curé actuel, M. Laurent Dallaire, serait 
le dernier et qu'il y aurait lieu d'envisager une fusion, un regroupement ou une quelconque forme 
de' reconfiguration des unités paroissiales du secteur, en tenant compte, notamment, de l'existence 
de la paroisse voisine, Saint-Pierre-Apôtre, lieu de culte trés actif dirigé par la Congrégation des 
oblats de Marie-Immaculée. 
Le conseil de fabrique a donc décidé de procéder à des consultations pour évaluer différentcs 
options quanl à l'avenir de la paroisse Sainte-Brigide. L'option privilégiée par ces consultations 
est la mise sur pied d'un organisme sans but lucratif qui prendrait le relais de l'actuelle paroisse 
dans la gestion de l'ensemble immobilier. La paroisse pourrait poursuivre sa mission de services 
â la collectivité, elle-même el/ou via des organismes afliliés et associés (Les Chemins du Soleil 
pour les jeunes du quartier, la Saint-Vincent-de-Paul et le Café Chrétien pour les itinérants) qui 
pourraient utiliser les nouveaux locaux selon diverses modalités. Celte voie permettrait à la figure 
tutélaire de Sainte-Brigide de survivre et d'accroître son rayonnement dans le milieu 
communautaire au moment oû l'état de la pratique religieuse condamne des initiatives séculaires, 
menace leur patrimoine et leur mémoire. Ce qui importe, nOll~ semble-t-il, à forte une majorité de 
paroissiens, est que l'œuvre menée jusqu'ici à Sainte-Brigide leur survive de façon pérenne et 
porte l'espoir de jours meiliellfS pour une communauté fière, solidaire et animée par une sincère 
compassion pour les plus démunis de notre société. 
Comme il ne sert à rien d'engager des frais considérables dans la restauration d'un ensemble, 
même si sa valeur patrimoniale est indéniable, sans savoir ce qu'on en fera - investir quelques 
millions pour mettre en valeur le lieu de culte n'y accroîtra pas le nombre de fidèles -, la 
1 La valeur marchande du terrain s'élèverait facilement â 4 millions $ s'il éLait vacant. 
2 Pour la « réparation» de la seule fausse-voûre, les travaux ont été estimés à plus de 300 000 $ il 
Y~ quelques années. 
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question cruciale C()ncerne l'usage futur de l'ensemble. Dans cette voie on peut d'emblée poser 
qu'en tant qu'émanation du diocèse, la fabrique de paroisse actuelle, n'a pas mandat de se muer 
en promoteur: la Loi sur les fabriques ne le permet tout simplement pas, le diocèse cherche à se 
concentrer sur la mission d'évangélisation et propose que ce soit la société civile qui prenne en 
charge le « patrimoine ecclésial» qui n'est plus requis par les besoins du culte. 
Si la paroisse veut se projeter dans l'avenir, en maintenant la figure de l'église Sainte-Brigide 
comme lieu d'ancrage des mémoires et de l'action C()mmunautaire, il faut donc explorer des 
solutions innovatrices qui conviennent à l'assemblée des paroissiens et qui reçoivent l'agrément 
du diocèse et l'appui des autorités civiles: arrondissement dc Ville-Marie, Ville de Montréal, 
ministére de la Culture et des Communications et ministère des Affaires municipales et des 
Régions. Nous proposons donc d'utiliser le ca~ de Sainte-Brigide comme projet-pilote, 
exemplaire dans la voie d'une mise en valeur consensuelle d'un patrimoine ecclésial converti en 
ensemble à vocation sociale et communautaire, au nom de l'intérêt public. 
Le conseil de fabrique a mandatè M. Jean-Pierre Bonhomme pour explorer les avenues possibles 
concernant le réaménagement du site Sainte-Brigide. y inclut l'église. JI a fait appel à la 
collaboration de M. Pierre Boyer-Mercier, professeur d'architecture à l'École d'architecture de 
l'Université de Montréal et à M. Luc Noppen de l'UQAM. pour l'aider à explorer des pistes de 
réflexion. Puis, à l'initiative de M. Gabriel Bouchard, administrateur au Carrerour Marguerite 
Bourgeoys, et M. François Soucisse, animateur communautaire au CLSC des Faubourgs. 
quelques organismes du quartier se sont rencontrés: Je Carrefour Marguerite-Bourgeoys. Le 
P.A.S. de la Rue et le Centre de la Pelite Enfance. Ces acteurs C()mmunautaires et ceux de la 
paroisse se sont réuni une première fois en décembre 2005. En janvier 2006, M. Pierre Côté, 
vicaire épisC()paJ, reprèsentant M. le Cardinal Turcotte, s'ajoutait au groupc. Ce texle décrit ['état 
d'avancement des propositions et discussions. 
Le réRime de propriété et la structure organisationnelle: un projet du milieu 
Le premier pas à franchir est de mettre sur pied un OSBL, qui adopterait la figure d'un 
«conteneur» de groupes, d'associations ct d'organismes communautaircs, dont au premier chcf 
celles qui sont des émanations ou celles qui sont déjà appuyées par la paroisse Sainte-Brigide. 
Pour ce faire, la fabrique Sainte-Brigide céderait par bail emphytéotique le site et les bâtiments au 
nouvel organisme en contrepartie d'une rente. Le nouvel organismeJ chapeauterait l'allocation 
des espaces aux groupes intèressés et dont la mission et les objectifs seraient jugés compatibles 
av"ec les siens et qui accepteraient les conditions d'adhésion et le mode de gestion mis de l'avant. 
Voyons cela en détail. 
D'abord le bail emphytéotique et la rente. Ce bail devrait être d'une durée consistante et ceci pour 
deux raisons. Mettre en valeur et affecter un site ecclèsial pour un siècle permet de travailler sur 
le temps long, sur la durée. C'est le temps de l'Église et aussi celui du patrimoine qui ont, tous 
deux des prétentions communes à la pérennité, comme l'histoire du pacrimoine ecclésial le 
démontre sans ambages. Puis, dans un bail de longe durée peuvent s'emboîter différents baux 
J On peut penser à la « fondation Sainte-Brigide », au « village Sainte-Brigide », au « centre 
communautaire Sainte-Brigide », à« l'espace Sainte-Brigide », ... 
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subsidiaires qui obéissent à autant de règles et normes qu'imposent les gouvernements et 
créanciers hypothécaires à des organismes communautaires qui seraient partenaires au projet. 
En ce qui concerne la rente, elle pourrait être chiffrée de différentes façons: en argent bien sûr, 
mais aussi, et peut.être plutôt, en services. Le bailleur (la fabrique ou le diocèse, via le Fonds 
d'entraide) pourrait, en guise de rente, obtenir des services, sans frais, dans le « conteneur» 
communautaire, comme par exemple: 
l'accès libre et sans frais à un lieu de culte 
des espaces et un budget pour des organismes communautaires d'initiative paroissiale 
un ou deux logements pour des prêtres4 
D<j11S la discussion sur la composition de la rente, différents éléments entrent en jeu. Il faut 
d'abord reconnaître qui si la paroisse était fermée et ses biens vendus, le diocèse pourrait appuyer 
son action pastorale ailleurs, notamment dans la paroisse voisine de Saint-Pierre-Apôtre. Mais il 
y a là plusieurs écueils. Disons d'abord que les paroissiens de Sainte-Brigide verraient mal 
pourquoi leur paroisse devrait être fermée pour sauver la voisine. Ce débat dure depuis tTente ans 
et n'a à ce jour trouvé aucune solution. PWs, la vente des biens immobiliers de la fabrique de 
Sainte-Brigide à des intérêts privés pose des problèmes considérables: on peut s'attendre ici 
comme ailleurs à une revendication de propriété collective du site et des bâtiments par les 
paroissiens, les résidants du quartier et les organismes communautaires, ce qui rend difficile toute 
adoption par l'arrondissement d'un projet de valorisation ou de remplacement, surtout que celui­
ci devrait faire l'objet d'un changement de zonage. Enfin, sur le marché immobilier, la valeur 
marchande de J'ensemble le rend inaccessible aux groupes communautaires; ceux-ci sont par 
ailleurs tous sous pression, menacés qu'ils sont, à terme, d'être éjectés de ce secteur du centre­
ville du fait de la valorisation foncière qui s'y opère. Or, si l'ensemble est vendu à un promoteur 
privé et que celui-ci réussil à faire adopter un projet de développcment, il n'a aucune chance que 
quoi que ce soit de l'église subsiste; il fera table rase. 
~ cession par bail à une association de groupes communautaires permettrait de dénouer 
l'impa%e qui se pointe à l'horizon. En effet, cene cession et la fermeture de l'église paroissiale 
Sainte-Brigide au culte, permettraient au diocèse: 
de garantir aux paroissiens dc Sainte-Brigide le mainticn d'un licu de culte plus modeste 
et plus convivial dans le nouvel ensemble; 
de reconfigurer la géométrie paroissiale dans le quartier; 
de répondre, sans engagement financier, aux aspirations des paroissiens de Sainte-Brigide 
(survie de la mémoire et prolongation de l'action communautaire) 
li y aurait à terme, pour le diocèse, une réduction des dépenses et alL~si une possible gestion à très 
long terme de son patrimoine. Il suffirait de concevoir que la paroisse Sainte-Brigide soit 
maintenue et que sa fabrique et son équipe pastorale prennent charge de deux lieux de culte: 
l'église paroissiale Saint-Pierre-Apôtre et unc chapelle Saintc-Brigide. 
Mais pourquoi emboîter deux problèmes: celui de l'avenir de Sainte-Brigide et celui de ['avenir 
de Saint-Pierre-Apôtre? Disons d'abord que l'église Sainte-Pierre-Apôtre est un lieu de culte bien 
fréquenté qui n'est pas directement menacé de fermeture. Il s'y pose, comme ailleurs la question 
des ressources humaines et financières. De plus, la paroisse étant dirigée par les oblats n'a donc 
pas de fabrique pour en assurer une gestion temporelle; le désistement possible de la communauté 
4 Ce qui serait un atout pour attirer des prêtres et donc avoir un desservant 
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laisserait l'église dans un vide juridique. Or, cette église et ses dépendances ont été classées en 
1977 comme « site historique» en vertu de la Loi sur les biens culmrels; Saint-Pierre-Apôtre aura 
donc préséance sur Sainte-Brigide dans l'attention patrimoniale des autorités civiles. Bref, s'il est 
possible d'imaginer un développement communautaire sur le site de Sainte-Brigide, la chose est 
peu probable à Saint-Pierre-Apôtre, cette église étant un des monuments les plus précieux de 
Montréal. 
Fonctionnement sur le plan financier 
Via son conseil de Fabrique, la paroisse Sainte-Brigide serait donc propriétaire de l'église Saint­
Pierre-Apôtre et bailleur - à ses conditions - du site et des bâtiments de Sainte-Brigide, à un 
nouvel OSBL qui chapeauterait plusieurs acteurs, groupes et associations du milieu. 
Ces groupes ont les moyens, pour certains de payer un loye~, pour d'autres d'assumer des frais 
de construction ou d'améliorations locatives et l'OSBL peut utiliser son titre de propriété 
emphytéotique comme levier hypothécaire. L'OSBL peut donc effectivement verser une rente au 
bailleur. 
La condition du bail est le versement d'une rente, dont le montant ou le contenu, comme déjà dit 
plus haut, devra faire l'objet de négociations entre les parties, éclairées, espérons-le, par Je saint 
Esprit. Par là nous entendons qu'il faudra chercher des solutions plutôt que de ne soulever que 
des problèmes. Il est important que la paroisse Sainte-Brigide indique très précisément via 
quelles actions (donc organismes et a~soeiations) elle entend poursuivre l'œuvre de Sainte­
Brigide pour que le financement et l'allocation d'espaces à celles-ci alimentent la configuration 
physique et organisationnelle du projet de mise en valeur. 
Le projet de mise en valeur du site et des bâtiments de Sainte-Brigide par un OSBL serait donc 
réalisable: 
parce que le cout d'acquisition est nul, et que l'ensemble peut servir de levier 
hypothécaire; 
parce que les nouveaux partenaires ont des moyens pour payer leurs, constructions, 
améliorations locatives et loyers; 
parce que le revenu produit par les loyers peut égaler la rente exigée par la Fabrique; 
parce que cette rente permet à la Fabrique de maintenir des activités. 
Par ailleurs, dans la mesure où le projet de mise en valeur proposera le maintien de la figure de 
l'église Sainte-Brigide dans le paysage urbain, le projet aura un « coût patrimoine)J, pour lequel 
il faudra faire appel aux autorités publiques, via des programmes de subvention d'aide à la 
restauration. La qualité de notre projet-pilote et sa mise en œuvre rapide permettraient de bien 
faire avancer ce dossier, s'il est politiquement appuyé. 
Sur le plan arcbitectural 
Lé site de Sainte-Brigide peut accommoder un certain nombre de partenaires sociaux. On y 
retrouve: 
5 Dans le milieu communautaire le Joyer versé est d'environ II S le pied carré. 
6 C'est le cas des CPE et des groupes qui initient des logements sociaux 
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un presbytère monumental
 
l'église prolongée par une vaste sacristie
 
un stationnement fonctionnel
 
Le développement du projet pourrait être mis en phases, ceci autant pour accommoder les 
partenaires dont les besoins et urgences ne sont pas semblables, mais aussi pour étaler 
l'investissement public (social et culturel) sur plusieurs exercices budgétaires. 
Nous proposons donc de développer en premier lieu le site du stationnement par une construction 
neuve; viendrait ensuite la conversion de l'église et de la sacristie; enfin la restauration du 
presbytère. 
La construction neuve peut tirer parti de la situation avantagelL,e en centre-ville; on peul y 
retrouver, selon les discussions amorcées par les partenaires: 
Un CPE au rez-de-chaussée 
Des logements pour différentes catégories de personnes, aux étages 
L'espace de l'église et de la sacristie pourrait être relié à ce nouvel immeuble et offrir des locaux 
à une série de groupes communautaires et d'activités paroissiales, et comprendre une chapelle 
polyvalente. Le presbytère demeurerait une entité autonome sur le site, offert à un ou plusieurs 
groupes. 
La complexité du projet d'ensemble tient surtout à la conversion des mètres cubes de la nef de 
l'église qui, comme grand espace ouvert n'est plus requis par les besoins de la collectivité locale. 
En tennes d'architecture, le défi du projet est, par ordre de priorités: 
d'assurer le maintien de la figure de l'église Sainte-Brigidc dans Ic paysagc urbain; 
d'assurer le maintien de l'ensemble institutionnel qui comprend le presbytère et la 
sacristie; 
de voir à produire une architecture intercalaire, sur le site vacant (et dans l'espace de la 
. nef!) de b'lande qualité, de façon à valoriser le patrimoine de Sainte-Brigide. 
Il faut en effet que ce projet soit de grande qualité, pour affirmer haut et fort que la mise en 
commun des objectifs sociaux et dc ccux du patrimoine pcnnel dc concurrcnccr tous les projcts 
privés qui convoitent les sites d'églises et ceux des édifices des congrégations religieuses. 
Un projet pilote avec des retombées 
Le projet proposé à l'atlention de tOlL~ les paroissiens de Sainre-Brigide, des autorités 
ecclésiastiques, de l'administration municipale et du gouvernement du Québec contient les 
ingrédients d'un ensemble de solutions génériques qui pourraient largement contribuer à la 
résolution du problème de l'avenir des églises. 
Puisque les églises ont toujours été les pivots de l'action communautaire, il apparaît primordial, 
lorsqu'une conversion s'impose, que la propriété collective du bien, assumée par l'opinion 
publique, soit portée par une pérennisation en ces lieux du communautaire, du social ou encore 
du culturel. Or, ces groupes ne peuvent acquérir de grandes églises à valeur patrimoniale. La 
cession par bail des propriétés pennet à l'Église de conserver son patrimoine, tout en se délestant 
de. la charge de son affectation et de son entretien. En contrepartie, la mission sociale de l'Église 
peut être prise en chargc par des a>sociations partenaires laïques. Explorer cette fonnule, via 
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quelques cas, permettrait d'arrimer les objectifs des défenseurs du patrimoine à ceux de 
l'économie et de l'action sociale. 
TI nous apparaît évident que la Ville de Montréal pourrait, sur la base de tels projets, lancer une 
nouvelle opémtion du type « 5 000 logements », en proposant que le développement des sites 
d'églises et de couvents soit concilié avec les besoins sociaux, communautaires et urbanistiques 
et que les fonds culturels (patrimoine) soient, dans la mesure du possible associés au 
développement de projets socio-culturels. 
li apparaît certain aussi que la Ville pourrait convoquer une Table de concertation où les autorités 
diocésaines, gouvernementales et les associations et acteurs du patrimoine pourraient, avec 
l'appui des universités, œuvrer à la mise sur pied dc solutions consensuelles pour la mise en 
valeur des églises et couvents de Montrbll. 
Luc Noppen 
18 janvier 2006 
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VeIlle 08FO 1960043 
LAN DEUX MILLE NEUF 
le treize mars 
DEVANT M' FRANÇOIS FORGET, no.aire à Monm!ol province de Québec. 
COMPARAISSENT: 
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAlNTE-BRlGIDE, corporation 
ecclési.l$1ique dGment constiruéoo en vertu de la Loi sur les fabriques, ay>nl .on .iège .ocial au 1153 
AlenlM-deSève, Montrœl, Québec, H2L lT8, reprisenlée par le pO-< Voland Ouellet OMI, en .. 
qU31ité de cW'é et Guy Royen 53 qualité de muguiUia dÎlmcnf IUIOrisés lUX lermes d'une resolUtiOD 
adop~ à une ....,."bl"" de fabrique en date lrOis (3) ma", deux mille oeuf (2009) laquelle n'cs. pas 
modifiéoo ni rèvoqué<o el dûmenl approu,'è>: por l'èvèquc du diocèse. Une copie de cene risolulion et de 
l'IUlori.sation est a.nnexée aux présentCS apre. avoir bé rKOMue vérigble el sign6e pour idcntific.1rion par 
lesdils r<présenWlIS et le notaire soussigné. 
Ci-après nommée "le vCTldcu,", 
ET 
CENTRE COMMUNAUTAIRE SAlNTE-BRlGIDE. corporation dGmen' 
tOM'iru"" en verlU de la Panic III de la Loi sur les compolI"ies du Québec. ayan. son .iège social ,u 
1188, rue de Ch""plain, Monaéal, Québec, H2L 3R8, reprèsen.éoo par Luc Noppen et F<'llWld Lareou 
dûm(:fll 4ulorisé aux lèTlT1es d'une résolution de son conseil d'administration en date du dlx...s,epl (17) 
février deux mille neuf (2009) laquelle n'csI pas modifiée ni m.-oqué<'. Uoe copie de = risolulion CS! 
annelée aux présentes 8pn$ avoir écl! reconnue véritable el signée pour identification par Ic:sdits 
rcprésenWlIS et le notaire soussill"é. 
Ci-:apres nommée n facr.clcul -; 
LESQUELS conviennent de ce qui Mail: 
PRÉAMBULE 
Les panies déclamll désirer qu'un projet d~mplan ..rion d'un ceolrC communaulaire Cl 
dllabi13rion commuoaulaire abordable ou un projel similaire de IOKcmcot social et d'accueil 
d'organitmes communaU13ircs soit réalisé sur le sile de l'église Sainb>Drigide-de-Kildue au coun dc::s 
cinq (5) prochaines années. 
OBJET DU COl'oTRAT 
Le vendeur vend à (acheleur l'immeuble sui\'anl : 
Dl!stgnarion 
Un immeuble connu el d6,ignl comme étanl le 101 numao UN MILLION CINQ 
CENT SOIXANTE SEPT MILLE HUrrCENT QUATRE (1 567804) du cadaslrC du Qul!bec. dans la 
circonscriplion foncière de Monrré3l. 
A vcc ba.isse dessus l!rigè<, circonslances el dèpendances. ponan. les numéros 1151 cl 
IIS3, rue AI.",ndre-DeSeve, ville de Monlré:ll (arrondissemen. Villc-Maric), Québec, HlL m. 
Ci-aprè; nOI11JM • l'immeuble· et/ou" sile·. 
CONTREPARTIE 
Cel,. """•• es. f"',. pour le prix ~ DEUX CENT CINQUA."ITE MILLE OOLL\RS 
(250 000,00 S) en acomple duquel le vendeur rcconnail avoir reçu de facbl."teuT la somme de CENT 
VINGT·CINQ MILLE DOI.•LARS (\25 OOO.OOS), don. quiltanœ pour aut"ll. 
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QU3nl au .olde, ""i. b somme de CENT VINGT·CINQ MILLE DOLLARS 
(115 tOO,OO S), fachel.ur ..cngog. à 1. payer au vendeur, le 1....". Cl un () 1) '00' deux mille neuf 
(:1009), d&t<: 0 la"••D. 1001 ""Ide alors dü dcvicnclra Cllligibl•. 
Cc solde de prix de ,,-cnte ou loul risidu irnp3~ De ponen aucun intail. 
Advenant falib1alion de limmeuble. le vendeur aun le droit d'exila le paiement 
immédi:lI du sold. de prix d. venl•. 
Nonobsunl Je pangnphc ptéeédcnl, le vendeur aocorclcn, .ur la phase 1 soÏl le 
p=b)'1ètc el 1. IC1TIIin vacanl de l'immeuble dbiant aux prtscn'eJ, un. mainlCVl!c de l'hypo.héqu. pour 
le. solde du prix de vente db que la 5\Jbdivition des lou. qui aura prbtablcmc:nl élt .approuvé par le 
vendeur. sera ~ au registre foncier. 
Lieu de palclncai et r61tce dtl documents 
TOUl paicmenl, remboursement ou mnise de docama'lls prévu p.v les pl"é$cnles devra 
tlT'C efTc:cnu!: cntte les mains du vendeur! fadresse mcnlionnéc ci.odcs.sus ou cr1core • lOul autre endroit 
que cc dc:miCT pourra d~ig.rtCT par 6:ri1 à fachC1CUr. 
SÛRET~ DE PAIEMENT 
HypOlh~.qu. principal. 
En g:l1'l1l1l1C: 
1·. du paiemen. du solde de prix de venl••n capital, du paiClDCl\ d.. in.trtlS, des fni. 
tl 3cccs:soircs cf de 11I.ccompli5SCQlenl de fOutes les obligalions de ,acheteur, 
2- de la crealion d'une urviNde· rëc:lle et perpétuelle, contre l'immeuble ci-.lVJnt 
&!:signé. pour le mainlien do l'inté:&ril~ du site et ce CD vue de maintenir la plrennilé lU sct\ice de la 
communauté; 
l'ilche1eur hypothèque l'immeuble en fa\'Cur du vendeur. jusqu', concul'T~ du solde 
qui lui esl dll 
Hypolhèqu. addliioM'U, 
Par ailleurs et pour u-Suret' le paiement de IOUle somme d'argent non gannri ~ 
r'hypolhéquc ci-clcssui '" nolBmmcnl Ico in«atlS l!chus au-<lcll d. b'Oi. (3) ann6es plw l'année couran••, (inttr~1 sur les intéréa, ainsi que les Buires 5Ommcs. d~boursécs p.1r le vendeur pour 13 proteclion de 5.a 
créance, reis que, mais sans limilalion. les primes d'assunnces. lUes. frais cr autres accessoires. une 
hypolhéqu••dditionnelle équivalant 0 VINGT P<lur ..,nl (20%) du .oldc da au "-'fldcur csl aussi crttc 
sur t'immeuble vendu par t'achdeur au profil du VOldeur. 
ASSUraDCU 
Lachetcur s'oblige: à faire a.ssu.rcr, en date' de b. signature des présentes, contro 
t'incendie el (ous autres risques et penes babilVcllcmcnl couverts., tous les bitimcnts qui SOf]( ou SCTOnl 
.rr"IQ por la pt'bcnl' hypo~. jusqu* COllCUm:ncc d. DEUX MILLIONS TROIS CENT MILLE 
DOLLARS (2,300 000,00$) 00. avec le cons<nlcmcnl du v."deur.jusqu', COlICUrrcnCC lun mon"nl qui 
ne poum. en 4UCUn temps être infbicur au monun( du solde de prix de vente ~iMi qu'au monlanl de 
Ioules autres sommes gannties pu une hypOlhtque de r.mg supn-ieur ou pu une prioric~ sur "immeuble 
vendu, 
Lacheteur s'oblig!: • faire insher cbns ~ poUces.. , rift de mandal3ire du vendeur. 13 
ci:lu.se hypoth«aire en faveur du veodeur,' dmonccr à Il.mIrcur tes droils hypolhëca.ires de ce dernier, 
" rcmc:tlr~ au vendeur ces polices, lesquelles conômdl"onl Les d3U$C1 usuellemenl stipu.lées dal\S les 
polices couvrant le m~e genre de risques., • mllinlcnir celles-ci en vigueur jusqu-' p;u1'.ai( p3ternc:nl el ~ 
foumir au vendeur au moins quinze (1 S) jours 1'V3.l1( leur 15cbéance les rcçu.s de leur renouyclJemc."nt. 
A défaUI p:1I' l'achetcur de SC' confonner à cc:s di'r'CnCS oblignlions.., le vendeur. sous 
réserve de ses aulres recoun., poum SOUk..Tire pour le compte de fachec:eur Coutcs nouvelle! lSSuri1nccs 
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CI rtclamer 10 remboursem~n( i.nun6diat des primes avec inl6rêts au jour du paiement, lu t3.UX çi-dc:ssus 
"ipulé. Il poum ....~ lUX fm. do f.ehtteur, nolifier ctlle bypolhlquc. Ioule oompoflllie d'lSSunn<es 
inléresséc qui n'en aunil p3S tlé :avis~<: copie OU cxtBil des présenlCS pou~llervir' CClte notificalion. 
au baoin" 
Lacheteur avenira sans délai le vendcur de loul sinistre cl ne devra entreprendre aucun 
lravail de rqmalion ou de réfection aVlnl que co dernier n'ail ex.min-! Les lieux et approuYé les travaux 
projelb. Tou1e indemnité d'lWWIDcc devra ~ versée dîra:lem.etll au \'endeur. jusqu"' concummcc du 
maniant de sa créance" Nonobsunl taule loi, usa.ge ou COutume contnitc, le vende.tt poum imputer 
findemnitt au paiement de sa crUn.ce ou la n:m~, en (Ouf ou en p;u1ie, • (achetoJr pour lui permctc~ 
de reconstruire ou réparer limmcable, WlS que. dans fun ou fautre cas, son hypolbb::Luc ou ses autres 
droilS ne soienl diminues ou .ffcdés de quelque manim que ce soil. si ce n'est par la signanm:: d'une 
quillance notariét consla..."tla réduClion de la ctéancc du vendeur. 
IIypo'hlq..., dn'o)'<n 
Pour gorantir daYlllltage .es obligations, fachetour hypolblquc par les présentes. 
jusqu. concurrence de la ~ somme et pour les memes fins que celles indiquées. 1. clause .. 
bypolhequc principale .. ci-dessus. 1011I les loyen prts<nlS Cl futun pro""""'1 do la localion do 
"immeublo ou d'une pU1je de celui-ci, &inti que la indemnitl!s d"usurzncc payables en vertu de (ouces 
poliees laSiunnce qui (.OUvreol ou pourront couvrir, le cas échbnl, ces loyers, 
. Lacheteur senpc.e ! n:mertM au vendeur. sur demande. tous les- baux affcctant 
1immc.ubtc.. ainsi que (oule police dassurance couvrant ces loyers. 
Tant qu'il ne sera pu en défaut et que le vendeur n'auT3. pas avisé l'acheteur de son 
intention de les pcruvoir, le vendeur autorise l'ache:t:eur , percevoir les loyers â leur échéance. 
En ca5 de défaui. le \'erldeur pourra, sous réserve de SC$ .utrC3 ciroits Ct recours.. 
manifester son m.enlion de sc prévaloir de cene hypolhtque en J. signifiAnf aux k)uuircs el en aviS3.DI 
fllcheteur de celte intention. Il poum renouvtlcr les ~ux ou en colUCnlir de noUYC;lUX au nom de 
fachcf.eur aux condition$ qu'il jugera cOIwenabies. Le mool2nt des lo)':n perçus servira, i sa disailion 
à sc p.1)"CI' une commission de cinq polK' cenl (5 %) des revcnu~ bruts • filte de frais ladminisb"3llon•• 
payer tes inlérels de sa créa.nco, les laxcs... les \'etsemaus de capita.l, le coat <1c:s réparations cl ilUt:a 
dépenses.. Je (OUI sans que ses droits ou $CS hypochtque:s De- soient diminues ou ~tr«(6 de quelque 
manière que ce soit, si CC n'est par 1.21 signaruro d'une quittanCQ nOW'iéc constatant la réduction de sa 
creance. D'avance. l'acheteur ratifie les acres d'lIdmlnislr.ltion du vendeur d: acc:cptc la ~cs soumis par 
œ dernier comme équivalant à une rtddicion de compte, le vendeur ne sen. responsable d',ucune pene 
ni d'aucun dortun:lge cncowus en rai50n de son administrarion, 
CudedlllUl 
Désigne cous et chacun des CU suivant1, sans préjudice des luttes c.aU$CS de défaul 
stipulées aux présentes ou prévues par la loi: 
le ~f.J.UI par fachetcu.r de se confonner aux obligations résuhanl de la. clause 
d'lIS$uranc:e ou de lOule Iourte c1.use du pR::seullete; 
le dOC.ut par l'acheteur de "")'<C, • soo éthtance, le vel'Semen' de ",pilai ou d'intért! 
dus lUX (~ des présenres au ve:tdcur Ou .. tour crtaneier prioritaire Ace dcm.in: 
la cession de ses' biens p.u faclK:teur. sa fai.llilC. sa liquidalion \'oloont3lire ou fo~, son 
lnso1\13bilüé, sa proposition conco~loire ou k fail qu"il se pdvaiJIe de la Loi ~ur les QrrQng~me"Lf 
a\,« les c~nc~r1 d~~ compagm"o: 
le fait par (~tlcur do ne pas obtcoir la mainl...ic de loute bypolhèque légale de la 
coll:illUCtion inscrite contre IÎmmcu~1c vendu dans les dix (10) jeun de SOR io.scripdon. sauf sH cn 
coDtesle de, bonne foi la v;alidilc ct sil fournie au 'ICOdeur lOute p.n,nlie supplémentaire ~uise par cc: 
dernier pour assurer la protection de ses droil$. auquel cas edte obligalion sc:r.1 suspendue jusqu'au 
jugcmcnl finaJ • intCf"-enir, 
, !e fail P";U' facheleul" de ne p3S olxenil" la mainlevœ de toute sai$ie optréc contre 
1immeuble en exécution d un jugement; 
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le fail par l'acheteur de ne: pas obtmir la mainlevCc de loua préavis d'exercice d'un droit 
hypol.h~irc ou d'un autro droil inscrit corlln:: (immeuble ou de ne p1S remédier 110Ul défaui aux termes 
de Ioule aurrc hypoml!'que ou ch3rge afTcetanll immeuble: 
le fail pour l'iK:hclcur de: fairo une déd.:lr.J,ion aux. présenles. qui "a~rcraîl f3Ussc ou 
inexacte; 
falienation de fimmeuble cn tolalilé ou en panie sans Je consentement écrit du 
\-endeur, 
de ne p3s comenlir ta scMlUde Ici que mOllionné • la clause .. Crblion de servitude· 
des présen,es. 
ATTESTATI01I'8 DU VENDEUR 
le vendeur fait les aUes&alions suiw.nrcs et s'co pone pran!: 
nut une personne rés'idenkl cutadienne au sem de la Loi de iimptif sltr le re\'Cnll el au 
sens de la loi slir lis impôts el il n'a pas l'inrention de modifier ~cUc rtsidcnce. n, fllil cene d6claralion 
consc:iencieuscmenl. la croyanl vraie et sacham que cell~i a la mëme force qu une déclaration raile 
sous sennenl. 11 esl en mesure de fournir un ccmfical d'ancstation ou de con!onni1é de l'autorité qui le 
gouveme el il (1 validemcnl acquis et a le pouvoir de posséder Ci de VQldre l'immeuble sans aurns 
formalilés que cdl"" qui onl déjà été obseM!es. 
limmeuble CSI sujet aux savilUdcs d'Ulilitl!, publique pouvnt exister pour le lr3nspon 
cc la distribution des services d'l!leclricilé, de té:léphone, de télécommunicalion el de clblodÎsTrlÔlJlion. 
l'immeuble est sujet noUlmmc:nt !. la. ~rvirude suivaale: une savüude de vues, de 
pusage pour des fins de coosll'Uction et de répara.rion d d'écoulement dc:s C8u;( et de chutcs de Ç,lacc 
crté:e aWl: Icnnc..'S crun acte reçu dcvanl Me Y\'Dn Delorme, notaire, Je 20 décembre 19~, donl copie 2 
éh~ publil!re au bureau de la publicité des: droils de la circon.scriprion rone:i~ de MODrr&l1 sous le 
numéro 4 2JJ 546. 
Limmeuble peut faire l'objet de dmi.. conférés ~ Ja société H)'C1ro-Québcc 'ux lames 
du rèIlJemct1\ .ur les Condi/fons d. ser.'!a dii/<C/Tldt'; (1JJi su, Hydro-Qui""c. LR.Q., c. II-S, •. 22­
01.1), nOllmment, le droit l J'usage du m!fonds pour finslaJiarion, le raccocdcmcn•• l'cxploilalion, la 
medifi"'tion ec le prolonacmcnl, l'ulili."ion et l',,,un:tien de ces &juipements de lignes ainsi que du 
droil de scdlcr loul point pennenanl ~n raoco~C1U en aroont de l'app.areilJtlle de mesurage., ct cc, 
S3M servitude ni m&ne autorisa.lion,. leac!roil quelle détermine. 
l'immeuble n'\:S1 aIT«lé d'aucune priorité, hypomèque ou cbafl,o quC'lconque. 
Il n'y.ll t1ucune Cluse pouvant,constituer une h>'PO<hèquc l6pJc sur l'immeuble \'endu. 
no~mment pour tous traVaux de rénovation, daménaganetlt OU autres tnI\'1IUX semblables." lesquels. le 
QS échéant. ont été entièremenl acquinb., C1?mpcmanl s~ifiqucmetu. ~ limiter la généralilé de cc 
qui préctde, k'8 mafmaux,la main dœuVl'C', lentn:preneur. larçhiletle ct 1insénieur, 
Il n'a reçu aucun avis à (efTd que ct:rI3ins effets mobiliers se lroU\'aI11 SUr !c::s lieux 
3ppanimnent .3 des tiers ou ont été donnl!$ en Kanolie à do; lien:. 
Tou.s les impdlS fonciers échus ont éte payés sans Sllbrogarion. 
11 remboursera à l'acheteur, sur simple demAnde. la proponion de <ou« laXe >c 
rapponam Aun~ période anllirieure ~ J. cl.l1e de n!panirion des charges eoutanl.. ci.,prés mentionnée, 
malgré 1. da'e dimposi'ion cl La date déchéanc<: de ceUCS<i. 
Tous les droits: de mutallon onl élé acquittés. 
l....cs lo)"U'S bruts des baux en \oiaueur sc!l~1 • la ~mmc couvcnuc eonrre le. p.trlÎcs. 
Aucun loyer na été pct\:u par aoliGiparion, aucun "',vis susccpIiblc de modifier ces bau:< n'a été envoyé 
par le vendeur ou ses 10001aire:!! ~ aucune in.sunce nc::a en COUI"$ deV1nlla Régie du logclTu..'11t 
181 
Ces loyers ne fonl l'objet dOlucune bYPOlMque SliU( cdle stipulée lUX aacs çi·dcs:sus 
rela..!•. 
Limmeuble nOcsl p.u assujetti i une clause d'option ou de préférence d'achat dans tout 
bail ou autre doaunenl. 
Le CO'lifica. de localisation p«p:ut p3t fmlçoi. Ans,.han. arpc:n.cur·s60mctn:. 1. 
vinS"six novembre deux mille un (26 novembre 2(01). ",us le numéro Il 4S6 de ses miou..., deeril 
féral actuol de l'immeuble et aucune modifiC3l10n n'a bé appot1ée" ce demter depuis ceue date, 
Il n'a reçu aucun avis dOune autorilé compétcnlC à leffet que (immeuble n'est p3s 
conforme au:.: ~glaucnLS CI lois cn vigueur. 
l'immeuble n'cS! p3.S un bien aJlturei classé ou reconnu et nOest pu situé dans un 
arrondissemem his.lorique ou naturel, dans un sile historiq\le classé, ni dans une aire de protection selon 
la l.c; tllr les biens culturels. 
OrfSla. du droit i1e proprUt~ 
Le vendeur (.;11 propri~rt:-de l"immeuble pour l'avoir acquis ainsi, savoir: 
- avant .ubdi,,"ion et en plus gnnde <!tendue des PRmES DE SAINT-SULPICE DE 
MONTRÉAL (aux cIroilS de MESSIEURS LES ECCLESIASTIQUES DU SÉMINAIRE DE SAINT­
SULPICE DE MOlofrRÉAL) aux lennes d'un aete de dona.ion reçu plIr M. Édouard LaOeur, notain:. le 
20 seplembre IS77. ct don. copie a ~l~ publiee au bureau de Ja publ;cil~ des dTo;IS de la cin:onscriprion 
fonciéro de Monlrl!3l·Es. ",us le numéro 2; el, 
- aVanl subdivision el en plus grand. étendue des PR!.'TREs DE SAINT·SULPICE DE 
MONTRËAL (auX cIroi.. de MESSIEURS LES ECCLËSlASTIQUES DU SÉMINAIRE DE SAlNr· 
SULPICE DE MONTRÉAL) aux termes d'un aele de V<nle reçu par Me Joseph Bonin, nolaire. 1. 31 
dCe<mbr. 18S8, et don, oopie a ~ publil<o audit bureau sous le numéro 22 630. 
OBLIGATIONS DU VEI'DEUR 
G-Irantfe 
Cd1c venle est faÎlt sam aulre pnnlic quo celle des (.iu personnels du vendeur el aux 
riS'lUCS et périls de lacbe'eur. 
Dossier de dtrcs . 
Le vçndeur s'c:ogasc à remetttC " fachctcur tous les lirrcs ct le certificat de localisation 
qu'il a en sa possession. 
DéUvnnce 
Lachclcur devient propriétaire de (immeuble l compler de CC! jour avec délivt;1nce et 
occuplliion immédi:uc:s, 
OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR 
n'aut1'C p.n, f.tchetcur soblige l ce qui suÎl : 
Prt1'Idre Ùmmeuble dans t'étal ou il se lJOU\'C-, déclar:lIll l'avoir \lU Cl examin6 à s.a 
S&lisfaerion et 3voir Yérifi~ lui-mëmc auprès des aUlorités compétenles ql,le Il destinai ion qu'il cnlC'nd 
daMer" t'immeuble esl cxmfonnc am lois el rqlcmcnlS en vigueur. 
Payer 10<lS les imp6ls foncien; eehus et • ~hoir, y compris la proportion d. ceux..,; 
pour lannée coura••• à compter des présentes et aussi payer, à complu de la mo!nte date. 10US les 
\'Cnements en capil81 cl jnl~t:f, .. «hoir sur (oules Id uxes spéciales imposées avanl cc jour dont le 
p.3icmenl est ~i wr pfusicutS aM.x:s 
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Payer Ioules les I3XCS, cocisations et répenitions foncia-cs cl lOUS les vel"SClTlents en 
capital el inlé'n;s à échoir sur Ioules I~ faxes spéciales impo~ Ivanl cc jour dont le paiement esl 
répenÎ en pJu.~rs ann6e$. 
P3yer les fr3is et hooonires des présentes. de leur publicilé cl des copies pour !oules 
lespanies. 
Re<pcctcr \cs b.1ux en vipur a_ droit d'CD pcm:voir les loyen Il oomplCf des 
prtsenlc:s., le vendeur ,ubrogcanl iachC1cur dans lous les droi~ lui résuhanl de ces baux. 
Par les présentes. les parties s'mgagcnl i créer, CODUC t'immeuble çi·aVilllt désigné. Cl 
CC avant l'obtCl1lion de la mainle...ee pour le solde de prix de \'ente, une scrvirude réelle. Cf: pcrpéruelle de 
mainlien de l'incégril4! du sile ct ce en vue de maintenir 1. p!rmnité lU service de la communau~ .inti 
qu'une servitude d'an:!litOClW'C pour le front archilClCtw1lI de l'~ï..e, De plus. 1. iCfVÏrudc obligera tout 
détenlOJr de l'immeuble à mab\lernr an projet de logement $(}Cill similaire et d'a(,.".Q,:Cil d'o:-ganism~ 
comniunautaÏfe$. 
J1ypo~qun ou chari" prlariaJrn 
L'acheteur .engage Ace qu'a'I toul Icmps l'immeuble demeure lib~ de Ioule priorité, 
hypolb~uc ou charge qucl"'!nquc pouvanc primer les droits du vendeur, â foxcqxion, le cu écIlé:lnl. de 
c~l1es ci-avant décl.1récs. Il JoblÎae, sur demande Cf: • ses fn.is., t remcttro au vendeur lOUlc mlOnCialion. 
cession de ran,l:. quÎtlanee ou mainlcvée que cc dernier jugcrn nécusairc pour constt\'cr 13 primaut~ de 
ses droils sur 1inuneublc hypothéqué. 
Paiement des taxes, Impo'Sttklns el OOUsatlool 
Lacheteur soblige AacqUirtCT rég\Jliàcmml toules les taxes. imposirtons ct ootisalionll: 
fédér.Jlcs., provinciales. municipales el scolaires, génmles ou sp!ciales qui peuverll ou pourronr en lout 
remps affecter et grever fimmeublc p.1r priorité sur les droils du vendeur, el. il lui rcmcuJ'J. le cas 
ècllbnt. dans les trente (30) jou", de ft<hbnce de en charges des reçus d6nonlr3tll lcur paie",enl 
complC1. sans subrog3tion en faveur.de ti~. 
Iùmbou.......... des so...... d~boun«.por le vendeur
 
Lacheteur rem~ursera au vendeur. sur demutdc, tOUleS somm<:s débours6cs par cc 
derniCf pour p3)'tr des primes dusu~ taxes. imposition~ conations ou tous iIIUrT'C$ mis découlant 
de CCllC vente ou ayant 4!t6 en.aaaés pour consetVCr sa garantie ou pour as.surcr t'exécution de IOutc 
obligalion de ladteteur, avec inrll!T!lS sui ces somme! :tu laux ci-dessus prévu à compler de la date de 
leur~t par le vendeur, 
Conlt'n'8tion de .·immeuble 
Lachetcur conservera en bon étal, U1n$ en ehanger la destination S3uf lei que 
mentioMé dans le préambule., les bilimenLS 4!rigts ou qui seront eriaés sur fimmeuble. ainsi que fOUS les 
biens qui y sont ou qui y seront incolpOfb. anach~ réwlis ou unis pu accession el qui sont considbt:s 
immeubles en vertu de la loi, de façon â nc pu diminuer 1. garuntic du vendeur. Il pcrrneltra ;\ cc 
dcmic..'T d'y avoir accès de (c:mp~ en Icmps pour les examiner. 
Si fachcceur ntg/ige de m.inlCl1ir fimmeu~le en bon &1. d'y raire les ~r.lIions 
nêcessaim après en avoir reçu 1. dc:mandcdu ...-endcur ou si limmeuble csllaissé vaant ou • 'abandon. 
10 ~deur pourn., sous réKrvc· do ses &UQ"CS droits el recours, pénttrer dans les lieux pour yeffC'ClUCf 
les IraVDUX requis ou prendre loutc autre mesUJ"C appropr;6e. aux mis de facbec:eur. 
AU~alloa d...lm.....ble 
Laehelcur doia aviser préJl~blancnl le vendeur, polir écrit.. de fOUle vente ou auttc 
alibuuion projel~ de la (OCa.!ilé ou panie de 1immeuble ou de 13 tolalilt ou panie des choils qu'il détienl 
~ans l'immeuble. Lavis doit indiquer 1C1 nom et adresse de fecheteur 3irui que la dale approximali~ de 
1aliblalion. 
En C3.lj: laliénalion sans autorisaoou du vendctlr, le \'t'ndeur peul éXlger le 
rcmbouBemcm irnmédial du prit 
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Lachetl:Ur s'obliae. dans les trcDtc (30) joun suivant la venlC. le IBnsfcn ou 
t'aJî6'11rion, • rcmel~ au vendeur IUle copie de lous Jes actes ct doculDCOts "'1 rapportant. avec un ~at 
certifié de leur inscription, ainsi qu'un b"&nsfC'l1 acceplé de laufe police d'assUltUlce, Tout propriétaire ou 
acheteur subséquent de t'immeuble ou des droits détenus par lacheteur dans l'immeuble deVT'l. Wumer 
solidairement avec fache1wr cl. s'il ya heu, solidairement avec fout ropropriitain::. le p3.iemenl du solde 
de prix de venle et souscrire" (OUS les lames Cl condirions des présenles. 
Lo.alloa d. Ùm...able 
Lacheteur s'obli&c à ne pas donner quiuancc par anticipation de plus d'un mois de loyer 
ni i\ louer l'immeuble ou une panie de œlui·ci 6 un loyer z:c:nsiblcmenl inf6ieur à sa valeur locarive., 
sans le consenlemtnt krit du vendeur. Do mânç. (acheteur no POUml modifier un bail ni y meure fin 
pré'rnacun!rncnt sans le coDsenlemenl ecrit du vendeur, tant que cc dernier demcurcr.1 crbocief 
hypo<hecairo, 
Reœ1se de documents 
Lachelcur s'engage: • rcrncrrrt: au vendeur, si cclul<i, Il.1Î en folie la demande., loUS les 
do<:umenls n::latifs à l'immeuble. Cc dernier pourra relenir ces documencs jusqU'IU p3.icmenl complee du 
.olde de prix de valle, 
DISPOSITIONS PARTlCVLJ~RES 
Cene vente esl faite en cxéculion de l'avanl-conrral signé par les p.ltIics., lequel est 
anne:Jli aux présmlc::s apres avoir ité reconnu véritabh~ ~ si~ pour identificalion par les ~ies el le 
nOlaire soussignœ... Sauf incompalibilit6, tes parties confinncnl les aucnlC$ qui y sont contenues mais 
non reproduires aux présentes. 
RépartilioDJ 
Les panics d«laml' "'<lir "'il ....lrC elles los rq,anitions d'usage en d.le du vinll'·huil 
(28) fé";.. deux mille neuf (2009) .uivant les éulS de compte foumis, Sen déclamll ..'isfli'.. el Sen 
donnenl réciproquement quittance fi1l31e. Si d'aulrCS répanirions savèn:m nécessaires. elles SCfOnt 
eff«lUtes à la même da",. 
Les parties n:connais:sent cependant que les ~i1ions on, ~é prepar6cs sur la. foi des 
rcnscigncmenl$ et documcnlS qui élaicnt dfsponiblcs à 1.. date des praCllolcs CI en QS d'meurs ou 
d'omissioDs dC$ p~ de la commission scola.ire ou dt' 1~ municipalité concernée ou des parties eUes­
mfma,., eUes ùnp&ClU à faire mire dia roules corrections nécessaires confonnémmt aux préKnlC$. 
MIse en demeurf 
Le seul œoulcmenl 61 temps pour accomplir t'une de$ oblijalions pcivucs aux 
pr6scnrcs consli~ 1'.tcheteur en défifUI. uns n6cessilf! davis ou mise en demeure. 
RfCOun fn ClIS de d~rlut 
• Advtnant tout ClIS de ~fAuJ. le: vendC\lf aura le droil. sous rtserve de :ses aulI't:$ droits 
• D'exiger le paicmcnl Immédiat de la. tOll.lilé de 53 Cl\':ance. en capital, inlérêts, Û";Jis CI 
lCU'Ssoires~ 
• Dcxéculer toote- obHaarion non respcctee par fadw:teur en sa: lieu CI place el IlL"( 
frais de cc dernier. 
- ~)exeroer les recoun hYJX>lh~irc:a que lui l'CC'OMail la loi. après av'Oir signifié el 
inJerit un pré;lvjJ dexcrcioc de ses droits hypothf!calrts et T'C$pectf! le délai imparti pour le déltlisscmenl 
du bi<"ll. le \OUI conronnémeol au.< articles 2748 Cl suivants du ÛJt1. ,i,;/ du Qllibcc; 
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Clause rbolulolre 
Au cas de défaui do t'acheteur de se coDfonner ~ l'une ou l'autre des condilions des 
prtscnlCS CI noli1tllmcnt don. ch.cun des cas prévus. la cla..., de défaul, le vendeur llUlIle dtoil, s'il le 
jugo ! propos. el ..ns plijudi... <es 'Llres recours. de demander b rtsolution de la présCOIC vente, 
apots avoir servi il qui de droit le préavis ''''luis pot la loi. Cc """'"" du vendeur esl ..lido ct est stipule 
pour une période de cinq (5) ans de la dllo des pm.cnl... 
En ce cas, le vendeur rcprendn l'immeuble et les autres biens \'CIldus sans cire tcnu à 
aucune restitution pour les acomptcs reçus jusqu'~lon en apit.ll ou Mlbéts, ni à .sucune indemnÎlé pour 
les rtpar:uions, ~lionuions Cl constructions feir<:s ! "immeuble par qui que ce: soil. ces acomptes, 
réparalloTl3, .meliorations Cl constructions rcs14nl a.cquis eu vatdcur à ritre de domJtHlges et intérdJ 
liquides. 
CLAUSES FISCALES 
Dklanllon des partln rela'lve"".nl • la '01' lur 1.. produJb ....""<el (TPS) •• 
• la 'ax. d. von,.du Quellee (TVQ) pour un lmrIleubl. exonlTt 
le vendeur déclare qu'il est un organisme de bi~'11fais.ance cl qu'en conséquè'llCe, Il 
présente \"a1tc CSl exon~ selon les dispositions de la 1.01 sur la t4'te iacdsc el de J'annexe S, panie 6, 
J'anicle 25 de la loi sur la taxe de W!nte du Ql4ëbec. 
DISPOSITIONS CtNtRALES 
tl<etlon de domleU. 
Pour "exécution du pré:sen( aete. facbet:cur ct le vendeur rom élection de domicile à 
leur adrcs.s.e respective ci..<Jes:sus mentionnéc-. Chacune des panics pourra. changer son domicile élu pour 
un autre domicile situ<! lU Qu&ec par un .vis <!cri, signifié ~ flutre. Advenllli fimpo..ibilité de 
significalion a.wc. domiciJes ci·dc$:rus prtros, Ic::s pani~ font élection de domicile au bureau du greffier 
de ta Cour supérieure du dislJict dans leqcel est sirut 1immeuble. 
CLAUSES ADDlTI01'<'NELLES 
Cmllon d...",llUde 
Par 1.. prtsc:nles, les panies l'enlagenl ~ créer, COolr< l'immeuble ci,.v.nl désigné. ct 
cc·avanl l'oblcnlion de la mainle\'éc pour le 5O}de de prix de V<!ntc" une seMllJdc rielle et perpétuelle de 
maintien de l'inlégrilé du site de Sainle-Briiide CI cc en vuo de I1'wntmir la pérmnilé au service de la 
conununau~. De plus. la savirudc obllgm tOUt détenteur de l"îmmcuble ! mainlenir un projet. de logement 
soc~1 similaire et d'J:ceueil d'organismes conunun.1.uuires. 
aause de r~tro<enlon 
Ad-..'cnam que: 1. pheso Il du projCl (ImVJU"x sur l'église) relarive' à l"implan18lion d'un 
cenere communlUlairc et d1tabiLalion communautaire abordable ou d'un projet 5imilaire de logement 
social cl d'accueil d'organiJmes communJutaires sur le rire de r~glise Sainlc-Brigide«.K.ildare et la 
ph... III qui consisle", en 1. consorvalion du patrimoine, ne soicnl pas d&uet do.. les rr<ntc (30) mois 
~iv&nl 1. lin de la Phase l, l'achelcut devra rét~ graIuitemcnl J'immeuble. Jaufle prtsbytère sur 
Alexandre-<!eSéve elle ternin (y nnac.hant. 
Clause conditfonoelle 
Cette velUe est conditionneUe à cc que le projet meationné en pr~bule sc réalise sur 
l'imlllfublc r.isan.l'objCl des présen,es 'u «>urs des cinq (S) prochainco anntes. 
TnYloll permanent 
Aucun lJ1IYlii pc:m101nen1: ne poum être d~lé par 1'3cheleur 3vanl l'émission des 
permis rt'qUis. 
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CLAUSE INTERPRÉTATIVE 
Vendeur el Adtettur 
employés au masculin-singulier. dans le present acre. dbisncnl touLes Ics pc..TSOTlIleS 
nommées dans le chapitre des companJlions des présentes, que ces pcnoMe5 soient physiques ou 
mon..lc:I Ou qu·ellcs soient du sexe (émima ou masculin. 
ImlllCuble 
• Immeuble' et/ou' ,ile • <1!'Plo)'l! ou 'ingulier dans le pré$enl IOle dtsigne le ou los 
immeubles décri1s au dtapiae Dësignarion. quil y ail un ou plusieurs immeubles. 
MENTIONS EXIGtES EN VERTU DE L:ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCER.'1MT LES DROITS sua LES MUTATIONS IMMOBlUtRE5 
Le vendeur 01 r'.ehOlcur oux pttwl,es, ei..prts nommés .. le <>!danl • Cl .. le 
cessioMaire .. !lUX (lns de b ~Ie &!ctanfion ~1.btiSSlmt ; 
1...d nom, prénom, dénomÎn.3ljon soci3Je C1 ,dresse du 06dant ce du cessionnaire dans la 
compa.rullon sont c:xecrs; 
Limmcublc faisant t'objet du pracnt trans(cr1 esl lil~ dans ta municipalité: do 
Montré3l; 
Le monlan< de 1. conlTq>ll'lie pour le <nnsfcn de r'immC\lble es' de DEUX CENT 
ClNQUANTE MILLE DOLLARS (250 000,00$); 
Le montan~ constit\.l1Jl1 1. base d'imposition du droit de mutation tsl de DeUX 
MILLIONS TROIS CENT QUARANTri MILLE DOLLARS (2 340 OOO,OOS); 
Le montanl du dtoil de mUlalion os, de TRENTE-TROIS MILLE SIX CE!'IT5 
DOLLARS (33 6OO,ooS); 
EXONÉRATION: JI y a <xonm.ion du paicmen. du dtoil de mUlahon en vertu do 
(article 17 a) 16 1.1 n'cxi$lc aucun mont8n1 de droil de muulton exigible conformément" la loi ci-haut 
menlionnée, puisque le oManl et le cn.sionn.1j~ sonl da orgmi1mes de bi~nfaiunœs cnrciJslrés pour 
l'application de 1. Loi sur les imPÔIS. 
DROIT SUPPLETIF: NOfIOb'f.1nl """onérarion ci·d<osu, p1tvuc, 10 municipoli•.: peul. 
por ~g1emenl, imposer un dteil supplélif. 
Que: l'immeuble \ois~ ~r le n.nsfert C$I. un immeuble corporel seulement el qu'il ne 
comprend pas de meubles visb i fartlcle 1.0.1 de li! f.ôi conurnalll la droitJ sur I~s mutations 
(R,mobl/ièrn. 
DONT ACTE ~ Monlrbl, sous le numéro VlNGT-SEPT MILLE QUATRE CENT 
DOUZE (27 412) da minules du nOI.ire soussigné. 
LECTURE FAITE, les pmi.. ,ignenl en présence du noIBire soussigné. 
1..A FABRIQUE DE LA PAROISSE DESAINTE-BRIGIDE 
Par: 
ryofJJJul Oud!a· 
Yobnd Ouelle! 
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CENTRE COMMUNALIfAIRE SAINTE·BRlGITlE 
Par: 
LucNoppen 
fmymaLartlJu 
Fernand Lanau
 
FRANçoIS FORGET, NOlairo
 
COPIE CONFORME A L'ORIGINAL DEMEURt EN MON I1T.UDE 
~-----
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EXTRAIT D'l'NE RtsoLUllON DE:
 
CENTRE COMMUNAlfrAlRE SAINTE-BR1GIDE
 
EN DATE DU: IHivr1<r 2009 
IL EST RtsOLU : 
QUE la compolP'ic IC!l<\lC do LA FABRIQUE DE L\ PAROISSE DE SAINTE· 
BRIGIDE (Ci..près nommé: -Le vend.",") pour 1. prix do 250000.00$ l'immeuble sis au 11$\ ct \ lB 
Alexandre ·DcStv., Montté31 Cl Ici que plus ,mplcmelll dl!cril • 1.0 ' ....t•. 
QUE 1. vente conlirMo les chJUXS d condiiioDS b.1bituelte:s:, et, 10 cas ~hê!m. les clauses 
usuel1cs de solde do prix de vente. clause résolutoire aiMi que ks clallJO$ usuclks ,fllSSUm,rion 
d'hypotheque,la oompa,anÎc praunl l'Un.mc.Jblo <Uns 100 Clot ct sinaalion lIÇ[Uc\s.; 
QUE 1. compognie .fTee'. ct hypolh«juc en r.veur du vendeur. la &.v:lnri. du sold. de 
prix de vente, (immeuble dl!cril ci-dessus: 
QUE le projel Ù",. de l'CIl'" soumis j il prOsalte assemblée ",il Cl cs, pu les p<éscn.es 
opprou\'ë. quanl au prix de vClue. qlJ6Ilt , son con(a)U ainsi que WU(CS autres conditions ce obligat'ions y 
m<nlion~; 
QUE lue Nowen Cl Fernand Lare:1u soil CI est por les prèscn.....torist à Sign<.T l':JCfe de 
Yeflle ct i y slipulcr [oule autre clAuse JUg,cX n6:cssaire CI. utile et génmtemcn\ fain: le néc:c:sMirc. 
'Je soussigné, président et/ou s......ire de CENlll.E COMMUNAUTAIRE SAINTE-BRIGIDE ccrtific 
que ce qui précède est une copie confom:c de 13. résolution adoptée par le conseil d'administTalion de 13 
compognie à une assanblb: dOmenl con""'luO: CI tenue 1. 11 rtvrier 2009. 
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Dossier OSFOI96oo43 
OFFRE D'ACHAT 
PAR: 
CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINTL-BRIGIDE, cOlJlOration dOmenl constituée .n vertu 
d. la Pani. III d. ra Loi sur 1t3 GOlllpagnics du Queb<G, ayant 'on ,Itge social au Il B8. rue de Champlain. 
Monlréa1. Qutbec, H2L 3RB, représenlee par Fernand L.ucau, en sa qualitt de pn!sident de la co'l'Oration 
ct Luc Noppen. en sa qualité de trésorier de: la corp:>ration. dQment autorisés aux teTTr\es d'une rtsolution 
de son conseil d'admini'lralion en date du 26 juin 200B, laquelle n'est pos modifiée ni rtvoquée. Une 
cOllie de cette réso\ulion csi annexte aux prisent" ap~s avoir ~té reconnue véritable et signée pour 
identiflC~lion par ledit représtnlilnl. 
Ci.•près d<sianéc "l'oehoteur'' 
À: 
LA FABRIQUE DF. LA PAROISSE DE SAINTE·BRIGlDE, cOTj>Oralion eoeltlilSlique
 
dürnenl conSlitute en vertU de la Loi sur les fa Iniques. ayant son 'itge social au 1174, de Champlain,
 
Monlf~al. Queboc. H2L 2Rg, ,epresentee pat le ~'e Voland Ouollet et M. Guy Roy, on leu" qualilés
 
rt'specli\'c,s de curé ct de marguillier dûment autori~s aux tennes d'une ~Iulion de leur conseil de
 
fabrique en date du 1" julllel 2008 laquelle n'est pas modifiée ni ttvoquéc. Un. copie de celte rtsolulion 
est annexée aux p~sen1es après: avoir tté reconnue véritable ct signée pour identification par le dit
 
reprkentanl
 
Ci··aprcs désignée '"'e venœur" 
PfÜ:AMBULE 
L'1.dlelCUr réalisera un projet d'implantation d'un centre communautaire ct d'habitation 
communautaire abot'diilble sur le site de 1'~81isc SamtI>Brigide-de·Kik!ate. Le projet sera réalisé en deux 
ph3SCS Cl représcnlc un inve'Stissanent de 19,5 millions environ. 
La premi.", consiSle,. en une constructioo, le Pavillon Rcn6-Uvcsque, le long du boule....rd Rene' 
l.é\'csque. sur le lenain vacant, utilisé actuellement comme ltationnemen\, d'un immeuble en copropriété de 
si.'" (6) niveaux hors sol, aVC'C stationnement souttTTtlin. dont un (1) ~tlgc senn propritt6 d'organismes 
communautaires el les cinq (S) élases suptrleu", de logements IOCiaux oc~ par une coopé,.lÏ\,e 
d'h::lbit3tion pour 3JliS1es.. 
La deuxi"me phase, le Pavillon Champlain, se,. érigt en fond de terrain enlre'la p,utie conservée de 
l'église Cl la rue Ch.mplain. L'église sera ainsi démolie partiellement, la panie avant, le prcsbyttfe de la rue 
Alex.1ndre-de·SC:\'c et le mur longeant le 1'n.M \'oisin seront conserv~. Ce bitiment abriren une deuxi~me 
coopéralive d'habilliion dans une coprop.iéli de si. (6) ttages. Un jardin inléticu, lierait les phases 1et Il. 
Le presbj,en: de la rue AI..'''''dre-dc-Sè..... prt5cntemcnt subdivisé en cspeccs de burea"", lera 
rénové el poum accueillir d'autres fonctions oommunau13.ires. La partie restante de l'église pourra 
éI!.3Iement 1!1rC' utilisée p3r diffén::nlS groupes du complexe ou comme un espace.\ vocalion cuttl.lfe\le. 
Des plans préliminaires des ph.... 1et Il sont joint! a"" presentes. 
Le régime de proprieté retenu eSl la combinaison d'une copr1l\lriété horizonlak: Cl de plusieurs 
copr(\pri~té's vertkalc5 arUl d'assurer la pUeMitê de la vocatioD socic>communaulaire du projet tout en 
assurant un cadre légal équitable pour les organlimes communautaires etlcs coopbalives d'habitations qui 'Y 
Iogeronl. 
1.3 phase 111 consistera en la conservation du patrimoine . c'est·~-dire la restauration el mise en 
v,leur du front inshMionncl paroissiallur la rue Ale:undr&<le-5ève, comprenant la façade, le elocher el 1.. 
premiere, lravées de l'égl\se, le baplistère elle prcsbyttrc. 
CECI ÉTANT EXPOSt, 
L·.ach~teur offre au vendC'ur. d'acheter .aU){ ptix ct conditions d..des.sous ~no~ "ensemble des 
immeubles situés en 'a tète d1101 fanné par la rue Alcundre-de-5èvc, le boulevard René-Lévesque et la rue 
de Ch:unplain. dont l'Eglise S.in~Brigide-<! ...KlId..., le prcsbyttre oinsi que le lerrain vocan' 
(srationnemen!) sur.'e boulevard Rcn';'Uvesque, d'une sUperficie de QUARANTE·CINQ MlLLE PIEDS 
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CARRËS (45 000 l'j') SOIT 4 175,5 M2, dbign6; comme &nI le 101 numbu 1557804 lU todasue officiel 
du Québec, circonscription fonci~re de Mon~aL que racheteur a examiné et donl il .. ~Iare satisfait. 
1. PRIX OFFERT ET MODALITES 
1.1 Le prix d'achat sera de DEUX CENT CINQUAmE MILLE DOLLARS (2S0000Sl, meubles 
non inclus Cl non vendus, que l'icheteur convient de payer comme SUi1: 
1.1.1 Ave<: i:I prt.<nte ome d'acha!. l'acheleur mnel un ~"" vis6 de CINQUANTE MlLLE 
DOLLARS (50 OOOS) A l'ordre de Mc François Fo'!CI,llOlIire, en r~commis. qui sera dtpost au moment 
de l'acceplalion de l'ofTre. lo" de la signature de "acte de vente. OCIIe somme scra imputte sur le prix 
d'3th.1I 
1.1.2 lors de la signallJre de racte de venle devanl nolaln:. roch<teur v....ra. J>:u eh~que vist. Une
 
somme addilionnelle de DEUX CENT MlLLé DOLLARS (200000S) l l'ordre de Me François Forge!.
 
nOlaire en fjd~icommi.Cj. 
I.I.J Le notaire pourra rctcnilles sommes que rachcttur devra verser au vendeur, OU Ason acquit.
 
ju.qu';l cc que l'acte de vente so~ publit CI portt ll'index des Immeubles sans inscription Idvcne.
 
1.1.4 le vendeur J>O'lI1'1l disposer des auteisdans \'tglÏ1e Asa eonVOllOnee avant la signallJre de 
l'acte de \lmte. Ce prix comprend l'orgue dont l'entretien scrl i la charge du vertdcur et )'usage lui cn 
sera consenti pour la durée de Son otcupation. 
2. CONDITIONS 
2.1 Cene venle e" condilionnelle A ce que le projel menlionné en prUmbule ou un projet 
similaire de logement social ef d'sCGueil d'ors,lniml<:1 communautaires se rûlise sur le site au cours deç 
cinq (S) prochaines années, 
2,2 Le contrat de vente devr. comprendre une 9C1'Vitudo de maintien de "intigrit~ du site 
pluoissi:J.l en vue de mainTenir sa pérenni~ au serviCe de la communauté. 
2.3 Le contraI de vente devra contenir une cla...e ll'effet qu~ si la phase \1 du projet n'est pas 
dcmam. dans les lrenle (JO) moi, suivanl la fin do 'a Phase l, l'acheteur devra ~troctdC'l gratuitement le 
pr<sby1cre sur AI...oor< -de-Sève et le terrain s'y ,"nachan!. au vendeur, Si le Ministère de la Cullure, 
des Communiutions cr de la Condilion féminine ou le gouvernement f~~ral, bailleurs importants de 
fonds. mon1Tent des craint~! ce 1ujel, l'entente dena 6tTe re~gociée entre Ic$ parties.. 
2.4 L'acle de venle sera conditionnel li l'obtenlion des pennis et du financemenl du projet par 
l'acheteur. 
2.5 Le ve"deur a«eple d'accueillir, aYe<: une chafllC de loy~r fll\sonnable, "organisme 
eommunau,aire « Le pas de la flle 11 au sous·sol du presbyt~ de la NO Alexandre·de-Sève • complar du 
li oelobre 2008. le loyer ve"é par ccl organisme, ainsi que toul autre loyer provenant de baux ~gissanl 
des Ioye" qui pourraienl cire eonsenlis par le vendeur pour la période qui prtctde la prise de J'OS'<ssion, 
fix~e en date du 31 dkembre 200&, reviendront au vendeur. Cette c1a.use n'entrainc pas la po$$UsLon au 
sens de l'article 1710 du codeeivil, 
2,6 Le 'Jcneeur et ses ayant droit1 auront un droit d'Ulllisalion. sans frais, pour une p6ttode dt 
vingt (20) ans (re"""velable pour une luUe période dont la <lurt. fera l'objet de négOCiations entre les 
p3nie~). d'un lieu de cu he et d'un burau selon les modalités suivantes: 
a. Au lerme de la phase \1 du projel de dé"elappement, "acheteur S'''''gI&< l aménager Ull< 
chape Il. d'une dimension do 5,065m par 4,94Om, IOC<lliste dans la panie eonservl!e de l'tglise, SOU'$ le 
c1och.r, qui sera afTeclte exelusivement au culte. Cet espace donnera aceès l une salle polyvalente 
ancnante pour les service9 du culte avec une assistance piUs nombfcuse. L'horaire d'ulilisation de cette 
salle polyvalente ~r la paroisse SCTa conytnu par \ln c.omll~ conjoin.t paritaire compost de représentants 
du ""ndeur el de l'aeheteur, 
b.. Dans 13 période Innsitoirc, entre le moment de: I"al;quisition de )'6&lisc par l'lltMtc-ur ct le 
complètcment de ta phaStl Il, l'achelcur s'encage .. mettre' la dîsposition du vendeur, comme c::s:p3.ce 
exdusir. la même ehapelle, sise sous le clocller, mais les débordements requi' par un. assistance plus 
nombreuse alJX ~rvices du culte sc tiendront dans la Mf exisllntc de 1'~&.IisC' dans un ~plce 
proportioonel à l'.,sislance. Comme <et esp... fera l'objet d'un \Ul8e paIlagt, l'usaae el l'horaire des 
acliyitts (3ulant celles du 'Jendeur que de l'acheteur) seront con'Jcnus par un eomilé conjoint ptrÎl3lte 
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compost de représenfants du vendeur el de l'acheteur. 
c. Le vendeur sura un droit d'utilisation extlu.sif et pennanent , un local d'une dimension 
d'environ vingt ml=1:res canés (20 m.c.) comrr,o bureau paroinial. Les deux. parties privilt[lient 
\'.rreeulion du baplist~re qui disposo d'une entTte indépendante sur la rue comme .. local. Si des 
éléments majeu~ cmplchent cette utilisation. les dc\Jx panÎeS ntgocieront de bonne foi une aulT'e 
.localisation les galisfaisanlloules les deux. 
d. Pour les télémtions liturgiques, le vendeur lUTa priorité dans le choix des dates et des heures
 
lors de "ét.blissemenl d'un calendrier périodique. Pour les év~nemenlS reliés au culte à périodicit<
 
."'iable, tels run<Tlmes, mariages el baplèmes. les deux pal1i.. s'engag"," , négocier de bonne roi au
 
sein du meme eomitt paritaire.
 
2.7 L'acheteur s'cngilgt l conserver inact le front institutionnel fonni des blliments trig~ sur la
 
ruc Ale••ndre·dc-Sève: le presbytère, le baplistàe. la raçade de l'égllse, son clocher el la statue du
 
S.ere·Coeur. La rosa.. du chevel de 1'<lllse ainsi que les velfi~res robles contig~ .ux .utels l'Iéraux
 
seronl déplacée. cl r<in..all<OS dans la pal1le conservée de l'église.
 
:!.& la présente offre ain~; que le contrat de vente sonl sujets *leur acceptation par l'archev~uc de
 
Monlre31 ou son dtlégut avant leur prile d'effet.
 
2.9 L'acheteur connaît bien la slCUalion du bail avec. le locataire, Cmé-Groupc. Ce dernier a donn~
 
avis, 1cl que pcnnis ~u bail qu'il quittera les lieux le JO septembre prochain.
 
2.10 L'aeheleur .id.... à ('intégration d.1lS ,on eOIl1JlIex~ communautaire de \·...o<:iation « le. 
chemins du soleil inc.... déjà sur les lieux depuis vingt.cinq (25) ans. Cela pourra soit prend", la rorme 
d'une aide' cel organisme poUT obtenir des lubve.ntions. des diven paliers gouvernementaux, pour lui 
permenre d'acquitter un loyer réduit ou lout auln: fonnule pour soutenir financiàement !'œuVfc, 
L'assod.e.1lon doit pouvoir *terme payer une contribution au loyer. sans n~ircment l:tTe un foyer au,x 
conditions du march~. 
3.1 L'immeuble devra étte livré, lors de la vente, dans le ~e état (FOURNAISE) où il se trouva il 
lors de cc«e ofTre d'ach.~ sujcl' ('enl~vemcnldes biens meubles et des autel, re (1.1.4~ 
3.2 Le vendeur devra foumir un bon litre do propriété. libre de tous dmits riels el 111= charges sauf 
les ""'ilUdes usuelles et .pparentes d'utilité publique. 
3.3 Le vendeur devr.a aussi produire dan. un dél.i de dix (IOljours do la dm de l'ICCCpllIion de e"e 
"Ok a) copie .uthentique des acte< translatif. de propriété qu'il • en sa posoes5ion; bl un tcl1ificat de 
loc.h.:tIion. indiqUOl1t ('<lat actuel de la propriét<. éabti par un membre de l'Ordre des azpcnteu~éomtlr .. 
du Québec: .Ioule mise à jour de ce ceniftea! sera A la. chalge de l'acheteur si eUe ne r6vèle aucune 
modificalion. 
3.3.1 Au cas de ~nonciaLion aux parties de vices ou imgularir6s enCachantles litres ou au cas de non 
conformilé ~ quelque garllntle du vendtur contenue aux Pfésmt.es.. le vendeur aura un délai diC trente: (JO) 
jours il eompler de l'avis <eril qu'il aura reçu , cet .ffet, pour .vertir par terit l'acheleur al qu'il • ,"m~i< à 
se" fTJis aux vices. irttgularilis ou non-eonformitts l!lUX garanties $oulev~ ou b) qu'il ne pourra y rem~dier 
ou c) qu'jlles considère futiles.. 
3.3.2 L'.cheleur. "" rOcq>lion de ravis PTt"" à b) ou cl du paragnphc 3.3.1, devra, dans un délai de 
lrenle (30) jours. choISir de proctder , rachat .ve<: le. vices ou irrégularit~ .lIégués. .equel cas la garantie du 
\'Cndeur ~ra diminuée d'autant; SOil qu'il d&.ide de ne pas daMer suite i l'ottre d'achat, auquel taS la garantie 
du vendeur sera rembourso!e sans .ulre recours de part et d'aulre elles frais, honoTlite.s et déboursés seronl ;\ 
1. eh.rge de chacune des parties les ayant assumo!e,. 
3.4 Le vendeur devra. par déclaration dans l'acte de vente, attester qu'il n'CS\ piS un non-résident 
canadien au ,en. de 1. Loi de l'impô~ , défa.. de quoi les dispositions de. lois fIScales concernant 1. 
délivrance d'un eel1ifleal ou la rétention d'une partie du prix de vente scronl.ppli~uées. 
4.\ L'acte de ven'e dtvtU _ r<digé el ~u par le noIaire François Foriel ou l'un de ses associt:s du 
cabinet NOTt\IRE-DIRECT [Ne.. le ou vcrs le 3\ d~mbre 2008. 
4.:! L'acheteur deviendra pt'opr~caire {ors de la s1gnature de ratte de vente et il occ.upcra Timmeuble 
le memc jour. sous réserve des cl3US'tS l5 cl 2.6. 
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4,3 Au moment de la signature de l'acte de venle, IOUles les ~parti1ions relalives aux laXes seront 
r.ile< en d.te de la signature de l'3Cte de vente, 
4.4 Le conm:.t de vente ne comprend aucune inclusion de mobiHer ou biens meubles par destination. 
Le vendeur fail les déclarations suivantes: 
S. \ 1.<s bau., qui ont cou", arrivent à ~h~ le 31 ottobre 2008 et si de nouVelux baux. dont le 
cour; vo-a,,-del. du 31 décemllf<' 2008, sont aecortlés par 1. vendeur, il> devrontl'ôtre avec le consenlement 
de l'acheteur. 
Aucun avis susc<:ptible de modirltr ce(s) bail(baux) n'aét~ envoyé par l'une OU l'autre des parties. 
S.2 11 n'a reçu aucun avis provenant d'une autorné compétente déclarant que l'immeuble n'dl pas 
confonne aux lois et ~glcmenls en vigueur et .à b. suife duquel il n'aurait pas remc!dill! au dll!faui qui y est 
dénoncé . 
Si un tel ovis .~it reçu po<Itrleurementl r.ecq>talion, le vendeur s'engage lie signaler l rache1eur 
qui poum! se désisler l moins que le vcadeur ne rem~die ou défaut qul y est ~nond ovant la signature de 
1':lCle de vente. 
s.) L'immeuble n'est pas isol~ l l'aide de 1> ll1OŒSO d'wie-forrnol.
 
S,4 .) L'immeuble n·... pas .i~ dans un en..mblo immobilier,
 
b) L'immeuble n'e.<I pas assujetti lia Loi "" la protection du terriloire agricole;
 
e) L'immeuble n'osl pas un bien culturel e~ ou retoMU, il n'CS1 pas si~ si~ dans un site
 
historique classé ou dans Une aire de pfOteclion confonn~menlll2 Loi .ur les biens culturels. 
d) Au meilleur de sa coMaissance. rimmeublc n'est pas louch~ par les lois relatives lia prolection dc 
I"cnvironncmenL 
6.\ Pour la signifulion de toul avis el de toul acte de llf"(lddut'O, le vendeu, et l'acheteur font 
élection de domicile aux od,esses ci· de.... mcntionnées, Advenant l'im~ibililt de signifICation ll'une des 
~rtics â son domicile élu, tout avis e1 acte de procédure lui seront signifits au grelTe de la Cour supérieure 
pou, le district dc Monlréal. 
7.1 La prtsente offre d'achat cst imvocablcjusq\l'l17 he,""" le 4 juillet 2008. Si J'offrc nt llCCl:plée 
don. ce d~lal, l'acceptation deVJ1l 6m reçue plIl'."he1eUr dans les hewes qui .ulvent \'Ollpiration du d~lai. Si 
\'oflie n'est pas acceptée dan> ce délai, ou si "oehetcur n'o pu reçu "ac:uplation dan. le d~lai prevu, l'offre 
sc... nulle et non AVenue el le dép61 de gatonlie sen rembou~ im~ia1ementll'ochetelll, PlU' conm, si 
l'offre eSl accepté< el que nolification ... reçue dans le ~Iai imparti. cet1e offre d'""hot conslilU.... un contnt 
liant juridiquementlcs parties, 
1.2 L'achetcur reconnail avoir lu CI compris telle offre d'achat et en avoir rcç.u copie. 
Signé;~~. ~ 4 \v-L\l..t" ~ 
CENTRE COMML"NAUTAIRE SAINTE·BR/GIDE 
~L 
-=:! lo~ ­
c:/ #/.d \\~--#//~ 
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8.1 Nous, ,oussignés, ropréscnl3nlS de LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-BRlGlDE. 
oc""plons la prtsenle olTre d'achal et promettons de vendre l'immeuble qui y esl d«ril aux prix el condilionsYmenlionnés. 
Si~neà_.lc~à_heures. 1tJ-<fJ/ i~fM 
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SA/NTE.BRlGIDE, 
~~. 
9. Nous reconnaÎnOC1s avoir reçu copie de "ollTe d"achat acx.ep16c ci-des.sus. 
Signé à _' le _, à _ heures. 
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SA INTE-BRlGlDE. 
PAR: 
(çmoin 
~,.. AIRE SAINTE-BRIGIDE 
_Fernand Larcau, présidenl _ 
("<) 
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Le 13 m
ars 2009 
Numéro 27412 
ACTE DE VENTE 
PAR 
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE· 
BR/GIDE 
EN FAVEUR DE 
CENTRE COIrlMlJNAUTAIRE SAITE·BRIGIDE 
I~-
Copie 
Pu~e
 Il M
on/mal 
Le 
! ~
 
/f 
-11! S 
~C:~
 Ci 
Sous /e numéro: f' 
Col 2
Z Y <l 
Frsnçois. Forger. Noraire 
APPENDICE F
 
Servitude patrimoniale
 
(Centre communautaire Sainte-Brigide, décembre 2009)
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~2. \..<;0 
2009 -12- 0 8 .,.,........,.
 
Dossier 08FOI960043 
L'AN DEUX MD.LE NEUF 
01:."\1ANT Me NATIW.Œ PEDNEAULT, noIIlire à MoolréaI, province de Québec. 
COMPARAISSENT 
CENTRE COMMUNAUfAIRE SAINTE-BRJGIDE, corporation düm<nt 
co",,1i1U1!e en venu de la Partie mde la Loi sur les """'P"Ill'ies du Qu&ec. ayanl son siege social 
au 1183, rue de Champlain. Montréal, Qu&ec. H1L 3R8, n:pr=,lée par Mmon Ham:y CD sa 
qualité de seçrétaire, dOment au.orisé awc termes d'une résolution de son conseil d'admiDislnlion 
en date du vingt-cioq (25) novembre deux aulle neuf (2009) laqueUe n'est pas modifiée lÙ "''''OCjIIèc. 
Une copie de cette résolulioo es! annexée aux pl'ésmtes aprts .....ir été l1lOOIlIlue véritable Cl sillJl6e 
pour idauiflCltion par ledit représenlaJl( el le noWre soussigné. 
Ci~ nommé LA PARTIE DE PREMŒR.E PART 
ET 
LA CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOUQUE RO~tAJNE DE 
MONTRÉAL, corporation dOment COOSli1Uée CD venu de la Loi du Canada à car.lCléR privé le 30 
mai 1&49, .yant son siège social au 2000, Ne Sherbrooke ouc:st. MoDlréal. Québec, tuH 104, 
représentée par Jean-J.cques Mm;'" en sa qualilé de maodaa.ire, dùmcnt aUU>risé aux termes 
d'une résolution de SOn conseil d'administratiOn CD cIale du vingt-six (26) novembre deux mille 
neuf (2009) laquelle n'est pas modifiée lÙ moquée. Une copie de cette ré<olUlioa est armc:xl!e 3Wt 
présentes aprés avoir été nxonnue vérilable el sienée pour identificarion par ledit ~1.aI\1 Cl le 
noIain: ~igné. 
Ci-.prèi llOlDJ'Dé LA PARTIE DE DEUXIEME PART 
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-BRIGIDE, corporal ion 
ecclési....ique dOment coDSlilUée en '<I:r1u de la Loi sur les fabriques, ayanl SOn siége social au 
Il $3 Aleundre-deSéve, Montréal, Qué""". HlL 218, ~tée par Ajain Pig..,.. en .. qualilé 
de MarguUlier el Guy Roy, en sa qualité de marguillier, dQmc:nt .utorisés aux termes d'une 
résolution adoptée à une assemblée de fabrique en date du six (6) .out deux mille neuf (2009) 
laqudle n'CS! pas modifiéc lÙ rtvoqul!e et dùmcnl 'pprIlU\'ée par l'tv.lquc du diocê:sc. Une copie de 
cene résolution el de l'aUlorisaûon est annexée aux présenles après avoir été ltl:OlIDUe véritable Cl 
signée pour idenlifiealion par IesdiIS "'Jl- Cl le ""laire solWigné. 
Ci-ap",s nommé LA p..\Rm DE TROISIEME PART 
LESQUELS, en'vue de la servitude qui l'ail l'objet des présenles. déclarenl ce qui
 
suit:
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DÉCLAR,\TIONS 
1. La PARTIE 01:0 PRE~U:tRE PART est propriéLlirc: de l'ÎJDIDCIJble dom la 
désignation suil: 
Un immeuble connu Cl designé comme <tam le la< numo!ro UN MILLION C~Q 
CENT SOIXANTE SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE (1 567 8ll4) du cadastre du Qud><c, 
dans la. circonscriplioo foncii::re de Mont.réa.l. 
Avec bâtisse d...us ériSée. eitco"".....ees et dépendances. ponant les numéros 
1151 Cl 115J, rue Alexandre-DeSéve, ville de Montréal (arrondissemen. Ville-Mariel, Québec. 
I12UT7. 
2, La PARTIE DE DEUXltME PART CSl propriétaitc de l'iJnrooIblc dom la 
dtsignalion suit: 
~igJUltioD 
Uo immeuble connu e. dc.igne comme éunt le 10. numéro UN MILLION CENT 
SOIXANTE,D[)(·NEUF MILLE TROIS CENT HUIT (1 179 3OS)du"-du Québec. d.aDS la 
eirconscriplion foncière de Monuial. 
J. La PARTIE DE PREMIÈRE PART a acquis l'IJ1UIlCUblc décrit au """,grapbe 1 au.' 
lermes d'Wl aete de venle reçu dcvanl Me Fr.ulÇOis Fo'llCl. ootain:..Ie treize (lJ) macs deux mille 
neuf (2009) Cl publié au rePstre des drous de la eitcooscrip'ion foocii:n: de Momrtal sous le numéro 
16012246. 
4. Aux lertnes de Cd aclc de: \'CnIC. le pri't de ''''''Uc: stipule est r.rès infêTieuc à la \'3J(.'W' 
rtelle, l'c,<<édcnl élan. considéré comme WIC don:uion, Par COnsCqU<rlI,les panic:< sc saDI engagé< il 
créer, contre l'immeuble ei·3''''''' déSlllJ1e .ppaneoant à la PARTIE DE PREMIERE PART, une 
scMlUdc réelle, et perpétuelle de mainlirn de 1\D1égrile du ,i'e et cc en vue de maintcnit la ptn:nni'é 
au SCMCC de la communau'é ainsi ~u'une servilude d'arch.iloc!Ure pour le froot arch.i,CCIUr.Ù de 
l'église. De plus. la servitude deVla obliger loul délcnlcur de l'immeuble. maintenir un pmj'" de 
k>gemer.c social similaire l."'l. d'accueil d'oflPUljsmc:s con:vnWlaUt3in::s. 
S. Cene: \lcnle COOlen.:mt Wl pn." infcriC\ll ct 3\"l."C des oood.illons partK:uli~ a étc 
:;ignée dans le bu, de main'eoit CI pr<server l'immeJble ci-<!essus désign.; entre les mains d'un 
or-gwnisrnc à bUI non lucr:uifou d'une: coopér.uive d'NbilalÎon. 
CES FArTS IOXPOSÉS : 
6, LA PARTIE DE PRJ:MIÈRE P,'\RT COllSlilUC, par les pn!:Ic'Oles, sur son 
immeuble, consid«é conunc fonds selvont c' désigné 'u p3ragraehe l, une servitude réelle et 
p~udle, él....' au profil de l'immeuble de 1. PARTIE DE DEUXŒME PART, considért comme 
(""Us domin.>nl et désigné au pan1l\lllphe 2, une scrvi,ude réelle CI perp<iudle de n\11ntien de 
l'intégrité du site ~l\ vue de maîntc:nir la p6"autilé au scrviC'C' de I~ coltU'l'lW:"Julé c1 d'arc:h.itt:'Ctul'\: pour 
le froll' archi,cc.uru de 1'<gJise, 
7, LA PARTIE DE PREMlÈRE PART COllSli.ue, pM les présentes, sur son 
inuncuble. considérè comme fonds servant el désigné au p.uïl~he 1. une scMrude réell~ et 
pelJléluelle, étamau profit de "immeuble de 1. PARTIE DE OEUXŒMF. PARr, c"'llSidéré comme 
fond! dominant el désigné au parilgr.1phe 2, une s.enitudc ~lIc C1 ~dlc dl: nl.1Î1tlien d'un 
projet d~ Iosemc-'TU social et d·:tœU.cil d'organtsnlC$ conunun:lu~rcs" 
8, LA PARTŒ DE PREMlÈRE PART oonfim>c ~ue le priJ< de venle ,'ipulc~ au., 
lc'ln" de "aete de _'e n...;u dc-vanl Mc FfMIÇOis Forget, nclairc, le "";ze (13) man <!eux mille ne"f 
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l2C09~ es! très info!ricur à la valeur, r«lIc et l'cxctdcnt est une dODalion accoo1éc <21" faveur, Cl par 
constqu",,~ clic ,'''''gage envers LA PARTIE DE lll.OISIÊME PART ~ CC que toul détenleur 
subséquenl SOil obligatoirement un organisme à bul non lucnlifou une coopér.1tive d'habi..,,;on. 
9. L'" PARTIE DE PREMIÈRE PART s'<nll"&e tgalcmcnl CO"".. LA PARTIE DE 
DEUXIÈME PART à maintenir l'inlqpil6du sile cl ce, en vue de maintenir la pérennité au service de 
la commuoaul6, maintenir l'arclùteeturc pour le front arclùlectural de 1'6g1isc. De plus. elle s'engage 
;l ce que toul d61entcur subséquent de I~nnncuble mainliCJUIC un projet de 10gemeDl social similaile et 
d'uccueil d'organismes ccmmunaulOires et qu'il soit obligatoirement un organisme à but non lucratif 
ou une c.oopéntivc d'habiullion. 
10. LA PARTIE DE lll.OISIÈME PART s'engage ~ signa un CODSCll'cmcnt ~ 
modification cadastrale dès que la ptéscnte servitude aun 6Ié sigo6e par toules les panics et qu'clic 
aura 6lé publiée au registre des droits de la eircomctiptiDn focciùe de Moolltal. 
DIVISIBILITÉ 
Chaque disposilion des prtscnh:S forme un lOUI dldi.J)Çl. de sorte que toute 
décision d'un lribunal ~ "effet que l'une des dupasitions dcs p~tes est nuUe et non exécutoire 
n'affccte aucunement 1. validité des autres dispositions des plésenlcs ou encore leur caractère 
exécutoire. 
FRAIS 
Les fnu dcs présentes. copics et publicalioD scrolll supponés par LA PARTIE DE 
PRE.\,f1ERE PART. 
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DONT ACTE il MOQuéol. ","s le numéro QUATRE MIT.LF. QUATRE CENT 
TRENTE (4430) des minUles du nouire sou<sillllé. 
ET LECTURE FAIrE. les panics signent en priscncc dudit nol3irc. 
'O:!'ITRE COMMUNAUfArRE SAlNTE-BRIGIDF. 
Par: 
ManonHaT"V'f:)' 
M:loon Harvey 
LA CORPORATION ARCIDÉPISCOPALE CATIIOLIQUE ROMAINE DE 
MONTRtAf. 
Par: 
J«In..Jacqucs Martin 
Jean-Jacques MaJ1m 
LA FABRIQUE OF. LA PAROISSE DE SAlNTE-BRIGIDE 
Par: 
Ala;n Pigeon 
Ajain Pigoon 
Guy Roy 
Guy Roy 
Me No/halie Pedneault. "alaire 
M. NATlL\.LŒ PEDNEAULT, Dolllire 
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